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RESUMEN 

Las pasantías o prácticas empresariales, fue en la realización de la obra de construcción civil del 

hotel Krystal House 2, ubicado en la comuna n°6, barrio Isla de la Paz del Distrito Especial de 

Buenaventura, en las actividades de mampostería y cubierta de la edificación, apoyados en la 

norma NSR-10 Técnica Colombiana de Construcciones Civiles, en un periodo de 

aproximadamente de dos meses y medio, 10 semanas, en las cuales el pasante pudo desarrollar  

actividades, tanto administrativas, como técnicas. Las actividades administrativas fueron 

enfocadas en el registro de cantidad de obra, cálculo de materiales para la actividad de 

mampostería, mediciones por metro cuadrado para el pago de las cuadrillas entre otras; también 

se ejecutaron actividades técnicas, como la interpretación de planos, cantidades de mano de 

obra ejecutada, supervisión de planos arquitectónicos, acompañamiento en la construcción de 

cubierta.                                      

Cabe resaltar que este tipo de edificaciones traen consigo un desarrollo al Distrito especial de  

Buenaventura, y aún más al sector en el que se encuentran ubicado esta edificación, la cual nace 

de la gran demanda por la actividad portuaria, y poder satisfacer las necesidades de albergar 

personas, agentes de cargas, camioneros, constructores, empresas de transporte que con mucha 

frecuencia arriban a la ciudad puerto a realizar sus diferentes tipo de actividades en el marco del 

desarrollo de la industria portuaria. 

Palabras claves: construcción, edificaciones, cubiertas, industria portuaria. 

ABSTRACT 

The internships or business practices, was in the realization of the civil construction work of the 

Krystal House 2 hotel, located in commune 6, Isla de la Paz neighborhood of the Special District 

of Buenaventura, in the masonry and roofing activities of the construction, supported by the NSR-

10 Colombian Technical Standard for Civil Construction, in a period of approximately two and a 

half months, 10 weeks, in which the intern was able to develop activities, both administrative 

and technical. The administrative activities were focused on the registration of the amount of 

work, calculation of materials for the masonry activity, measurements per square meter for the 

payment of the crews, among others; Technical activities were also carried out, such as the 

interpretation of plans, amounts of labor performed, supervision of architectural plans, support 

in roof construction. 

It should be noted that these types of buildings bring with them a development to the special 

District of Buenaventura, and even more so to the sector in which this building is located, which 

arises from the great demand for port activity, and to be able to satisfy the needs of housing 

people, cargo agents, truckers, builders, transportation companies that very frequently arrive at 

the port city to carry out their different types of activities within the framework of the 

development of the port industry. 

Keywords: construction, buildings, roofs, port industry 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la construcción, es una actividad comercial que ejerce un dinamismo altísimo 

a las economías, de un país, una región, una ciudad, por su activación a la generación de 

empleo, y todo el medio económico que se mueve a su entorno, como son ferreterías, 

alquiler de herramientas y equipos, material de rio, grava, arena, etc. 

 

La ingeniería civil, en una de sus especialidades es la construcción de edificaciones, sean 

habitacionales, comerciales, institucionales, en este caso puntual es de ámbito comercial. 

 

La actividad en la que se me permitió realizar las pasantías y o prácticas empresariales, 

consiste en la construcción del hotel KRYSTAL HOUSE (2), ubicado en el barrio Isla de la 

Paz vía alterna-interna, sector de desarrollo industrial y expansión portuaria, tipo de 

edificación (habitacional) comercial, construido por la EMPRESA CARLOS ALFREDO 

VALENCIA PARDO SAS, en la cual pude estar aproximadamente dos (2) meses, en 

actividades específicas que se me fueron encomendadas, este tipo de inversiones nace 

de la necesidad de ese entorno en donde dicha construcción se encuentra ubicada, 

generando empleo, desarrollo, y satisfacer la demanda, generada para la ocupación de 

lugares transitorios para comerciantes, camioneros, sector portuario, agentes de carga, 

que visitan a menudo el Distrito Especial de BUENAVENTURA. 
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2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

Tabla 1. Información general del proyecto 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Contratante Carlos Alfredo Valencia Pardo SAS. 

Representante Carlos Alfredo Valencia Pardo  

NIT (Rut) 901420994-6 

Dirección de oficina Cra 47 2-11 barrio Bellavista. 

Objeto Construcción del hotel KRYSTAL HOUSE 2 

Área  3544 m2 (8) niveles de piso, 443 m2 pisos independientes. 

Propietario JORGE CAICEDO. 

Fecha de contrato  Marzo del (2021). 

Plazo de ejecución  24 meses marzo (2023). 

Lugar de ejecución  Distrito Especial de Buenaventura 

Localización  barrio Isla de la Paz calle 11ª # 45b-37 vía alterna-interna, comuna 6. 

Asesor empresarial  Ing. John Fernando Viveros. 

Diseños 
arquitectónicos  Arq. Jesús David Figueroa. 

Docente Director Arq. Luis Alfredo Estacio 

Área de 
profundización  Edificaciones 

 

Fuente: Tabla realizada por Harold Mauricio Gómez 
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2.1 ubicación del proyecto. 

Ilustración 1. Buenaventura comuna #6 Barrio Isla de la Paz vía alterna-interna 

 

Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 2. Vista frontal de la edificación. 

 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

 

Ilustración 3. Vista posterior de la edificación. 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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2.1 Descripción de las pasantías: 

 

Las pasantías fueron realizadas en, EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, 

BIODIVERSO Y ECOTURISTICO DE BUENAVENTURA, una ciudad con gran crecimiento en 

infraestructura portuaria y de gran proyección económica, para la Nación. Buenaventura es una 

ciudad-puerto, de aproximadamente 432.385 habitantes según censo en el año 2019, con una 

superficie de 6.078 km2, siendo el municipio más grande en extensión del departamento del Valle 

del Cauca, conformada por 12 comunas integradas por 106 barrios, su actividad económica 

principal en la industria portuaria, el comercio, la pesca, el turismo, entre otras. 

De esta manera el cargo desempeñado durante mis prácticas, fue de auxiliar en construcciones 

civiles, en mi calidad como futuro tecnólogo en construcciones civiles de la Universidad del 

Pacifico, durante el periodo comprendido el 1 de junio de 2022 hasta el 2 de agostos del 2022, 

con un total de 240 horas laborales, las cuales han sido certificadas y aprobadas por el Arq. Jesús 

David Figueroa. 

 

Las pasantías fueron asignadas a la obra de construcción del hotel KRYSTAL HOUSE (2), ubicado 

en el barrio Isla de la Paz vía alterna-interna, del distrito especial de Buenaventura, Ing. Jhon 

Fernando Viveros, Director de obra Arq. Jesús David Figueroa, en la cual el pasante se desempeñó 

como auxiliar de obra en construcciones civiles, el grupo de trabajo estuvo conformado por: (1) 

ingeniero, (1) arquitecto, (2) maestros, (16) obreros, (1) siso. 

 

Este proyecto arquitectónico, de la construcción del hotel KRYSTAL HOUSE 2, tiene como 

finalidad la ampliación del servicio brindada por dicha empresa y, poder satisfacer la demanda 

generada para este tipo de actividad comercial, en el sector que se encuentra ubicada, brindando 

un desarrollo a este entorno, ya que estos son lugares de expansión portuaria, haciendo 

referencia a toda la vía alterna-interna, donde se necesitan de este tipo de edificaciones y 

servicios por el auge industrial de la zona y, de nuestro distrito especial Buenaventura en toda su 

cadena logística referente a la actividad portuaria, que se realiza como puerto principal del 

pacifico y de Colombia. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar la práctica empresarial, como primer medida para poner en práctica todos los 

conocimientos, formación académica y, teorías aprendidas durante mi proceso como estudiante 

en  TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONE CIVILES, mediante las actividades tanto técnicas, como 

administrativas que me fueron asignadas por la empresa CARLOS ALFREDO PARDO SAS, en la 

construcción del hotel KRYSTAL HOUSE 2 y, así poder obtener los requisitos exigidos por la 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, para optar por el título de TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES 

CIVILES.   

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Emplear los conocimientos aprendidos para la interpretación de planos. 

 Realizar supervisión de planos en las actividades de mampostería. 

 Poner en práctica el conocimiento teórico, aprendido durante la carrera en las actividades 

desempeñadas. 

 Evidenciar el cumplimiento en las especificaciones técnicas, bajo la norma NSR-10 en las 

actividades Titulo D MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL y TITULO F ESTRUCTURAS METALICAS. 
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5. DESCRIPCION Y EVALUACION DE OBRA: 

 

Realizare una descripción y evaluación de obra, desde el momento que se me es permitido 

vincularme en mi proceso de pasantías, con el siguiente escrito quiero dejar resumido el estado 

de avance de obra en curso. 

La construcción del hotel KRYSTAL HOUSE 2 ubicado en el barrio Isla de la Paz, vía alterna-interna, 

comuna # 6, es una obra arquitectónica que inicio en el mes de marzo del 2021, el ejercicio  de 

pasantía empezó el 1 de junio de 2021, teniendo esta un avance de actividades de 14 meses 

correspondientes, de la siguiente manera construcción de la estructura de 8 pisos, 7 losas, 

estructuras en concreto bajo las especificaciones del diseño estructural, en la cual realizamos un 

recorrido por la obra con el Ing. Jhon Fernando Viveros, brindándome la información 

correspondiente a la obra, que le definiremos a continuación. 

 

 Estudio de suelo: se realizó un estudio de suelo donde se hicieron apiques de pilotes de 

muestra que alcanzaron una profundidad que oscilo entre los 4 y 6 metros, en las 

diferentes zonas hasta encontrar suelo firme, estrato limolita. 

 

 Cimentación: la cimentación de la edificación se realizó de forma tradicional con pilotes 

de madera, de 7 metros correspondiente, sin excavación, zapatas de 2.50 mt x 2.50 mt, 

con 40 pilotes cada una, se indaga al ingeniero de obra, por qué este tipo de pilotes y no 

pilotaje tipos caisson, o pilotes en concreto, entendiendo el tamaño y la cantidad de pisos 

de la edificación, a lo que él responde, que bajo su experiencia en los suelos húmedos en 

la que se está realizando la construcción, y sus diferentes obras, el pilotaje con madera, 

le ha funcionado de una manera óptima, informándome que los pilotes en madera a 

mayor nivel freático, se petrifican  y se compactan de tal manera al estar con el ambiente 

húmedo-salino, que lo hacen comportarse mejor y, manifestándome ejemplos de otras 

edificaciones de mayor tamaño en la ciudad que han sido cimentadas con este tipo de 

pilotes, ejemplo: el hotel BALCONES DE LA BAHIA 11 pisos, EL HOTEL STIVEN 10 pisos, el 

COMERCIAL EL CHINO 14 pisos, entre otros, además el  factor de la economía, realizar 

cimentaciones profundas con maquinaria y pilotes tipo caisson es mucho más costosa, 

valor que el propietario no quiso realizar. 

 

 Estructuras: columnas, vigas, muros-pantallas, fueron realizadas con concreto en sitio, de 

28 MPA, 4000 psi con dosificación, 1-2-2, con cemento argos tipo estructural, y 

especificaciones en medidas, bajo el plano del diseño estructural de la edificación. 

 Losas: las losas fueron armadas en sitio, encofradas en madera, con lamina metaldeck, y 

malla electro soldada de ¼, espesor de losa 10 cm, con concreto premezclado, de la planta 

CRP, de la ciudad de Buenaventura, especificación en el concreto de 20 Mpa. 
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 Cisternas: la edificación cuenta con una cisterna para la recolección de aguas lluvias para 

el abastecimiento de aproximadamente 90 m3, dimensiones 10.20 mt de largo, 4.40 de 

ancho, y 2 mt de profundidad. 

Todas estas actividades realizadas, dándole un avance de un 100% de la parte estructural de la 

edificación, y un 70% correspondiente a la realización de toda la obra. 

Cita: (Ing. Jhon Fernando Viveros). 

 

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRACTICA. 

En la práctica empresarial realizada con la empresa CARLOS ALFREDO VALENCIA PARDO SAS, 

como auxiliar técnico de obra, las actividades a realizar designadas han sido tanto administrativas 

como técnicas. 

6.1 Administrativas. 

 

6.1.1 Con aplicación a las funciones administrativas, se realizó el registro de las 

cantidades de obra realizada, en la actividad de mampostería semanal. 

6.1.2 Cálculo de materiales para la actividad de mampostería por piso realizado, 

cemento, arena, ladrillos. 

6.1.3 Medición| de metros cuadrados por cuadrillas para pagos correspondiente por 

actividades semanales realizadas. 

 

6.3.0 Cronograma de actividades. 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Tabla realizada por Harold Mauricio Gómez 

sem 1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4

interpretacion durante

toda la pasantia.

corte de obra cada 15

dias trabajados.

medicion realizada cada

15 dias ejecutados.

supervision en plantas

las semanas correspondientes

control semanal durante 

toda la pasantia.

acompañamiente durante

5 semanas en su ejecucion.

INTERPRETACION DE PLANOS

CANT DE M.O.D EJECUTADA

MEDICION DE CANTIDADES DE ACTIVIDADES

SUPERVISION EN PLANOS ARQUITECTONICOS

CONTROL DE LA DOSIFICACION EN MORTEROS

ACOMPAÑAMIENTO EN FABRICACION DE CUBIERTA

1

2

3

4

5

6

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRACTICA EMPRESARIAL

N°

JUNIO

ACTIVIDADES

JULIO

OBSERVACIONES
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6.2 TECNICAS. 

 

6.2.1 Interpretación de planos. 

El inicio de las actividades en las pasantías realizadas, fue la del suministro de los planos 

arquitectónicos de la construcción del HOTEL KRYSTAL HOUSE 2, en compañía del director de 

obra, hacer la lectura correspondiente para la asignación de actividades de mampostería tanto 

al personal operativo de la obra, como para las funciones del pasante en esta actividad. 

Los planos arquitectónicos son una gran herramienta, para poder definir los espacios y las 

distribuciones que se realizarán, bajo el diseño del mismo, y poder darle una ejecución y 

articulación con los elementos estructurales de la edificación, este mecanismo nos permitirá 

tener control en la obra, identificar su avance, en orden cronológico y ascendente en la 

construcción indicada. 

Cabe resaltar la gran importancia la de poder interpretar los planos, y de este poder llevar a cabo 

la programación de la obra y del personal que ejecutarán las actividades correspondientes, son 

también una herramienta para poder observar el avance, encontrar fallas, realizar los diferentes 

cambios, que se pueden hacer bajo la marcha de la ejecución de la obra. 

Una buena lectura de planos te permitirá visualizar e imaginar, hacer sinergia con la obra y poder 

tomar decisiones si requirieran cambios en su diseño, y su objetividad, debemos entender que 

las construcciones civiles, son activos de gran valor, en la cual se realiza una gran inversión, que 

nosotros como profesionales y bajo las normatividades buscamos, cometer los mínimos errores 

para evitar contratiempos tanto para las personas que los construyen, como para las personas 

que van hacer uso de ellas, tanto como los inversionistas que pones sus capitales como factor de 

riesgo para la generación de activos económicos. 

La empresa CARLOS ALFREDO VALENCIA PARDO SAS, fue la encargada de ejecutar la 

construcción del proyecto, apoyado en la norma nsr-10 TITULO D- MAMPOSTERIA 

ESTRUCTURAL, en su capítulo D-9 Mampostería no reforzada, que trata de la construcción con 

base en piezas de mampostería (ladrillos de arcilla), unidos por medio de mortero que no cumple 

las cuantías mínimas de refuerzo establecidas para la mampostería parcialmente reforzada 

Por lo tanto, bajo este concepto la mampostería aplicada en la construcción es la no reforzada, 

debido que ninguno de estos muros conformados, hacen alguna función estructural o de soporte 

para la edificación, y solamente son empleados para realizar las divisiones del diseño 

arquitectónico y cerramiento perimetral de toda la edificación, con esta premisa ninguna de las 

mamposterías ejecutadas en la obra cuentan con algún refuerzo tipo acero, o elementos de 

sujeción para su confinamiento estructural. 
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6.2.2 Cantidad de obra ejecutada por semana. 

Se llevó un registro semanal, de la cantidad de mano de obra ejecutada por los dos frentes de 

trabajos, correspondiente a la actividad de MAMPOSTERIA, pega de ladrillos FAROL tipo 6 

huecos, adjunto imágenes correspondientes al registro, esta actividad permitió generar 

información sobre el avance de obra vs la ejecución, y poder calcular los tiempos estimados de 

entrega de esta actividad. 

 

6.2.3 Medición de cantidades por semana. 

Se realizó corte semanal, en la cual se medían las paredes levantadas y plantas, se mercaban con 

índice de nivel, que indicara hasta que parte fue efectuada dicha pared y, con una x para indicar 

que la pared ya está ejecutada en su totalidad, verificando los desplomes y los niveles indicados, 

para pasar a medidas y poder sacar cantidades por m2 y realizar los pagos correspondientes 

semanales, anexo registro fotográfico. 

6.2.4 Supervisión de planos arquitectónicos. 

Se realizó supervisión con los planos suministrados por el Director de obra, para verificar las 

medidas, los espacios diseñados y que las plantas correspondientes realizadas por los maestros 

de obras, estuvieran correctas en sus medidas, niveles, escuadras, en las uniones con los aparejos 

en la pega de ladrillos. 

 

6.2.5 Control de la dosificación del mortero de pega. 

Se realizó supervisión, en las cantidades y dosificaciones para el mortero utilizado en la actividad 

de mampostería, en la cual se tuvo una relación 1 a 3, (1) cemento estructural, o cemento uso 

general, (3) partes de arenón, para una resistencia esperada de 2500 psi o 17 Mpa, se indago al 

director de obra por qué para la fabricación del mortero se seguía utilizando cemento estructural, 

a lo que él responde, que la mampostería de la edificación no es reforzada, por lo tanto el usar 

este tipo de cemento le dará mejor consistencia al mortero obtenido especialmente en el cierre 

perimetral. 

6.2.6 Acompañamiento en construcción de cubierta. 

Cabe precisar que la fabricación de la cubierta, fue contratada con una empresa alterna al 

personal de planta de la edificación, por lo cual solo se realizó el acompañamiento, indagar, 

registros fotográficos, materiales utilizados, tipo de cubierta a fabricar, y acabados usados para 

su realización. 

 Cubierta: tipo 1mariposa doble, con aguas encontradas, con pendientes del 12 %. 

 Luz: área 18 metros ancho x 25 metros de largo. 
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Materiales utilizados: 

 Tubería estructural rectangular de 6” x 2” calibre 14, utilizadas para las correas o líneas 

transversales de sujeción, 

 Tubería estructural rectangular de 6” x 2” calibre 12, utilizadas para las líneas de soporte 

longitudinales. 

 Lamina de PVC (cloruro de polivinilo), tipo de teja trapezoidal, de 1.13 mt ancho x 11.80 

de largo 

 Lamina de POLICARBONATO, tipo de teja trapezoidal, traslucida, de 1.13mtr de ancho x 

11.80 de largo. 

 Soldadura: west arco 6011, de 1/8 de pulgada, para la aplicación de las líneas 

transversales en calibre 14. 

 Soldadura: west arco 7018, de 1/8 de pulgada, para la aplicación de las líneas 

longitudinales, y en las pañoletas de unión para la sujeción por los movimientos de 

oscilación. 

 Tipo de aplicación de la soldadura: oscilación movimiento lateral, ascendente-

descendente. 

 Segmentación de cubierta: líneas transversales cada 0.60 cm. 

 Canoeras de recolección: 0.40 cm ancho, en lamina alfajor de aluminio de 1mm de 

espesor. 

 Elemento de sujeción: tornillo auto perforante, de 3 pulgadas de largo, con capuchón en 

PVC, y oring para la compresión. 

 

7. MARCO CONCEPTUAL 

 

La construcción de edificaciones, es una actividad profesional, técnica, administrativa, para el 

levantamiento de construcciones, debe contar con los profesionales acordes para cada una de 

las diferentes ramas en las que se realizan dichas obras. 

El profesional en construcciones civiles, debe contar en toda medida con los requisitos aplicativos 

para ejercer su acción, cada uno de estos se encuentran consignados y normativizados, bajo 

parámetros y estándares para su calidad y seguridad, como lo es la norma colombiana NSR-10, 

basado en reglamentos y normas constructivas que se deben cumplir, para garantizar seguridad, 

sismo resistencia, a las edificaciones sin importar sus  diferentes usos, sean  comunes, 

institucionales, religiosas, de seguridad, comerciales, deportivas. 

Bajo estos parámetros, existe una obligación por parte del estado COLOMBIANO, en el de velar 

por la seguridad de la personas, la idoneidad de los profesionales en construcciones civiles y, de 

estas todas las actividades económicas, comerciales, que se desarrollan en la práctica, por esta 

razón es creada la norma colombiana NSR-10, en donde su principal función será la de garantizar 
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La construcción de edificaciones, salvaguardando siempre la vida, y las prácticas de este tipo de 

actividades, para el desarrollo del país, una buena infraestructura dependerá de la buena 

aplicación que se realiza en el campo de la construcción, generando desarrollo y progreso a 

nuestra nación. 

De lo anterior precisaremos conceptos claros, de las actividades realizadas durante las pasantías, 

sus definiciones, tipos, y objetividad. 

 

7.1 Reglamento Nsr-10- 

Es el reglamento colombiano encargado de regular las condiciones, con las que deben contar las 

construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Fue 

promulgada por el decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el cual fue sancionado por el entonces 

presidente ALVARO URIBE VELEZ. 

 

7.1.2 Edificación. 

“Es el término que se utiliza para definir toda construcción diseñada, planificada y ejecutada por 

el hombre, en un espacio determinado. Puede tener distintos tamaños, espacios y formas, 

además de cumplir con múltiples propósitos”. (AVANZADOS, 2017). 

 

7.1.3 Mampostería. 

“La mampostería es el sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros y, 

parámetros mediante la colocación manual de los elementos o materiales que lo componen 

(mampuestos) que puede ser, por ejemplo: ladrillos, bloques de cemento prefabricados y/o 

piedras talladas en forma regulares o no. Este sistema permite una reducción de los desperdicios 

de los materiales empleados y genera fachadas portantes; apta para construcciones en alturas 

grandes. La mayor parte de la construcción es estructural. A la disposición y trabazón dadas a los 

materiales empleados en los muros se denominará aparejo”. (AVANZADOS, 2017) 

Para su adición se emplea una mezcla de cemento o cal, con arena y agua, es una solución 

tradicional y eficaz, empleada en las construcciones durante mucho tiempo a lo largo de la 

historia. 
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7.1.4 TIPOS DE MAMPOSTERIA. 

7.1.4.1 Mampostería ordinaria. 

Es de las primeras mamposterías utilizadas por el hombre, usa la argamasa para la construcción 

para ir fijando los elementos, como piedras y en los espacios que quedan entre ellos se rellenan 

los huecos para que los otros complementos utilizados, como la cal o la arena sean mínimos en 

su aplicación, una de sus bondades en que casi no genera desperdicios. 

 

Ilustración 4. Mampostería ordinaria 

 

Fuente: Google sites 
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7.1.4.2 Mampostería de piedra. 

Son mamposterías aplicadas especialmente en las laderas, jarillones de los ríos, las rocas son 

escogidas para luego ser cortadas de forma hexagonal o puntas para apilarlas, también pueden 

tener otros usos como dividir vías transitables y como protección a taludes o tierras erosionadas. 

 

Ilustración 5. Mampostería de piedra 

 

Fuente: Google sites 
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7.1.4.3 Mampostería en seco. 

Se construye con piedras o ladrillos, no utiliza agregados como cemento, cal, o morteros para su 

realización, al contrario, son apiladas como rompecabezas en donde cada piedra escogida calza 

perfectamente en la figura mampuesta que sería conformada. 

 

Ilustración 6. Mampostería en seco 

 

Fuente: Google sites 
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7.1.4.4 Mampostería concertada. 

Este tipo de mampostería utiliza sus elementos con las caras exteriores con formas poligonal de 

tal manera que la traba que en ella se forma daría un aspecto muy regular, entendiendo que los 

mampuestos van a tener unos tamaños similares para su aplicación, y la variación se pueda dar 

ya en muros conformados que sean diámetros grandes 

 

Ilustración 7. Mampostería concertada 

 

Fuente: Google sites  
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7.1.4.5 Mampostería confinada. 

Una de las mamposterías más utilizadas en construcciones de 1 y 2 pisos, respectivamente, 

donde los muros nacen desde la cimentación y son amarrados a la estructura por elementos de 

refuerzo como el acero en las columnas y al estas ser fundidas trabajaran como un conjunto 

generando fuerza y resistencia en la edificación. 

 

Ilustración 8. Mampostería confinada 

 

 Fuente: Google sites 
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7.1.4.6 Mampostería estructural. 

Es la mampostería combinada con morteros, bloque de cemento, ladrillos y refuerzos de aceros 

en su interior, estos muros que generaran una gran resistencia a la estructura. Este tipo de 

construcción es muy utilizado para lugares donde las edificaciones se ven expuestas a fuerzas de 

empuje y poder generar una barrera para la seguridad de la misma. 

 

Ilustración 9. Mampostería estructural 

 

Fuente: Google sites 
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7.1.4.7 Mampostería parcialmente reforzada. 

“Es cuando los materiales están puestos, tanto fijados con un mortero como sin fijar, es una 

combinación que se realiza atreves de refuerzos verticales con mortero, que es colocado en el 

interior de sus cerdas u orificios con una máxima separación aproximadamente 2.40 mt y, con 

una separación máxima de 80cm. Este tipo de mampostería se permite poder combinar con 

ladrillos y materiales con formas, por ejemplo, los verticales con los horizontales”. (AVANZADOS, 

2017). 

Ilustración 10. Mampostería parcialmente reforzada 

 

Fuente: Google sites 
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7.1.4.8 Mampostería de ladrillos no reforzada. 

Es una mampostería realizada con ladrillos y morteros, en la cual en su interior o en su cúspide, 

no llevan estructuras ni en concreto ni aceros de refuerzos, lo que hacen que estos muros se 

sostengan por la buena aplicación de la traba a la hora de ser mampuesto. 

Cabe resaltar que este tipo de mampostería fue la utilizada en la obra donde realice la práctica 

empresarial, pudiendo constatar que la misma solo tiene la función de dividir los espacios y, hacer 

el cerramiento de la edificación bajo los planos y diseños arquitectónicos. 

Ilustración 11. Mampostería de ladrillos no reforzada 

 

Fuente: Google sites 
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7.2.1 MATERIALES UTILIZADOS EN MAMPOSTERIA. 

7.2.2 Ladrillo: 

Los orígenes del ladrillo se remontan a hace más de 10 mil años, desde entonces evoluciono 

adaptándose a las necesidades de cada época, hasta llegar hasta nuestros días. 

“El ladrillo es una pieza de cerámica o arcilla, generalmente rectangular, ortoedrica, obtenida por 

moldeo, secado y cocida a más 1000°C de una pasta arcillosa. En esa exposición a altas 

temperaturas durante su fabricación, la que le proporciona resistencia y facultades aislantes, 

tanto térmicas como acústicas”. (CEPA, 2017). 

 

7.2.3 TIPOS DE LADRILLO PARA CONSTRUCCION. 

7.2.3.1 Ladrillo perforado. 

“Son todos aquellos que tienen perforaciones en la tabla que ocupen más del 10% de la superficie 

de la misma, se utilizan en la ejecución de fachada de ladrillo”. (CEPA, 2017). 

7.2.3.2 Ladrillo macizo. 

Aquellos con menos de un 10% de perforaciones en la tabla, algunos modelos presentan rebajes 

en dichas tablas y en las testas para ejecución de muros sin llagas. 

 

7.2.3.3 Ladrillo aplantillado. 

“Su característica es que tiene un perfil curvo, de forma que, al colocar una hilada de ladrillo, 

generalmente en un sardinel, conforman una moldura corrida. El nombre proviene de las 

plantillas, que utilizan para dar forma al ladrillo”. (CEPA, 2017). 

7.2.3.4 Ladrillo hueco. 

“Son los que tienen perforaciones en el canto o en la testa que reducen el peso y el volumen del 

material empleado en ellos, facilitando su corte y manejo aquellos que poseen orificios 

horizontales, son utilizados para tabiquería que no vaya a soportar grandes cargas”. (CEPA, 2017). 

 

 Rasilla: su soga y tizón son muchos mayores que su grueso. 

 Ladrillo hueco simple: posee una hilera de perforaciones en la testa. 

 Ladrillo hueco doble: con dos hileras de perforaciones en la testa. 

 Ladrillo hueco triple: posee tres hileras de perforaciones en la testa. 

 Ladrillo tubular y de fachaleta. 
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7.3.1 Aparejos: 

“Es el intercalado de los mampuestos en un muro, que se estipula desde las dimensiones del 

inicio hasta los encuentros y los enjarjes, de manera que la pared suba de forma homogénea en 

toda la altura de la edificación. Algunos tipos de aparejos son los siguientes”: 

 

 Aparejos o sogas: “los muros se forman por las sogas del ladrillo, tienen un espesor de 

medio pie, (el tizón) y es muy utilizado para fachadas de ladrillo de costado a la vista”. 

(CEPA, 2017) 

 

Ilustración 12. Aparejo tipo soga 

 

Fuente: Medigrup Ingenieros 

 

 Aparejos a tizones de punta: “los tizones forman los costados del muro y su espesor es 

de 1 pie (la soga), muy utilizado en muros que soportan cargas estructurales portantes, 

que pueden tener entre 12.5 cm a 24 cm colocados a media asta o soga”. (CEPA, 2017). 

 

Ilustración 13. Aparejo a tizones de punta 

 
Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

 

 

 

 

https://facebook.com/100039975739796?hc_ref=ARSho-h82imWW3UJI8lfEMPeZv1xMzvL7CR-60ZV5eN9p0FJJcAnDSvUgaqS1vcFRnA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBGAquONJ9XOix3o29G51MkzPqU8sVJ_UJsuY2CH1MNj7lu5WhLsp0JxjwcmUC1kN0infVMeHwlV5PEe7Z9rgysEHwlJrWc7ZWvcJjpXCGplJR-LPS0_KLJ0Gj7-V4OykqLw1gSo6K2vZ16Er214D7rNZe64VJn2oXF0t28zmInKsAXqX7X9RVzs1zOWg2LCcAEzR-ctiACD908EbdJiCg5Jn-bqzSIalWv-rKprWm-pTg3qUQnwJHGPWw5tgcT_PvpsOCSBG8r6Fhlt37CI6xDbDAAHHVTgD0-CMGi-AXNDAdsAa4&__tn__=kC-R


32 
 

 Aparejo de canto o pandereta: es el empleado para la ejecución de tabiques, su espesor 

es el del grueso de la pieza y no está preparado para absorber cargas excepto su propio 

peso. (CEPA, 2017). 

Ilustración 14. Aparejo a canto o pandereta 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

 Aparejo de espigo: este tipo de disposición muestra un cuatrapeo a manera de espiga en 

zigzag en el diseño, se puede mostrar la soga y los tizones. 

 

Ilustración 15. Aparejo a tizones de punta 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 
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 Aparejo palomero: se parece a el aparejo de canto, pero dejando huecos entre las piezas 

horizontales. Se emplea en aquellos mampuestos que generan ventilación, son utilizados 

en partes altas para la entrada de luz en la edificación. (CEPA, 2017). 
 

Ilustración 16. Aparejo a tizones de punta 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

7.4.1 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

7.4.1.1 Materiales: 

 Mezcla de pega y mortero de inyección o “grouting”. 

 Acero de refuerzo “en mamposterías estructurales” 

 Ladrillo de arcilla cocido, o bloque de concreto 

 Parámetros a supervisar: recepción, almacenamiento y manejo de las unidades; 

tolerancias dimensionales, elaboración y almacenamiento de los morteros, corte y 

figurado del acero de refuerzo. (CEPA, 2017). 

 

7.4.2.2 herramientas: 

 Regla metálica o codal. 

 Nivel para verificar la posición de los ladrillos y el nivel de enrase de los muros. 

 Flexómetro. 

 Plomada de castaña. 

 Cepillos con cerdas plásticas para la limpieza. 

 Tarros mezcladores, palas y palustres 

 Hilos para referencia de niveles. 
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 Escuadras metálicas y ranuradores para verificar ángulos. 

 Implementos de seguridad como cascos, guantes, botas, máscaras, gafas, etc. (CEPA, 

2017). 
 

 

7.5.1 CUBIERTAS. 

7.5.2 Generalidades y conceptos: 

“Una cubierta viene del latín coopertus, es todo sistema de cierre de la edificación en su parte 

superior, que lo protege de las inclemencias del tiempo, tales como lluvia, la nieve, el viento, el 

frio, y calor. La cubierta es uno de los capítulos de obra más importantes y, por extensión, a la 

estructura de cierre superior, que sirven como cerramientos exteriores, cuya función 

fundamental es ofrecer protección al edificio contra los agentes climáticos y, otros factores para 

resguardo, darle intimidad, aislación acústica y térmica, al igual que todos los otros cerramientos 

verticales”. (AVANZADOS, 2017). 

 “Inicialmente, el planteamiento de la edificación se originó en la creación de espacios cubiertos, 

donde lo más importante era la cubierta que resguardaba de las inclemencias del tiempo y ofrecía 

ámbito privado”. (AVANZADOS, 2017). 

7.5.3 Estanqueidad: 

“Es la condición principal de una cubierta y como todos los cerramientos exteriores, cumplirá 

todas aquellas funciones genéricas de protección y aislamiento que se califican como básicas en 

aquellos. (AVANZADOS, 2017). 

7.5.4 Impermeabilidad: 

“La principal función de una cubierta estriba en impedir que el agua, entre al interior del edificio, 

ya que la incidencia de la lluvia es mucho más importante en una cubierta que en cualquier otro 

elemento constructivo. La disposición de los distintos materiales que componen la cubierta y su 

propia geometría, dotándole de una pendiente adecuada, deben resolver la impermeabilidad de 

una cubierta”. (AVANZADOS, 2017). 

7.5.5 Resistencia: 

“La cubierta como tantos otros elementos constructivos, debe tener una resistencia para 

aguantar: 

 Su propio peso. 

 El peso de la nieve que se pueda acumularse sobre su superficie. 

 El peso de las personas que puedan transitarla, o cuando se trate de cubiertas accesibles 

solo para mantenimiento. 
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No debe olvidarse además que, incluso en algunos casos, la cubierta debe poder resistir la fuerza 

del viento”. (AVANZADOS, 2017). 

7.5.6 Durabilidad: 

“La cubierta es un elemento constructivo que está sometido a unas condiciones ambientales muy 

adversas. El hecho de recibir los cambios climáticos de una forma mucho más directa que otras 

partes del edificio (la incidencia del sol directamente, la acumulación de nieve sobre su superficie, 

etc.), provoca que la cubierta se vea sometida a un deterioro constante, lo que obliga a utilizar 

determinados materiales que protejan a sus partes más importantes, como son los que deben 

cumplir la misión de impermeabilización y de aislamiento”. (AVANZADOS, 2017) 

 

7.5.7 Aislamiento térmico y acústico: 

“De acuerdo a variables y por proyecto, en las cubiertas, deben realizarse unas determinadas 

soluciones constructivas que impidan el paso del frio o el calor del exterior al interior de la 

edificación, consiguiéndose un adecuado aislamiento térmico. 

Así mismo el aislamiento acústico debe resolver de una manera especial la incidencia directa que 

sobre ellas pueda producir el ruido de la lluvia. Este problema, en muchas soluciones de cubierta, 

no será significativo, por cuanto el propio grosor de los materiales utilizados solucionará el 

aislamiento, pero en determinadas cubiertas ligeras puede llegar a ser un problema importante”. 
(AVANZADOS, 2017). 

7.5.9 Línea de arranque: 

Borde inferior desde donde nace el plano de cubierta. (AVANZADOS, 2017). 

7.5.10 Cumbrera: 

Intersección entre planos opuestos de cubiertas, es el elemento más alto de unión de cubierta 

que generalmente, no se intersecta con líneas de arranque, es una línea horizontal en la medida 

en que corresponde al encuentro entre dos planos de línea de arranque no son paralelas, la 

intersección entre los planos no será horizontal y corresponderá a una línea tesa. (AVANZADOS, 2017) 

7.5.11 Caballete: 

“Se utiliza para designar el elemento que remata sobre la cumbrera; no obstante, se aclara que 

no siempre hay caballete en una cubierta”. (AVANZADOS, 2017). 

7.5.12 Lima tesa: 

“Encuentro convexo de dos planos adyacentes”. (AVANZADOS, 2017). 

 

 



36 
 

7.5.13 Lima hoya: 

“Encuentro de dos planos adyacentes, generando concavidad o convergencia, sirve como 

canalización al encuentro de planos de cubiertas”. (AVANZADOS, 2017). 

7.5.14 Sentido de caída: 

“Se refiere a la línea dibujada sobre el plano de cubierta perpendicular a la línea horizontal del 

plano y define el sentido de recorrido del agua (en los casos de este tipo, la línea de arranque es 

horizontal)”. (AVANZADOS, 2017) 

7.5.15 Tipos de cubierta: 

Ilustración 17. Tipos de cubiertas 

 

Fuente: Cupa Pizarras 
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7.5.16 Materiales utilizados en cubierta: 

 Perlines: “son perfiles estructurales conformados en frio, fabricados en acero negro o 

galvanizado”. (Corpacero aliados de acero, 2022). 

 

Ilustración 18. Perlines 

 
 

Fuente: Google sites 

Se hace ilustración al tipo de materiales utilizados en una cubierta. 

 

 Teja en Pvc: son un producto para uso en cubiertas, las cuales se elaboran a partir de un 

compuesto de materias primas de última tecnología, que son mezcladas en modernos 

equipos y cuya composición mayor es resina de PVC, acompañada de aditivos 

poliméricos, pigmentos y filtros de luz ultravioleta, pueden variar en su calibre 

2mm.2.5mm, 3mm, las más utilizadas y de diferentes gravados, trapezoidal, cóncava, 

colonial. 
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Ilustración 19. Estilos de tejas en Pvc 

 
Fuente: Google sites 

Se hace ilustración a los tipos de teja Pvc utilizados en una cubierta. 

 

 Esmalte anticorrosivo: “es una base o primera capa de imprimación de pintura que se 

ha de dar a una superficie, que se aplica directamente a los cuerpos de acero y, otros 

metales, para proteger de la oxidación, corrosión del clima, o de la humedad”. 

(Wikipedia, 2020). 

 Soldadura: Ceif (2020) indica que “es un proceso de fijación de dos o más piezas 

(normalmente de metal) que mediante calor y/o presión se funde parte de dichas piezas 

o se añade un material de aporte, se juntan y al enfriarse se produce la unión de ellas”.  

 

 Tipos de soldadura por arco eléctrico: soldadura por electrodo SMAW, tipo MIG/MAG, 

semiautomática GMAW, tubular o fluxcore FCAW.  

 

 Elementos de sujeción: tonillos autoperforentes, ganchos metálicos tipo estructura, 

pernos, espárragos de aluminio. 
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8. LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA PASANTIA: 

 

 Se logró poder identificar los planos arquitectónicos, localización en la obra poder realizar 

plantas para las actividades de mampostería. 

 

 Se logró poder evidenciar en obra como se articula todo un personal, para el logro de 

objetivos, el rendimiento en estas actividades dependerá mucho de la buena 

administración y, el buen desempeño de los roles de cada uno que los integran. 

 

 Se logró poder afianzar los conocimientos en cómo realizar corte de obra, en actividades 

específicas, poder medir, evaluar, verificar que se hayan cumplido, y de la mejor manera, 

basado con estos registros suminístrale la información al director de obra, para realizar 

pagos, pedidos de materiales, evaluación de tiempos y rendimientos. 

 

 Se logró con el acompañamiento, observar cómo se realiza la fabricación de una cubierta, 

la importancia de las pendientes, la canalización de las aguas, materiales y técnicas 

utilizadas, para brindar seguridad para la edificación. 
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9. APORTES Y RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda al director de obra, contemplar la fabricación de un alerón en la fachada 

frontal superior a todo el ancho de la edificación, de almenos 1.50 mt que oscile entre los 

340°-350°, para impedir la entrada del agua lluvia, entendiendo que en este lugar será un 

espacio diseñado, como parte de reuniones sociales, zona comercial para la venta de 

comidas rápidas,  asados, bar-lounge, contempladas para los huéspedes del hotel y 

clientela común, y estas no se vean afectadas por los cambios repentinos del clima de 

nuestra ciudad. 

 Se recomienda en el acabado y las pinturas de protección aplicadas a la estructura, para 

realizaciones futuras, aplicar anticorrosivos con especificaciones para climas húmedos y 

con presencia salina, 

 

1. Alquidico atoxico rojo 10084 marino de pinturas Pintuco. 

2. Alquidico primer verde oliva 513 de pinturas Pintuco. 

3. Esmalte pintulux de aceite Pintuco, materiales que garantizan una mayor duración a 

la protección de las estructuras, por su uso y especialidad en climas con alta salinidad 

y corrosión. 

 

 Se evidencio, en la actividad de cerramiento de los muros en mampostería perimetrales, 

los desplomes y cambio de nivel en la fachada, esto debido que en el tiempo que se 

elevaban los pisos de la edificación, no se tomó en cuenta verificar los aplomes, con 

equipos topográficos, al momento del encofrado de las losas, bajo esta problemática se 

recomienda para trabajos futuros, construcciones ampliaciones nuevas, verificar siempre 

las cotas de nivel con la ayuda de la topografía, y el profesional a cargo ya que al pasar a 

la actividad de repello, se disminuye la posibilidad de desplomes altos, que los resultados 

son: más gastos de materiales, mano de obra, y retrasos de la actividad. 
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10. CONCLUSIONES. 

 

 En la actividad de pasantías realizadas, en la construcción del hotel KRYSTAL HOUSE 2, 

bajo la empresa CARLOS ALFREDO VALENCIA PARDO SAS,  fue de mucha importancia para 

mi vida y carrera profesional, el poder adquirir la experiencia durante este tiempo, y como 

los conocimientos y conceptos aprendidos durante la carrera, verlos, palparlos, 

involucrarse en los que comprende a una construcción, como funciona, el engrane la 

articulación entre todos sus actores, obreros, oficiales, siso, maestros, auxiliar de obra, 

arquitecto, ingeniero, se unen para la obtención de un bien común, y llevar a cabo este 

gran proyecto. 

 

 Fue muy gratificante para mí, como futuro profesional, poder haber realizado mis 

prácticas empresariales, en una obra de gran complejidad, por todas las actividades que 

este requiere, su tamaño, el impacto económico y social, que ejerce a nuestro territorio, 

nuestra ciudad necesita más, de este tipo de inversiones, que realmente generan un 

desarrollo a nuestra ciudad. 

 

 

 Cabe resaltar que el poder hacer una evaluación de obra es una de las actividades más 

gratificantes para mi experiencia personal como futuro profesional en obras civiles, poder 

evaluar, medir, observar elementos constructivos, de cómo funcionan, el porqué de su 

realización, la parte específica, la funcionalidad que cumple dentro de la obra a realizar, 

despeja la parte teórica y, lo vuelve practico para una mayor absorción de conocimiento. 

 

 La normatividad, es una herramienta que tienen los constructores para llevar a cabo la 

realización de obras, gracias a la norma NSR-10 en las actividades Titulo D MAMPOSTERIA 

ESTRUCTURAL, se pudo constatar la aplicación de la misma, y cuál de las mamposterías 

establecidas por la norma se aplicó durante la obra de construcción.  
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12. ANEXOS 

 

 

 

Fuente: escáner realizado por Harold Mauricio Gómez  

 

 

Ilustración 20. Chequeo información pasante 
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Fuente: escáner realizado por Harold Mauricio Gómez 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Datos generales de la pasantía 
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Fuente: escáner realizado por Harold Mauricio Gómez 

 

Ilustración 22. Datos del docente director 
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(Fuente: escáner realizado por Harold Mauricio Gómez). 

Fuente: escáner realizado por Harold Mauricio Gómez 

 

Ilustración 23. Vinculación de la empresa 
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Fuente: escáner realizado por Harold Mauricio Gómez 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Carta de aceptación de la empresa 
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Fuente: escáner realizado por Harold Mauricio Gómez 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Acta de inicio (Practica empresarial) 
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Fuente: escáner realizado por Harold Mauricio Gómez 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Instructivo de procesos de pasantías 
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Fuente: escáner realizado por Harold Mauricio Gómez 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Plan de trabajo del pasante 
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(fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Plantas arquitectónicas de la Edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: escáner realizado por Harold Mauricio Gómez 

                            

Ilustración 28. Instructivo de proceso de pasantía 
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Ilustración 29. Planos arquitectónicos de la obra 

 

Fuente: suministrada por la obra, escáner Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 30. Planta arquitectónica de la edificación 

 

 

Fuente: suministrada por la obra, escáner Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 31. Planta arquitectónica de la edificación 

 

Fuente: suministrada por la obra, escáner Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 32. Planta arquitectónica de la edificación 

 

Fuente: suministrada por la obra, escáner Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 33. Trazadas de ejes de planta para habitaciones tipo 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 34. Cerramiento paredes lateral izquierda quinto nivel 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 35. Supervisión de desplomes en paredes 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 36. Planta con regla metálica 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 37. Trazando de plantas 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

 

Ilustración 38. Trazado de planta y preparación de mortero de pega 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 39. Realización del trazado de eje y plantas en nuevo nivel de piso 4 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

 

Ilustración 40. Medición de paredes realizadas en mampostería quinto nivel terminado 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 41. Paredes terminadas en mampostería quinto nivel terminado 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

 

Ilustración 42. Paredes terminadas en mampostería 
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Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

Ilustración 43. Cortes de mampostería fachada frontal, posterior, paredes laterales 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

  

Ilustración 44. Terminado de mampostería laterales, frontal y posterior 

       

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 45. Paredes laterales terminadas en mampostería 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 46. Paredes posteriores terminadas en mampostería 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

 

Ilustración 47. Materiales utilizados, arenon, ladrillos tipo 6 huecos, cemento general y cemento 
estructural 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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 Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez   

Ilustración 48. Visita de director de pasantías, arquitecto director de obra Jesús David Figueroa 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 49. Trazado de planta verificación de planos arquitectónicos 

 

 Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

Ilustración 50. Formatos utilizados y registros manuales de corte de obra semanal 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 51. Registros de cantidad de obra 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

 

Ilustración 52. Acompañamiento en fabricación de cubiertas 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 
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Ilustración 53. Acompañamiento en fabricación de cubiertas 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

 

Ilustración 54. Sistema de canalización y bajantes de aguas lluvias de 6" 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

 



71 
 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

Ilustración 55. Techado con lamina de PVC trapezoidal termo acústica de 2.5mm 

 

 Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez  
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Ilustración 56. Acompañamiento en fabricación de cubiertas 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

Ilustración 57. Acompañamiento en fabricación de cubiertas 
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Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

 

Anexo: sistema mixto de potabilización de aguas lluvias y acueducto. 

Esta edificación es una construcción amigable con el medio ambiente, todas las aguas lluvias de 

las cubiertas antiguas del hotel KRYSTAL HOUSE 1, y KRYSTAL HOUSE  2, son aprovechadas, y 

conducidas a cisternas para luego ser tratadas, y realizar el proceso de potabilización del agua, 

por lo tanto, contribuyendo al ahorro del líquido vital, y minimizar el uso del mismo. 

En esta construcción también se aprovechará la incidencia del sol, en la cubierta por ende el 

diseño las pendientes y, la forma de construirla, sus refuerzos, ya que en estas se instalará un 

sistema de paneles solares, que ayudaran a disminuir el consumo eléctrico de la edificación. 
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Ilustración 58. Sistema de potabilización de agua 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico tomado por Harold Mauricio Gómez 

 

 

 


