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RESUMEN  

 

El siguiente informe constara de información sobre el proyecto de pasantía ejecutado en la 

empresa Construcciones y Diseño Civiles Valencia y Asociados S. A. S. ubicado en la zona céntrica 

de distrito de Buenaventura valle del cauca, dirección barrio Calimita casa cural 3B N, 8-47, la 

cual consta de una nueva construcción en remodelación de la edificación.  

Este proyecto tiene una finalidad para brindar un mejor bienestar en seguridad para sus 

habitantes en el distrito de Buenaventura, atreves de este trabajo se encontrará lo realizado 

mediante el proceso constructivo de la obra, recomendaciones, aportes, e informe diario de esta 

ejecución para la empresa, teniendo como finalidad los resultados, planteado para la terminación 

de este proceso de la obra. Para esta realización de esta pasantía se requirió un tiempo de 1 mes 

y 3 semanas en el cual tuve el cargo de subinspector auxiliar en el tiempo ya antes mencionado, 

siendo esta inspección de supervisión realizada día asistido en cada uno de los frentes el campo 

de trabajo, se registraba que las actividades realizadas fueran de acuerdo con las especificaciones 

técnicas y administrativa, a la hora que se trabajara con la calidad de los materiales 

recomendados,  y su buena manejo para utilizarlo. 

Obtendrán en este trabajo ver la gran explicación de detallada en los anexos de este proyecto, 

donde ahí estará su paso a paso, en las imágenes de los planos, estructurales como sanitario, 

estará plasmado el detalle de los aceros utilizado, y dosificación del acero, los cuadros de la 

designación del acero de refuerzo, la dosificación del concreto y de los implementados en 

accesorios utilizados en este proceso. 

Palabras claves: remodelación, sistema hidrosanitario, acero de refuerzos, estructura, 

fundiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The following report will contain information on the internship project carried out at the 

company Constructions y Diseño Civils Valencia y Associates S.A.S. located in the downtown area 

of the Buenaventura Valle del Cauca district, address Barrio Calimita Casa Cural 3B N, 8-47, which 

It consists of a new construction in remodeling of the building. 

This project has the purpose of providing a better well-being in security for its inhabitants in the 

district of Buenaventura, through this work you will find what has been done through the 

construction process of the work, recommendations, contributions, and daily report of this 

execution for the company, having as purpose the results, raised for the completion of this 

process of the work. For this realization of this internship, a time of 1 month and 3 weeks was 

required in which I had the position of assistant sub-inspector in the aforementioned time, this 

supervision inspection being carried out every day assisted in each of the fronts the field of work, 

it was recorded that the activities carried out were in accordance with the technical and 

administrative specifications, when working with the quality of the recommended materials, and 

their good management to use it. 

You will obtain in this work to see the great detailed explanation in the annexes of this project, 

where there will be your step by step, in the images of the plans, structural as well as sanitary, 

the detail of the steel used, and dosage of the steel, will be embodied. the tables of the 

designation of the reinforcing steel, the dosage of the concrete and those implemented in 

accessories used in this process. 

Keywords: remodeling, plumbing system, reinforcing steel, structure, foundries.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante la formación académica implementada por el programa de tecnología en construcciones 

civiles de la Universidad del Pacífico, proporciona a los estudiantes diferentes herramientas 

teórico-prácticas imprescindibles para la formación de ser excelentes profesionales, actuando 

con gran experiencia en campo laboral de nuestra profesión antes de terminar nuestros estudios 

con un óptimo desempeño, llevando a cabo las habilidades aprendidas, y que sean útiles en el 

área de construcciones civiles sobre todos los conocimientos que se han adquirido. 

La práctica de pasantías es una opción académica de grado del programa Tecnología en 

Construcciones Civiles, en la universidad del pacífico, la opción de pasantía fue elegida porque 

que es un espacio que nos permite vincular e interactuar con el entorno para discernir 

experiencias teóricas profesionalmente sobre nuestro futuro, nos permitirán aplicar todos los 

conocimientos adquiridos en el entorno laboral de una manera muy práctica, Logrando que los 

conocimientos adquiridos se lleven en la realidad de nuestros conocimientos, obteniendo un 

desempeño a largo tiempo, en ellas se resaltan las tendencias laborales, pulir agilidades, 

competencias para la práctica de nuestra su carrera. 

PROYECTO PRACTICA EMPRESARIAL PROCESO CONSTRUCTIVO DE REMODELACIÓN CASA CURAL 

CATEDRAL DE BUENAVENTURA este proyecto nos ofrece conocer como es el proceso 

constructivo de casa cural, la cual cuenta con 2 pisos y 2 fases en división a su proceso 

constructivo, en la cual se trabajara con prioridad la fase 1, el diseño ya estaba establecido hace 

más de 10 años pero sufrió modificaciones, en las cuales el Obispo hizo la solicitud al arquitecto, 

Ebert Valencia contratante para llevar a cabo la construcción con apoyo del comité para la casa 

cural de Buenaventura, Este proyecto está actualmente en la fase constructiva, como es 

representado en este trabajo, por las actividades existentes estas son; 

En el contrato se llevó a la revisión planimétrica del proyecto incluye que la demolición de la 

anterior vivienda ya estaba realizada, la cual la vivienda cural presenta una medida de 29.29 

metros de largo, en ella se requirió la demolición de 15,35 metros de largo y cuenta con una 

medida de ancho de 11,77 metros, la cual se basa desmonte de la anterior edificación con 

retroexcavadoras, martillos de demolición entre otros y llevarlos RCD a sus puntos de 

recolección, y dejar el terreno habilitado para sus procesos de cimentación una vez pasados con 

sus estudios topográficos y liberados por los representantes legales.  

Este trabajo la función como pasante fue cumplir las el rol de supervisora de obra diariamente 

llevando registro de las actividades. Inspección planimétrica, supervisión de instalación de pilotes 

de madera, inspección de armado de acero, supervisión de fundición de cisternas, supervisión de 

armado de acero de vigas aéreas, supervisión de encofrado de vigas áreas, supervisión de 

fundición de vigas áreas, supervisión de excavación de zapatas para escaleras,  verificación 
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armado de acero para zapatas de escaleras, supervisión de armado de fundición para zapatas de 

escaleras, inspección de encofrado para escaleras, supervisión de fundición de escalera, 

supervisión de instalación de maya electrosoldada para losa de cimentación piso 1,  

Verificación de encofrado de losa de cimentación piso 1, supervisión de fundición de losa de 

cimentación piso 1, supervisión de instalación de láminas metaldeck para losa de cimentación 

piso 2, supervisión de fundición de losa aérea con láminas metaldeck, supervisión de armado de 

acero de columnas áreas piso 2, supervisión de encofrado de columnas áreas piso 2, supervisión 

de fundición de columnas piso 2, supervisión de pega de mampostería en tizón piso 1 en su 

perfecto cumplimiento se llevan cabo junto a las cotizaciones  de materiales para su realización, 

estos son con propósito de llegar a la plena construcción de la de la casa cural para continuar con 

la finalización de las fases del proyecto. 

En el cual el estudiante lleva al desarrollo de práctica y evaluar todos los conocimientos 

educativos aprendidos, en compañía del docente director lo cual es el encargado de brindar el 

apoyo a la evaluación del proyecto del pasante en el campo de la práctica. Donde todo lo 

enseñado tanto lo teórico y lo práctico, avalan los conocimientos adquiridos a familiarizarnos con 

las estrategias y modalidades de trabajo. 

El proceso práctico empresarial, es optado como el gran impulso a la experiencia profesional y 

obtener resultado a todo lo una vez ya estudiado durante el proceso de formación. La práctica 

empresarial es una actividad académica que consiste en la aplicación de los conocimientos 

teórico prácticos adquiridos durante el desarrollo curricular de cada uno de los programas 

académicos, poniéndolo en contacto con el del entorno de los estudiantes.  

Con base a las normas de la Universidad del Pacífico se tomó como objeto, presentar y explicar 

de manera detallada para hacer más entendida, cada labor y aporte del estudiante a la práctica 

empresarial realizada para obtener el título de Tecnólogo en Construcciones Civiles atreves de la 

empresa CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CIVILES VALENCIA Y ASOCIADOS S.A.S, en PROYECTO 

PRACTICA EMPRESARIAL PROCESO CONSTRUCTIVO DE REMODELACIÓN CASA CURAL CATEDRAL 

DE BUENAVENTURA, en donde los conocimientos obtenidos en la etapa universitaria son una 

herramienta esencial para su realización. 

Por la anterior, las prácticas empresariales logran facilitar al estudiante una actividad más que 

pedagógica permitiendo acceder a desarrollar técnicas, destrezas, criterios administrativos, 

técnicos y prácticos, al interior de las empresas de la ciudad, lo cual genera un constante proceso 

de conocimientos entre el ámbito académico y el ambiente externo que facilitarán la adecuada 

formación de los nuevos profesionales en el programa de Tecnología en Construcciones civiles. 
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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
 

 

             

Tabla 1. Información general del proyecto 
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Ilustraciones 3. Mapa de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 4. Mapa de Buenaventura 

Ilustraciones 5. Ubicación geográfica barrio Climita casa cural de Buenaventura 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

 

Apoyar técnicamente y administrativamente la empresa CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CIVILES 

VALENCIA y ASOCIADOS S. A.S, con la supervisión del proceso de Remodelación de la Casa Cural 

Catedral de Buenaventura. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

 

• Realizar interventoría técnica y administrativa para el cumplimiento constructivo la obra 

en su primera fase de construcción. 

 

• Evidenciar el cumplimiento reglamentado en las construcciones de la norma del 

reglamento colombiano (NSR – 10). 

 

 

• Operacionalizar los conocimientos teóricos ya adquiridos, durante mi proceso de 

formación. Construyéndolos en un buen desempeño en la práctica de pasantía casa 

cural de Buenaventura 

 

 

• Interpretar los planos arquitectónicos para los procesos de armado, encofrado, 

fundición, con el fin corroborar que todas las actividades en el proceso constructivo 

cumplan con las normas técnicas y del diseño. 

 

 

• Establecer los buenos conocimientos aprendidos en cualquier campo de nuestro 

trabajo, llevándolos a la práctica como tecnólogos en obra civiles.   
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA 
 

 

En esta práctica empresarial de pasantías ejecutada conjuntamente con la empresa 

construcciones y diseños civiles valencia y asociados S.A.S como auxiliar técnica de obra de 

construcción, las actividades se decretaron en el campo como oficina, ha sido de tipo 

administrativo como técnicas. 

 

3. 1.  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS. 
 

 

Con base a la gestión administrativa de este proyecto, fue realizado el registro de información 

diaria de las actividades del proyecto. Informar actividades diarias como lo son desde la 

realización de cisterna, como la última actividad de mampostería, representar el papel 

administrativo en la empresa construcciones y diseños civiles Valencia y asociados S.A.S. fue 

supervisar el control de las indicaciones plantadas por el director empresarial y verificar las 

llegadas de los diferentes materiales, dentro de ellos se encuentran. 

 

• Anotaciones realizadas de registros diariamente de las actividades del proyecto y 

acontecimientos presentados durante el desarrollo del proyecto. 

• Acontecimientos generales presentados en el transcurso del proceso de la práctica 

empresarial. 

• Análisis del cálculo de despiece de columnas, vigas, escaleras y losa de cimentación y 

cotizaciones para su construcción. 
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4.1.  ACTIVIDADES TÉCNICAS PARA REALIZAR 
 

4.2. INTERPRETACIÓN DE PLANOS: 
 

 

En el momento de darse inicio en el proceso de pasantía, fue llevado a cabo la lectura de los 

planos del PROYECTO PRACTICA EMPRESARIAL PROCESO CONSTRUCTIVO DE REMODELACIÓN 

CASA CURAL CATEDRAL DE BUENAVENTURA tomando como objetivo, un buen entendimiento de 

la obra en proceso de construcción, se realizó en conjunto con el arquitecto Ebert Valencia y el 

arquitecto Roosebert Torres, para conocer la representación gráfica del proyecto, se explicó la 

lectura de los planos de cimentación, mostrando todo lo que debe trazarse en el terreno para la 

construcción de este proyecto. 

Los planos estructurales son una representación gráfica de elementos estructurales, que siguen 

unas ciertas normas para su dibujo y su posterior interpretación. Deben ir firmados o rotulados 

por un ingeniero civil, debe contener especificaciones técnicas de los materiales que se van a 

utilizar en la construcción, este nos permite guiarnos en la materialización de cualquier obra u 

proyecto, por tal motivo, tamaño y localización de todos los elementos estructurales, debe tener 

el orden secuencial del proceso constructivo, haciendo constar, cada etapa de manera general, 

mostrando además los detalles de cada elemento estructural que la conforma entre los 

elementos de refuerzo, cargas vivas supuestas y grupo de uso al cual pertenece la edificación a 

construir escrito en LA NORMA RSR10 capítulo 1. 

(wikipedia, 2013) 

El plano estructural es el que nos ubica a nuestro ámbito de cimentación, este contiene las 

especificaciones de los materiales que se van a utilizar en la construcción, tamaño y localización 

de todos los elementos estructurales y precauciones que se deben tener en cuenta durante el 

proceso constructivo. 

Basado en lo practicado en la empresa CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CIVILES VALENCIA Y 

ASOCIADOS S.A.S. se realizó con algunos de los lineamientos, basado en cuenta en los planos en 

donde se deberá tener registro del reglamento y la actualización con la que fue diseñada la 

estructura de este proyecto. Se debe tener el perfecto control para supervisar que los todos los 

planos estén completos, que haya correspondencia de ejes y niveles cimentación de pilotaje, 

columnas, escaleras, vigas, losas, y ductos, demás componentes, así como la sección de los 

elementos. 
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Ilustraciones 6. Plano arquitectónico casa cural de Buenaventura 
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Ilustraciones 7. Plano sanitario casa cural de Buenaventura 



 

10 
 

 

4.3. PRESUPUESTO DE OBRA  
 

Un presupuesto de construcción, también conocido como presupuesto de obra, es un documento 

detallado y recalculado que contiene precios para la construcción de un proyecto. 

El presupuesto total representa todos los costos y gastos que el propietario del proyecto debe asumir para 

llevar a cabo la realización del proyecto. 

Los presupuestos se elaboran desde el valor de dinero que reciben cualquier persona natural, para 

identificar la manera concisa los recursos para los gastos de un proyecto como tal sea por salarios o por 

bonificaciones entre otros en este presupuesto están los gastos previos del proyecto casa cural.  

Tabla 2. Presupuesto de obra proyecto de remodelación casa cural de Buenaventura 
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Tabla 3. Presupuesto de obra proyecto de remodelación casa cural de Buenaventura 
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Table 4. Presupuesto de obra proyecto de remodelación casa cural de Buenaventura 
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5.  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA 

 

 

El correcto control y monitoreo de actividades en los recursos de la obra, es parte importante de 

cualquier proyecto en construcción, debido a que, con este seguimiento y monitoreo de las 

actividades, se deberá ir revisando y en su caso, reprogramando cada una de estas actividades y 

llevar a cabo una correcta ejecución para que se logren alcanzar los objetivos ya antes 

planteados. 

 Mediante la realización de la cimentación de obra se hacen recorridos frecuentes para observar, 

examinar y controlar que las actividades se estén realizando de modo apropiado según las 

especificaciones de los planos arquitectónicos, al igual que de llevar un control fotográfico de las 

actividades y cuestión que se presentan en la construcción de este proyecto de casa cural. 

El objetivo es proporcionar datos reales del progreso del PROYECTO PRACTICA EMPRESARIAL 

PROCESO CONSTRUCTIVO de remodelación casa cural catedral de BUENAVENTURA con el fin de 

que los responsables puedan llevar a cabo las acciones necesarias si alguna de las actividades o 

tareas contempladas ha sufrido modificaciones. 

 

 

5.1. SUPERVISIÓN DE EXCAVACIÓN PARA CISTERNA. 

 

 

La excavación de cisterna comprende el conjunto de actividades que se requieren para la 

remoción de un terreno natural, en el cual incluye el desmonte de terreno existente, se realiza la 

limpieza y descapote del terreno, con el propósito de alcanzar las cotas requeridas del proyecto 

de la construcción de la cisterna. Esto también incluye realizar las  tareas de desagüe la cual fue 

mediante una bomba eléctrica, este proceso se realizó, como base fundamental después de sus 

estudios topográficos se procedió a excavar, su localización y replanteo, se utiliza la máquina 

retroexcavadora, la cual va a extraer el material sobrante de tierra, donde por medio de ese 

medio de transporte irán a su depósito de reutilización de relleno, teniendo en cuenta los 

requisitos de protección personal, (EPP) luego se realiza a las especificaciones requeridas, para 

el excavado de la cisterna se pasó a sacar todo el material de tierra existente, con su seguimiento 

de medida de 1.50 metros de profundidad x 3 metros de ancho por 2 una vez excavado, 

detalladamente utilizando las herramientas, pica, pala, y barra para adecuar la cisterna, se deja 

listo para proceder con la siguiente actividad. 
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5.2. SUPERVISIÓN DE FUNDICIÓN DE PILOTES DE MADERA PARA CISTERNA 

 

 

Se denomina pilote a un elemento constructivo utilizado para cimentación de obras, este permite 

trasladar las cargas hasta al estrato resistente del suelo, en esta actividad Los pilotes hincados en 

este caso de madera, puede ser necesario realizar una perforación en el suelo, para que el pilote 

pueda llegar a la profundidad de diseño llamado limolita o peña, cuando este se encuentra a una 

profundidad tal que hace inviable como en este caso es decir cuando es rechazado por el propio 

terreno, esta cisterna cuenta con pilotes de 6, y 7 metros de profundidad, ya que a estos metros 

el terreno lo rechaza, está en total tiene 20 pilotes fundidos 

Los pilotes son elementos constructivos utilizados para la cimentación profunda en obras de 

construcción. Su objetivo es garantizar la resistencia de la estructura permitiendo que las cargas 

puedan ser soportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

 

Ilustraciones 8. Fundición de pilotes de madera para cisterna 
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5.3. INSPECCIÓN DE ARMADO DE ACERO PARA LA CISTERNA.  

 

 

Esta se llevó a cabo para que se presentara en apoyo a las normas de resistencias para velar por 

una mejor seguridad de esta, el armado de esta en esta actividad se realiza en forma de una 

canastilla, para instalarse una vez ya estando la excavación y su solado de limpieza, se cortaron 

acero de 5/8 de pulgadas, este es cortado con la herramienta pulidora, 30 barrilas cada 6 metros 

junto a las especificaciones de su diseño por lo cual irán de forma horizontal dobladas, una vez 

se procede a cortar  pasamos a la fase de cortar las verticales, de estas serán 60 barrilas debido 

a que cada lado de la cisterna lleva 15 barrilas número 5/8 se procede a su instalación, se utilizó 

alambre calibre 16  por su mejor resistencia, se medirá, ancho y profundidad, cumpliendo con lo 

establecido en los planos estructúrales, se aplomara para verificar, que la plomada de al nivel del 

acero, con la herramienta llave de amarrar van alternada en el acero al interior cada 20 

centímetro su separación, luego se basa a la colocación de este armado de acero llevado a cabo 

por el maestro de obra, ayudantes y en supervisión de los arquitectos, una vez se procede 

formatearla, debido a esto se pasa a la colocación de formaletas de madera, para esta actividad 

fueron necesarios los materiales como puntillas, nailon, madera, y herramientas, en este se 

encuentra el martillo, serrucho, pulidora, luego a su armado con las medidas de la cisterna de 6 

metros las verticales y 3 metros horizontales utilizando cuartones para su armado. 

 

 

5.4. SUPERVISIÓN DE FUNDICIÓN DE CISTERNA  
 

 

Es importante recordar que esta cisterna tendrá finalidades de recoger aguas lluvias para 

necesidades de uso doméstico en la casa cural, esta agua lluvia será para el abastecimiento de 

lavado, aseo etc. Teniendo en cuenta que su almacenaje será de 6 metros cúbicos, estando una 

vez lista procede a fundirse, utilizando los materiales para su mezcla de concreto de 3000 psi 

1:2:3,5 y su agua promediada, realizando la mezcla de 1 bulto de cemento 2 carretadas de arena 

3 y cuarto de balastro, y agua promedio, utilizando el equipo llamado trompo, se vaciaran 

buscando una mezcla bien procesada, ya que a este método lo utiliza por una buena la cocción 

del cemento, una vez es vaciada a la formaleta, se  incrusta una barrilla ½  en posición vertical 

dentro de la mezcla para acomodar el concreto desde arriba y  así evitar vacío, realizado todo el 

vaciado se espera 6 días dependiendo su secado para el desencofrado de la cisterna. 
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Ilustraciones 9. Fundición de cisterna 

 

Fuente Propia 

 

5.5. SUPERVISIÓN DE ARMADO DE ACERO DE LAS VIGAS AÉREAS 

 

 

Se procede a medir y cortar el hierro principal de las vigas en este caso los longitudinales con 

varillas de 3/8 de pulgadas, la cantidad de 4 varillas puestas enteras de 9 metros, estas vigas 

contiene una medida longitudinal de 15, 34 metros de largo, 10 11 metros, 11,77 metros, y 2 

vigas de 9,33 metros, con una forma de armar un rectángulo largo, con sus extremos de distancias 

especificadas en los planos, es necesario aplomar las varillas y que estén de forma correcta para 

garantizar su buen trabajo y evitar torsión, una vez listo se procede a realizar los flejes lo cuales 

su especificación es de 25 x 25 a que son vigas de 30 x 30 teniendo presente el recubrimiento de 

hormigón, se es necesario tener la herramienta llave de amarrar, junto a al material de alambre 

grueso, es colocado sé leda vueltas hasta quedar amarrado junto a la barrila este debe ser 



 

17 
 

colocado en cada extremo necesario, luego se proceden a formatearse, utilizando la herramienta 

martillo, será clavado con puntillas sus atraques para sostenerla y mantenerla uniforme y el 

concreto no la empuje al vaciarlo tomando las medidas estipuladas, una lista se procederá su 

mezcla en el equipo trompo al 1:2:3 y agua promediada por su agilidad para el vaciado, ya fundida 

la viga de cimentación se cruzara con varilla de ½ estas tomaran un desencofre de 2 a 3 días 

máximo e imperándola de agua. 

 

5.6.  SUPERVISIÓN DE ENCOFRADO DE VIGAS AÉREAS  
 

 

Este encofrado fue realizado con tableros alquilados, cerchas, tablas de madera, con las medidas 

estipuladas en los planos, se procede a medir la altura y nivelarla con la herramienta nivel de 

manguera y metro, una vez estas irán al nivel de las columnas, se toma la medida desde el punto 

superficial, hasta el punto aéreo de dónde irán estas acorde a las especificaciones de los planos 

arquitectónicos, luego de su nivelación se procede a las instalaciones de las barras metálicas, 

junto a los tableros de madera, cuando este proceso está realizado se basa con la colocación de 

encofrado a las mediadas de 34 x 34 y medidas de 9 moldes de 15,35 metros, 10,11 metros y 

9,33metros 11,77 metros, estas variaran debido a su molde de madera, se ajustaran con 

cuartones o listones de madera para tapar y cubrir todos sus orificios, una vez lista se verificara 

que estén en un perfecto alineamiento. 

 

 

Fuente propia 

Ilustraciones 10. Encofrados de vigas aéreas 
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5.7. SUPERVISIÓN DE FUNDICIÓN DE VIGAS AÉREAS  
 

 

Estas vigas son denominadas como vigas de confinamiento, son elementos estructurales 

realizadas en concreto armado, con la finalidad de que el muro portante en donde es vaciada no 

oscile, si se presentara o llegara un sismo, lo cual su objetivo es transferir fuerzas del techo y la 

losa y columnas a ellas. Esta fundición es realizada en mezcla a pala es decir, la mezcla es realizada 

en el sitio la cual se utiliza, 34 bultos de cemento san marcos de 50 kilogramos y 2 volqueadas de 

balastro o también llamado material de río, una vez cotizadas ya en el sitio es necesario como 

parte inicial 27 carretadas de balastro organizados en le suelo para mezclarlo, una vez se toma 

agua proporcionada para que la mezcla no quede muy espesa, ya que es necesaria un poco suelta 

en término ágil para que en la fundición se adhiera rápido sin dificultad, una vez lista, se vacían 

juntos a los baldes de construcción y luego se construyen las armadura del andamio donde ahí 

serán subida la mezcla de concreto, hasta el piso número 2 en esta activada de fundición de vigas 

aéreas, se fue un tiempo estipulado de 12 horas estas vigas tienen unas dimensiones de 34 x 34 

cm y largo variado desde 3 vigas de 15,35 metros y una de 10,11 metros, 9,33 metros, y 11,77 

una vez listo la fundición y es útil dejarla secar 12 días después y se una vez lista se desencofran, 

por el clima debió hacerse, ya que aún no es seguro el cocido del todas las vigas aéreas. 

Ilustraciones 11. Fundición de vigas aéreas 

 

Fuente Propia. 
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5.8. SUPERVISIÓN DE EXCAVACIÓN PARA DE ZAPATAS DE LA ESCALERA 

 

 

La zapata es un pilar importante en el campo estructural, estas son las encargadas transmitir 

generalmente de una forma directa las cargas en el terreno, esta actividad es realizada una vez 

estipulada su ubicación topográfica, se procede a la realización de señalización de esta zapata 

utilizando un trazado con crayola deforma en cuadro, una vez confirmadas sus medidas 

estipuladas en el plano, procedemos a su excavación con las herramientas de construcción picas, 

palas en este caso, se realizó la excavación alrededor de una zapata anterior, se excava la primera 

zapata lo cual presenta una medida de 1 metro x 1 metro x 50 centímetros de profundidad esta 

zapata es conocida como el lugar donde va el ámbito inicial de la escalera requerida para ser 

sostenida estructuralmente, una vez está realizada, se procede con la excavación de la segunda 

zapata esta se hará igual con el trazo de la misma manera a la anterior esta consta con una 

excavación respeto a las medidas de 80 x 80 cm x 80 centímetros de profundidad zapata una vez 

excavado se procede a alistar el terreno asegurado que no se desplome lo excavado, luego de 

esta corroboración, se procede al armado de acero de la zapata.  

 

 

8.5  SUPERVISIÓN DE ARMADO DE ACERO PARA DE ZAPATAS DE LA ESCALERA 

 

Lo que se desea es dotar a la escalera toda la resistencia requerida frente al esfuerzo de la 

escalera, tanto su carga viva, como su carga muerta es de optarse por lo general en las escaleras 

de situaciones normales. La zapata número 1 va al inicio de la escalera, con una medida de 1, 00 

x 1,00 metros x 50 cm de profundidad, está en su centro tiene una columna anterior de concreto, 

lo cual llevo a colocar 3 castillos de acero número 3/8 y de 5/8 de pulgadas de 1 metro de largo 

en sus dos lados y en su frente de la zapata, traslapo de estribos con dobles a 90° los castillos de 

esta 1 zapata tienen 4 barrilas por castillo y 8 estribos, las otras 2 cuentan con 4 barrilas de 3/8 y 

4 estribos de n 4° de pulgadas. En la segunda zapata es de 80 x 80 centímetros, se realiza una 

parrilla la cual lleva 4 barrilas de 3/8 de 70 cm de forma vertical, y horizontal de 4 varillas de 3/8 

de 70 cm de ancho, cual debajo es sostenida con ladrillos y residuos de construcción de 

demolición RCD, lo cual estos servirán para su apoyo de refuerzo.              

 

5.9. INSPECCIÓN DE FUNDICIÓN ZAPATAS DE LA ESCALERA 

 

En esta actividad se procede a dejar listo el lugar con un solado de limpieza, retirando todos los 

residuos de arena o basuras ingresadas en lugar, para proceder a realizar la mezcla de concreto 
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de 3000 psi 1:2:3 lo cual y 1 bulto de cemento 2 de arena y 3, 5 de balastro y agua proporciona, 

se hicieron varias mezclas hasta completar la actividad de fundición de estas zapatas, está fue 

realizada a pala con el maestro y lo 3 ayudantes, vaciada con la pala al balde de construcción con 

la finalidad de llenarla la zapata inicial y con una barrila de ½ se va organizando dándoles 

chuzones a la mezcla para permitir que lleguen en todos los espacios, y luego en la segunda 

zapata se realiza lo mismo en el vaciado, debido a que todo el acero quede bien cubierto hasta 

las columnas que sostendrá la escalera una vez lista la fundición, se dejó 2 días en sacado para 

proceder al armado de la escalera. 

Ilustraciones 12. Fundición de zapatas para escalera. 

 

Fuente Propia. 

 

5.10. SUPERVISIÓN DE ENCOFRADO DE ESCALERA 
 

La escalera de concreto es una losa dentada e inclinada, lo cual permite desplazarse de un lugar 

a otro, en subir o bajar de sus peldaños. La escalera se compone por tramos lo cual estos son sus 

escalones, cuenta con descanso, huella y contra huella. En esta actividad nos referimos al molde 

para fundir el concreto, se procede a realizar el trazado para dar inicio a los encofrados, lo cual 

se tomará la medida del piso y la rampla con el metro, se procede realizar la base cortándola con 

las herramientas, serrucho, martillo y pulidora esta lleva barras de madera verticales para 
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sostener de 50, cm, 1 metro, 1, 45 metros varían de largo, se realiza con herramientas en los que 

están martillo, serrucho, equipos como nivel de manguera, nivel y materiales a utilizar como 

clavos, alambres dulces. 

Luego se hará una repisa de descanso, ajustándola por medio de cuñas, lo cual conciten tablas 

de madera de 1, 00 metros de largo en forma de triángulo, una vez lista se pasara a realizar los 

laterales para sostener la mezcla de la escalera, luego seguirá otro descanso en el cual este 

consistirá de una columna la cual sostendrá el peso de la escaleras, y carga viva y muerta, y luego 

constara de 2 escalones más, lo cual su huella será de 30 centímetros y su contrahuella de 18 cm 

esto irá acorde de las especificaciones estipuladas en los planos y plasmarlos acorde a la 

localización de la escalera en su especificación estructural. 

Lo primero que hay que hacer es el trazado del inicio y fin de la escalera. Se aconseja que el fondo 

de la escalera tenga un espesor máximo de 15 centímetros. 

 

 

 

Fuente propia 

5.11. VERIFICACIÓN DE COLOCACIÓN DE ACERO DE ESCALERA 

 

El primer punto lo que debemos tener en cuenta, es que este acero deberá estar amarrado a la 

losa maciza al igual amarrado a la zapata, ya que en ella también irá el reposo de esta, y a la 

columna debido a que la fuerza es tanto arriba como abajo, de la escalera, en esta activada de 

Ilustraciones 13. Supervisión de encofrado para escalera. 
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armado, se procede a cortar las piezas de acero en medida de los cajones, la cual las medidas del 

descanso varía, y se utilizan barrilas de ½ de pulgadas a 1.50 metros dobladas a los 7 centímetros, 

las varillas transversales irán 6 de número 4 de pulgadas que va en el fondo de la rampla de la 

escalera cortadas a 1.80 metros dobladas a los 3 cm, la armadura de acero longitudinal lo cual 

irán de 1, 10 m y Recuerde que debemos colocamos el acero dado alas especificaciones de los 

planos estructurales, Luego, se coloca el acero superior, del descanso tendrá la medida de 1, 00 

metro x 1, 00 metro  con 8 varillas 4 longitudinales, y 4 trasversales amarradas con acero dulce 

con la llave de amarrar acero. 

 

5.12. SUPERVISIÓN DE FUNDICIÓN DE ESCALERAS 
 

Se conduce a realizar la mezcla de concreto de 300 psi al 1:2:3 esta mezcla es realizada un poco 

suelta, se deposita el concreto de manera cuidadosa para prevenir montones sobre la escalera, 

con una barrilla de ½ se va chuzando el concreto sobre la estructura de manera adecuada, debido 

a que al enrase el concreto se deberá realizar sin golpear la superficie de encontrado, para evitar 

ondulaciones. Una vez vaciado en cado uno de los peldaños, descanso, rampla, es fundida de una 

vez la columna, de refuerzo con las mismas indicaciones estipuladas en los planos, verificar que 

ocupe todo el espacio desde el inicio de la columna, hasta el final y por último chuzarla con la 

barrila de ½ para permitir que no queden aglomerados, ya fundida, se desencofra de 7, a 8 días 

requeridos para esta debido al clima lluvioso asegurando un correcto secado de la escalera en 

general. 

Ilustración 14. Fundición de escaleras 

 

Fuente propia 
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5.13. VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO DE LOSA DE CIMENTACIÓN PISO 1 
  

 

El encofrado de la losa de hormigón, es el molde para rellenar nuestro concreto, de forma iniciar 

se limpiará el terreno, en este caso utilizando herramientas como palas, picas. En esta obra fue 

necesario con el equipo de taladro para remover el concreto existente para tener una perfecta 

alineación, estos RCD de demolición fueron trasladados en sus puntos de reposo, se nivelará, con 

la manguera de nivel, metro, luego con nailon lo ajustaron de esquina a esquina con varillas de 

½, se medirá 1 metro se le descontará 93 cm, y los 7 cm que sobren será el espesor de la losa, se 

colocan las estacas apoyadas en el terreno, estos cuartones u también llamado listones de 

madera, es exigible que la madera se encuentre alineada y con buen estado, para evitar 

imprevistos, para el atraque de esta losa y así reforzarla; para esto se procederá a instalar varillas 

de acero ½ de 15 cm para ponerlas encima de los listones dándole presión y así evitará que al 

vaciar la mezcla sufra fracturas. Una vez estando listo los laterales se procederá a la siguiente 

actividad. 

 

5.14. SUPERVISIÓN DE COLOCACIÓN DE MAYA ELECTROSOLDADA PARA LA LOSA DE 

CIMENTACIÓN PISO 1 
 

 

La malla electrosoldada se utiliza, en procesos de construcción para el refuerzo de concretos en 

este caso en la losa de cimentación, irán acorde a lo establecido en los planos estructurales. El 

refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. La malla electrosoldada presenta 

una medida de 6 metros x 2, 35 metros, se utilizará como refuerzo de temperatura de distribución 

de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de 

acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir con lo 

especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. Esta cantidad se sacó multiplicando el largo de 

nuestros 15,34 metros terreno por el ancho 11,31 metros x me da el total de 9 mayas, estas serán 

desdoblarán, y cortadas a su medida que quede una al lado de la otra. 

 

5.15. SUPERVISIÓN DE FUNDICIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN PISO 1 
 

 

En esta actividad se procede a realizar la mezcla de concreto de 1:2:3:psi  y agua proporcionada 

para que la mezcla de concreto quede un poco suelta, para facilitar su realización. Una vez hecho 

el vaciado se procederá a organizarse el concreto con las herramientas llamadas palustre, pala, 
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desde su esquina inicial opcional hasta ir al centro, esto se realiza por parte estando fresco, se 

procede con la herramienta codal o también conocida regla de madera a moverlo sobre el 

concreto de un lado al otro, logrando una vista firme es muy importante que retiremos cuál 

quiere piedra gruesa u basura que le caiga dentro, una vez todo fundido, el día siguiente se le 

realizara la actividad del curado. Esto evitará las rajaduras y hará que el concreto alcance su 

resistencia es presentada por estar expuesta al aire, una losa de concreto puede fisurarse, por la 

contracción por temperatura. 

 

Ilustraciones 14. Fundición de losa de cimentación piso 1 

 

Fuente Propia 

 

5.16 SUPERVISIÓN DE FUNDICIÓN DE LOSA AÉREA CON LÁMINAS DE METALDECK 

(LAMINA COLABORANTE) 
 

 

Se procedió a la instalación de METALDECK 2” 0.94 X 700 MT C 22, 5 LÁMINAS IAM METALDECK 

2” 0,94X 6.00 METROS C 22, 5 LÁMINAS IAM METALDECK 2” 0,94 X 5.10 METROS C 22, 1 LÁMINAS 

IAM METALDECK 2” 0,94 X 4,60 METROS C 22 el apoyo mínimo a la viga 2.5 cm, El espesor mínimo 

que exige METALDECK es de 0.75mm de acuerdo con NSR-10. Este fue trabajado de 7,5 cm. Se 
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conduce a la instalación de la malla electrosoldada la cual es de 6 metros x 2,40 de ancho, 

material de acero grafilado. Una vez lista la colocación de la malla electrosoldada de medidas 6 

metros x 2, 35 metros.  

Estas son dobladas e instaladas una al lado de a la otra, y luego de instalarse se procede a poner 

el alambre para amarrarlas juntas en sus lados, verificando que queden bien unidas, una vez 

instaladas Se hará la nivelación el equipo manguera de nivel, desde 1 metro de abajo hacia arriba 

y se le descuenta los 93 cm y lo que sobra los 7 metros ser el espesor. Se continúa a la fundición 

de la losa, lo cual el concreto es de 1:2:3 psi cemento, arena grava, agua en proporción, esta 

mezcla fue realizada en el equipo trompo, traslada por medio de andamios, siendo piso 2, una 

vez agregadas con el codal o regla de construcción se pasa de lado a lado hasta logran una 

colocación plana lisa, así se hará en toda la losa la cual tienen una medida de 11,31 x 15,34 

metros, esta se dejará lista al día siguiente será fraguada para evitar fisuras. 

NORMAS QUE RIGEN ESTE MATERIAL METALDECK 

El recubrimiento estándar de METALDECK de acuerdo a la norma ASTM 

Norma técnica colombiana - NTC 2310 - Mallas Electro soldadas de Acero, Están formadas por 

alambre de aceros grafilados con deformaciones en su superficie, en bajo y alto relieve, así evita 

el movimiento longitudinal del amaren en su construcción. 

Norma técnica colombiana - NTC 5806 – Alambre grafilados, para refuerzo de Acero Liso. Los 

alambres lisos y grafilados para mallas electrosoldadas deben tener diámetro nominal mayor o 

igual a 4,0 milímetros. 

Norma Sismo resistente NSR-10. Capítulo C.3.5 Acero de refuerzo. Las normas sismo resistentes 

presentan requisitos mínimos que, en alguna medida, garantizan que se cumpla el fin 

primordial de salvaguardar las vidas humanas ante la ocurrencia de un sismo fuerte. 
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Ilustraciones 15. Supervisión de fundición de losa aérea con malla electrosoldada y laminas metaldeck colaborante. 

 

Fuente Propia. 

 

5.17. VERIFICACIÓN DE ACERO PARA COLUMNAS DE PISO 2  

 

 

En esta actividad como es una columna enlazada, es decir presenta aceros desde su primer piso 

lo cual se presenta de 1 metro de largo, se añaden 2 metros más para completar 1,80 metros de 

altura del acero, este es cortado con pulidora, luego se procede a realizar los castillos, flejes de 

25x25 y separación de estribos arriba de .15 centímetros en el medio a 2 centímetros y luego .15 

centímetros. 

 

5.18. SUPERVISIÓN DE ENCOFRADO DE COLUMNAS PISO 2  
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En esta actividad se procede al encofrado de los cajones para las columnas, en total son 10 

columnas de 30 x 30 con altura de 2,80 metros, las tablas realizadas fueran requerirá que 

estuviesen parejas u alineadas para su ágil realización, se cortan a la medida especificada en los 

planos estructurales, luego con listones u cuartones son armadas en forma de rectángulo largo 

con una tapa abierta para su colocación, luego se procede a la colocación del acero. 

 

5.19.  SUPERVISIÓN DE FUNDICIÓN DE COLUMNAS PISO 2 
 

 

La columna debe fundirse y al cabo de un día que se realiza la formaleta e inmediatamente para 

evitar la evaporación del agua dentro de ella. Esta columna se construirá con mezcla del concreto 

del 1.2:3 psi agua proporciona, luego se procede a su colocación, esta será aplomada al nivel del 

suelo, y llevara con exigencia la toma de nivel de una a la otra, garantizando que quede rectas, 

agua proporciona logrando una mezcla adherible, Su función es soportar esfuerzos de flexión y 

compresión provocados por los elementos que soportan o por fuerzas de la naturaleza. Esta se 

realiza con baldes de construcción y herramientas como palas, palustres, una vez realizado el 

vaciado con una barrila de ½ se moverá el concreto hasta abajo, así evitar que no quede bien 

distribuido el concreto. Una vez fundido se deja 2 días hábiles para él desencofre. 

Ilustración 18. Fundición de columnas piso 2 
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5.20. SUPERVISIÓN PEGA DE MAMPOSTERÍA 
 

 

En esta actividad, se realiza el replanteo de los ladrillos, lo cual se utilizó panelon de 7 x 13 x 23 

cm se toma el metro para medir de columna a columna 1 metro hacia arriba es su iniciación, 

luego se tomara el nivel de manguera, es necesario que no tenga aire o burbujas de agua, ya que 

así logrará dar el nivel correcto de lo contario no, luego se pasara con el lápiz o tiza, marcar donde 

dio el nivel, se añaden 2 tablas de madera conocidas como laterales bien niveladas por sus lados, 

para un buen trabajo, pasamos a verificar con la plomada instrumento de construcción que esté 

en su correcto nivel junto a la tabla de madera, una vez listo, se realizara la mezcla de mortero 

en sitio, esta consiste en 3 carretadas de arena y 1 bulto de cemento de 50 kg y agua 

proporcionada, luego es mezclada hasta que quede en terminó normal, después procedemos a 

la pega de ladrillo rellenado la herramienta llana de madera de la mezcla de mortero, esta mezcla 

ira cada 9 cm en señalización de esquina a esquina con el nailon de guía, luego se vacía el mortero 

nuevamente hasta ir formando una pirámide recta de manera horizontal, es importante tener en 

cuenta que una vez vallamos a la mitad de la pega, es importante dejar de 2, a 3 horas que seque 

correctamente, para proceder a continuar evitar que se nos vaya a caer la mampostería, luego 

se sigue colocado el ladrillo cuidadosamente asegurándolo a la mezcla de mortero, toda de este 

tipo de mampostería es llamado mampostería en tizón. 

 

 

Ilustraciones 19. Pega de mamposteria en tizon piso 
1 

 

Table 1. Cuadro comparativoIlustraciones 20. Pega 
de mamposteria en tizon piso 1 

Ilustraciones 16. Pega de mamposteria. 

 

Ilustraciones 17. Pega de mamposteria en tizon piso 1Ilustraciones 18. Pega 
de mamposteria. 
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6.  INDICADORES TEMATICOS 

 

 

Table 2. Indicadores temáticos 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES META INDICADORES LOGROS EVIDENCIA

Interpretacion en la revision 

de planos para rendimiento 

del proyecto

Plena revision de los planos 

para la realizacion de las 

actividades 

Total de planos 

leidos 4

Se culmino en la 

totalidad de 100%
Informe

Apoyo en la entrega de 

informes manuales diarios 

Llevar acabo las anotacion 

de realizacion de atividades 

ejercidadas diariamente 

Total de 

supervisiones de 

las actividades

Se culmino a la 

totalidad de 100%
Informe

Apoyo en la supervision de 

los equipos, herrmientas, 

materiales, requeridos en 

las actividades culminadas

Se realiza el correcto 

control de que las tareas 

laborales, se hagan en el 

tiempo del mes y 20 dias

Total de supervision 

de los equipos y 

materiales 

necesitados en la 

obra

 Se culmino a la 

totalidad de 100%
Informe

Revision diaria de los 

acontecimientos de la 

construccion de la casa 

retorial

Total de los 

procesos 

supervisados en la 

la practica, diaria 

en el cumplimieto 

de las 8 semanas 

Total de 

cumplimiento del 

en el proyecto 

100%

Informe

Verificacion de las horas y 

su correcto cumplimiento

Cantidad de 

supervision 

culminada 

Se culmino en el 

total de 100%
Resultados

Apoyo en lo ejecutado para 

el infome de la casa cural 

de BUENAVENTURA 

Se ejecuto un solo 

infome de todo el 

transcurso recorrido 

en las 240 horas

Se culmino en un 

total de 100%
Infomes

Apoyo en la interventoria y 

construccion en los 

procesos  de la obra casa 

cural
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7. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

7.1. CASA CURAL 
 

Casa parroquial, casa del cura, casa rectoral o rectoría3l son denominaciones, propias del 

catolicismo, pero con equivalentes en la mayor parte de las confesiones cristianas, que se 

aplican a la casa donde reside de un cura párroco o un clérigo equivalente.  

Para jerarquías superiores, si es un obispo se denomina palacio episcopal (Napoleón llamó a la 

Residenz de Wurzburgo "la casa de cura más grande de Europa"),4 si es de un deán o canónigo 

"casa del deán" o "del canónigo" (deanery o canon house en lengua inglesa, canonica en lengua 

italiana). En lengua francesa, se denominan presbytère ("casa del presbítero", no debe 

confundirse con presbiterio, una parte de la iglesia). También sirven para fines administrativos 

(vicaría). (Wikipedia, Casa parroquial, 2022) 

 

 

7. 2.  CONTRATO 

“El contrato de obra civil o contrato civil de obra, es un contrato regulado por el código civil, 

mediante el cual el contratante encarga al contratista para que construya una obra o realice 

una actividad” (Gerencie.com, 2022). 

 

7.3. SUBCONTRATISTA 

 

Se puede desprender del tenor del artículo 183-A del Código del Trabajo, el trabajo en régimen 

de subcontratación es aquel realizado, en virtud de un contrato de trabajo, por un trabajador 

para un empleador, denominado contratista o subcontratista.  

Quien, en razón de un acuerdo contractual, ejecuta obras o servicios por cuenta y riesgo 

propios y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o 

jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada empresa principal, en la que se 

desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. (trabajo, 2021) 
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7.4. QUE ES UNA CISTERNA 
 

Según el autor describe que: 

Una cisterna es un recipiente que recoge y/o almacena agua. El concepto, que deriva de la 

lengua latina, suele emplearse con referencia al depósito que se encuentra debajo de la tierra y 

se destina para la recolección y el almacenamiento del agua que procede de un río o de las 

precipitaciones. Estas cisternas eran usuales en la antigüedad para garantizar las reservas de 

agua (Pérez Porto, 2016). 

7.5. LOSA DE CIMENTACIÓN 
 

Según el autor describe que: 

Una losa de cimentación es una placa de hormigón apoyada sobre el terreno la cual reparte las 

cargas del edificio sobre toda la superficie de apoyo. Las losas son un tipo de cimentación 

superficial que tiene muy buen comportamiento en terrenos poco homogéneos que con otro tipo 

de cimentación podrían sufrir asentamientos diferenciales. También en terrenos con muy poca 

capacidad portante (Wikipedia, Losa de cimentacion, 2022). 

7.6. VIGAS AÉREAS 
 

“Son elementos estructurales ubicados sobre las columnas, cuya función es soportar las viguetas y el 

techo aligerado u losa” (Jimenez, 2022). 

7.7.  LAMINAS METALDECK (LAMINA COLABORANTE) 
 

Según el autor: 

El sistema de entrepiso metaldeck, consiste en una lámina de acero estructural galvanizada que 

hace las veces de formaleta. Diseñada para soportar el peso del vaciado de una losa de concreto, 

que en un conjunto conformara la losa estructura la losa es estructura capaz de resistir diferentes 

cargas según sus características debido a su proceso constructivo (Acosta, 2019). 

7.8.  MAMPOSTERÍA 
 

los costados del muro se forman por las sogas del ladrillo, tiene un espesor de medio pie (el 

tizón). 

Es muy utilizado para fachadas de ladrillo cara vista, consiste en erigir muros y 

paramentos mediante la colocación manual de los elementos o los materiales que los 

componen (mampuestos) que pueden ser, por ejemplo: ladrillos, bloques de cemento 

prefabricados y piedras, talladas en formas regulares o no (golgle, 2016). 
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8. CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3. Cuadro comparativo 

 

Ilustración. 1. Fundición de pilotes para cisterna 

 

Anexos. 1. Fundición de vigas aéreas 

 

Anexos. 2 Guía de construcción de vigas aéreasAnexos. 3. Fundición de vigas aéreasTable 4. Cuadro comparativo 

 

Ilustración. 2. Fundición de pilotes para cisterna 
CAMPO DE TRABAJO CASA CURAL 

EXCAVACIONES: Se realizo una 

buena excavacion, en las 

actividades como excavacion de 

cisterna, excavacion de zapatas, 

luego de la localizacion y 

replanteo, se procedio a la 

excavacion con el equipo 

retroexcavadora, con herramietas 

manueles, con sus medidas 

estipuladas en los planos.

REALIZACION DE VIGAS 

AEREAS Estas viga, son 

elementos estructurales 

realizadas en concreto 

armado, en este caso el 

armado de acero fue 

trabajado solo 3/8 y 4 

pulgadas, empiricamente 

con sus medidas ya 

estipuldas.

Laminas metaldeck (LAMINA 

COLABORANTE) es la que sobre de 

ella se hace un vaciado en 

concreto.obtener un sistema de losa 

estructural práctico

para todo tipo de edificaciones,  se 

etipulo correctamente lo de la norma 

a diferencia de acerle las 

perforaciones a alas laminas para el 

fraguado del concreto.

REGLAMENTADO POR LA NORMA
Lo que no fue tomado en 

cuentaen la exacavacion fue la 

,protencion personal de los 

equipos de seguridada y salud 

para la excavación, y el uso de 

señales La OSHA 1926.100(a) 

requiere el uso de cascos donde

haya posibilidad de lesiones a la 

cabeza de objetos en

desplome.

No se tuvo en cuenta que 

en la norma NSR 10 

estipula para el aramado 

de acero de la vigas 

aereas se deben de tener 

en cuenta acero de 1/4", 

3/8", 5/8", 3/4", 7/8 ", 1 

1/8 7 1 1/4. estas son las 

aereas para diferentes 

cantidades de barras.

Reglamento NSR-10 y segun el SDI 

(Steel Deck Institute).Las 

perforaciones del Metaldeck 

contribuyen a la evacuación del agua 

de la mezcla de

concreto, lo que hace que la relación 

agua cemento, sea menor durante el 

fraguado,

disminuyendo las fisuras por 

contracción al no tener excesos de 

agua.

CUADRO COMPARATIVO  DE LOS PROCESESOS CONSTRUCTIVOS



 

33 
 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
. 

 

 

4. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

El cuadro nos presenta todas las actividades que se realizaron mediante el tiempo establecido 

de la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

Funcion del pasante

SEMANA 

supervisión de encofrado 

supervisión de fundición

supervisión de pega de mamposteria en tizon piso 1 

Inspeción planimetrica

Supervición de excavación

Supervición de instalación de pilotes de madera para cisterna

Inspeción de armado de acero 

supervisión de instalación de maya electrosoldada para losa de cimentación 

piso 1 y 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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10. LOGROS OBTENIDOS 
 

 

• Durante el proceso de formación fue mucho lo aprendido, logrando conocimientos en la 

vinculación de una empresa, conocer, vivir presencialmente todo lo una vez ya aprendido. 

 

• En gratitud a este proceso, pude fortalecerme de estas etapas constructivas, en todas las 

actividades, presenciales de lo que lleva una vivienda cural, como sus columnas, losas, 

entre otros. 

 

• Fue de gran privilegio aprender del proceso constructivo de una mampostería, una losa 

con láminas metaldeck y sus grandes cuidados, presente el privilegio de ver en detalles 

como fueron sus instalaciones debido a su importancia en nuestro campo. 

 

 

• Gracias a los conocimientos brindados en la Universidad del pacífico, entendí los 

conceptos claros de estas actividades en sus realizaciones, el valor de cada uno de los 

profesionales, trabajadores y otros pertenecientes al equipo de trabajo en general que 

deben establecerse en un proyecto, y lo importante que será en nuestra experiencia. 

 

• Se obtuvo privilegio de conocer el proceso constructivo de una casa cural, saber sus 

beneficios y su finalidad en la etapa constructiva. 
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11. APORTE Y RECOMENDACIONES 
 

10.1. APORTES 
 

• Llevar informes diarios en fuente propia para la inspección diaria de la obra.  

 

• Brindar indicaciones dirías de los planos a los trabajadores del proyecto. 

 

• Como auxiliar, pude plantear propuestas de posibles soluciones para realizar actividades 

en un correcto funcionamiento, unos de los aportes fue dirigido a la manejabilidad de 

concreto rigiendo  La nueva NTC 121 que rige la calidad del cemento en Colombia, es una 

norma de especificaciones por desempeño que cubre los cementos hidráulicos para 

aplicaciones generales y especiales e involucra parámetros de durabilidad, tuve la 

oportunidad de realizar la intervención en la cantidad del material y calidad del mismo. 

 

• En el proceso de preparación y cuidado de la preparación de la mezcla de concreto, se 

aceptaron los criterios en para su aceptación, en el cual se detectaron algunos errores en 

este proceso, en el cual no llevaban las indicaciones de su realización, en los resaltados,  

las cantidades del material, y su cuidado de protección en el entorno, por concerniente 

en su forma de preparado, en cuál junto a los profesionales se comentó lo sucedido, y se 

basó a la realización de brindarles unas charlas acerca de su importancia, y normalmente 

se continuó a su realización correctamente con sus implementos de seguridad, La ISO 

31010 proporciona principalmente orientación sobre la selección y aplicación de técnicas 

para evaluar riesgos en diversos entornos, de manera que se tomen decisiones acertadas 

en ambientes de incertidumbre. 
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10.2. RECOMENDACIONES 
 

• Motivar a los trabajadores a cumplir con su correcta ejecución a sus actividades 

realizadas, y así mantener un ambiente sano entre los profesionales y los demás 

compañeros para evitar desacuerdos y hacer un excelente trabajo. 

 

• Se incentiva tener servicios de EPS El Decreto 2353 del 2015 unificar y actualiza las reglas 

de afiliación al sistema de salud. Además, crea el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) 

y define los instrumentos para garantizar la continuidad de la afiliación y el goce efectivo 

del derecho a la salud para evitar riesgos que posiblemente se pueden ocasionar en una 

construcción o simplemente en una pequeña actividad. 

 

 

• Sugerir contar con trabajadores capacitados para evitar anomalías, y un personal siso que 

verifique que los trabajadores cuenten con protección y regir La ISO 45001 es la norma 

internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a 

proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.  

 

• Basándome a la experiencia obtenida en la universidad del pacifico, puedo explicar que 

ha sido unas de las mejores oportunidades, por ello recomiendo a la universidad ver un 

poco más el esfuerzo de aprovechar los conocimientos por parte del estudiante para 

llevar a cabo su proceso de pasantía y ganas de ser mejor cada día. 

 

 

• En dedicación a la universidad del pacifico, proporcionar a los estudiantes una visión 

más amplia del lugar de trabajo para que sus bases se vuelvan cada vez más sólidas para 

que puedan adaptarse rápidamente al lugar de trabajo. 
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11. CONCLUSIONES 

 

La formación de pasantía como auxiliar en tecnóloga de ingeniería civil en la empresa 

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS VALENCIA Y ASOCIADOS S.A.S, se adquirió la oportunidad de 

obtener nuevos conocimientos para futuro profesional, aprendizajes como teóricos, tantos como 

prácticos, logrando nuevos aprendizajes en esfuerzo, resistencias, y cuidados en las 

manejabilidades del concreto en edificaciones entre otros. 

Gracia a esta práctica empresarial obtuve el conocimiento que permite la construcción de casas 

de uno y dos pisos sin la participación obligatoria de un ingeniero estructural, a través de 

requisitos empíricos, que se ha mantenido La normativa título E casa de y dos pisos del 

reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR – 10) Una vez enseñado en la 

universidad, se convirtió en aprendizaje. 

En esta formación se pudieron tener buenos conocimientos en los cuales están la construcción, 

excavación, encofrado, armado, de acero y fundición de cisterna, construcción en armado de 

acero, encofrado, fundición de vigas aéreas, fundición de losa con mallas electrosoldadas piso 1, 

armado de acero, encofrado y fundición de escaleras y zapatas, fundición y encofrado con 

láminas de metaldeck, y por ultimo armado de acero encofrado y fundición de columnas junto 

mampostería piso 1 fue muy satisfactorio presenciar de su realización, y dentro de varios 

evidencia las enseñanzas de pega de mampostería en tizón gracias a este proceso puedo concluir 

que no es fácil llevar una construcción acabo pero con dedicación, buena planeación, y excelente 

experiencia se puede realizar un buen trabajo en obra. 

la práctica es un complemento indispensable a la educación del estudiante, ya que permite 

aumentar la experiencia laboral y comprender el entorno laboral. Como fue la experiencia en la 

empresa construcciones y diseños valencias y asociados S. S. A. obteniendo una perspectiva más 

amplia con actitud al estar en equipo laboral. Todas las actividades previamente reveladas han 

sido completadas satisfactoriamente, por lo tanto, se puede enfatizar que el proceso de práctica 

es muy útil. Podemos concluir la gran experiencia en todo este proceso práctica en donde desde 

los materiales de construcción utilizados en esta obra, hasta las calidad de la forma de trabajar, 

para cumplir cada una de las actividades como encofrados, armado de acero, fundición, fueron 

de vital importancia para nuestros conocimientos ya antes tenido en el aula, la vivienda curar fue 

de mucho valor su remodelación desde los habitantes propios de la misma, como los allegados 

para solicitar de su servicio con esta finalidad fue construida, la vivienda quedo en etapa 

predeterminada debido, al no tan largo proceso de pasantía y imprevistos de la obra, no pudo 

llegar a su finalización gracias a esta oportunidad de practica recibí beneficios y aportes como 

pasantes agregando todo lo anterior teórico aprendido para completar relación laboral con la 

organización. 

Se lograron concebir nuevos aprendizajes de las diferentes áreas no conocidas de la de grandes 

experiencias que son vital tener en el campo general de la construcción, desde la disciplina como 
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la dedicación, cuidado, compañerismo, y un buen trato hacia quienes nos rodean, lo cual es 

fundamental en nuestros procesos de aprendizaje íntegros en nuestro proceso de aprendizaje. 

Más que un tiempo en práctica, es más que una oportunidad para ampliar los conocimientos en 

ingeniería civil, como es tan importante un contrato, un contratista, hasta el personal de aseo, 

debemos de tener más que información, una buena personalidad en este campo, ya que las obras 

no serían obras sin trabajadores y de ellos depende nuestra finalidad de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

Acosta, A. C. (23 de Mayo de 2019). Laminas metaldeck. Obtenido de Prezi: 

https://prezi.com/p/h2g0v6x4fgt6/metal-deck/ 

Adriana, C. C. (23 de Mayo de 2009). Prezi. Obtenido de Laminas Metaldeck: 

https://prezi.com/p/h2g0v6x4fgt6/metal-deck/ 

Constructivisas, S. d. (Diciembre de 8 de 1992). Arcus Global . Obtenido de Vigas Aereas: 

https://www.arcus-global.com/wp/que-son-las-vigas-y-para-que-sirven/ 

Copyright. (2022). Copyright Blog Construmatica. Obtenido de Losade cimentacion: 

https://www.construmatica.com/blog/cimentaciones-por-losa/ 

Copyringht. (2022). Copyringht blog construmatica. Obtenido de Losa de Cimentacion: 

https://www.google.com/search?q=9.4+Losa+de+Cimentaci%C3%B3n+Una+losa+de+cimentaci

%C3%B3n%2C+como+se+ha+mencionado+anteriormente%2C+es+un+tipo+de+cimentaci%C3%B

3n+superficial+que+consiste+en+una+placa+de+hormig%C3%B3n+apoyada+sobre+un+terreno

%2C+la+cual+s 

David, A. R. (30 de Mayo de 2003). Contrato. Obtenido de Wikipedia : 

file:///C:/Users/admin/Downloads/adminpujojs,+11_Arce%20(1).pdf 

David, A. R. (30 de Mayo de 2003). Contrato. Obtenido de Wikipedia: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/adminpujojs,+11_Arce%20(1).pdf 

Gerencie.com, P. (16 de febrero de 2022). Contrato de obra civil. Obtenido de Gerencie.com : 

https://www.gerencie.com/contrato-de-obra-civil.html 

golgle, S. (8 de Junio de 2016). Bibi avila. Obtenido de Mamposteria: 

https://sites.google.com/site/arq5tdlc1bi2/contenido/mamposteria 

Jimenez, D. A. (8 de Agosto de 2022). Vigas Aereas. Obtenido de Prezi: 

https://prezi.com/p/dg0wtf2cpag-/construccion-de-vigas-aereas/ 

Pérez Porto, J. G. (16 de Septiembre de 2016). Cisterna. Obtenido de Copyright : 

https://definicion.de/cisterna/ 

sites, G. (s.f.). Gogl sites. Obtenido de Mamposteria tizon: 

https://sites.google.com/site/arq5tdlc1bi2/contenido/mamposteria 

trabajo, D. d. (7 de Noviembre de 2021). Subcontratista. Obtenido de Director del trabajo : 

https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-94230.html 

Trabajo, S. d. (7 de noviembre de 2021). Contratista. Obtenido de wimkipedia: 

https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-94230.html 



 

40 
 

wikipedia. (1 de Abril de 2013). Planos Arquitectonico. Obtenido de https://eloficial.ec/interpretacion-y-

lectura-de-planos-estructurales-parte-1/ 

wikipedia. (4 de Septiembre de 2017). Contratista. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contratista 

Wikipedia. (4 de Septiembre de 2017). Contratista. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contratista 

Wikipedia. (19 de Noviembre de 2022). Casa parroquial. Obtenido de Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_parroquial&oldid=147432147 

Wikipedia. (27 de Septiembre de 2022). Losa de cimentacion. Obtenido de Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Losa_de_cimentaci%C3%B3n&oldid=146214153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

ANEXOS 

 

 

 

Anexos. 4. Excavación de cisterna 

 

Fuente propia 
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Anexos. 5. Fundición de pilotes de madera 

 

Fuente Propia. 
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Anexos. 6. Fundición de cisterna 

 

Fuente propia 
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Anexos. 7. Fundición de vigas aéreas 

 

Anexos. 8 Guía de construcción de vigas aéreasAnexos. 9. Fundición de vigas 
aéreas 

 

Anexos. 10 Guía de construcción de vigas aéreas 

 

Anexos. 11 Guía de construcción de vigas aéreasAnexos. 12. Fundición de vigas 
aéreas 

 

Anexos. 13 Guía de construcción de vigas aéreasAnexos. 14. Fundición de vigas 
aéreas 
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Anexos. 15. Desencofrado de vigas aéreas 

 

 

Fuente propia. 
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Anexos. 16. Excavación de zapatas y armado de acero 

 

 

Fuente propia. 
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Anexos. 17. Armado de acero de tapas para cisterna 

 

Fuente Propia. 
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Anexos. 18. Armado de acero de columna para escalera 

 

Fuente propia 
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Anexos. 19. Armado de acero para escalera 
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Anexos. 20. Desencofrado para escalera 

 

 

Fuente Propia 
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Anexos. 21. Fundición de losa de cimentación numero 1 

 

Fuente Propia 
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Anexos. 22. Especificaciones de láminas metaldeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos. 23. Especificaciones de lamias metaldeck 
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Anexos. 24 Guía de construcción de vigas aéreas 

 

Anexos. 25 Guía de construcción de vigas aéreas 

 

Anexos. 26 Guía de construcción de vigas aéreas 

 

Anexos. 27 Guía de construcción de vigas aéreas 


