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RESUMEN 

 

En la modalidad de pasantía se da a conocer el trabajo que realizo la empresa constructora 
arquitectura Hábitat y desarrollo Zomac S.A.S según el contrato de la obra No. 0102-13-3-2022-
13, cuyo objeto es realizar la construcción del pavimento rígido en la calle 13 entre las carreras 
66 y 67 Barrio el Mirador, localidad continente el Pailón, zona urbana del Distrito Especial de 
Buenaventura, el desarrollo de la práctica empresarial se brindó apoyo a la supervisión, de los 
diferentes proceso constructivo como excavación, retiros del material sobrante, compactación 
del terreno, fundición del concreto, etc. Para dar cumplimiento con las especificaciones técnicas. 
Las actividades que vaya a realizar el residente de obra este de acuerdo con lo que está en el 
plano con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato. Esta práctica sirve para dar 
apoyo concisamente en el desarrollo y fortalecimiento del pasante, reflejando sus capacidades 
para que pueda observar el proceso constructivo de un pavimento  que obtuvo en la academia 
ya le toca ejecutarlo en el campo frecuentemente. 

Palabras clave: Concreto, Supervisión, Subbase granular, Base granular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the internship modality, the work carried out by the construction company Hábitat 
architecture and development Zomac S.A.S is disclosed according to the work contract No. 0102-
13-3-2022-13, whose purpose is to carry out the construction of rigid pavement in Calle 13 
between Carreras 66 and 67 Barrio el Mirador, mainland town El Pailón, urban area of the Special 
District of Buenaventura, the development of the business practice, support was provided to the 
supervision of the different construction processes such as excavation, removal of material 
surplus, soil compaction, concrete casting, etc. To comply with technical specifications. The 
activities that the construction resident is going to carry out are in accordance with what is on 
the plan with the technical specifications stipulated in the contract. This practice serves to 
concisely support the development and strengthening of the intern, reflecting his abilities so that 
he can observe the construction process of a pavement that he obtained in the academy and he 
has to execute it frequently in the field. 

Keywords: Concrete, Supervision, Granular subbase, Granular base. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente informe se describen las actividades asignadas al pasante, cuyo objeto contractual 
es realizar la construcción del pavimento rígido en la calle 13 entre las carreras 66 y 67 Barrio en 
el Mirador, localidad continente el pailón, zona urbana del Distrito de Buenaventura. 

Para que las personas de esta comunidad puedan tener una mejor calidad de vida es necesario 
la ejecución de este proyecto, lo cual permitirá el fácil acceso de gran variedad de vehículos al 
sector, siendo así la comunidad la más beneficiada con la construcción del pavimento rígido. 

Es evidente que la construcción de pavimento rígido en el barrio Mirador es muy importante para 
la comunidad desde el enfoque de inversión social y  al desarrollo del territorio, transversalmente 
con una buena ejecución y reparación de la domiciliaria 6” (pulgadas) y tuberías principales 10” 
(pulgadas), generando seguridad, confianza y durabilidad. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

Tabla 1. Información  general del proyecto 

 

Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela Valencia 

  

 

 

 

 

 
CONTRATO No. 

 
0102-13-3-2022-13 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
Proyecto de práctica empresarial para la 

construcción pavimento rígido en la calle 13 entre 
las carreras 66 y 67 barrio mirador localidad 

continente el pailón zona urbana del distrito de 
buenaventura 

 

DIRECTOR Diego Fernando Castro Banguera 

CONTRATISTA Constructora Arquitectura Habitat Y Desarrollo 
Zomac S.A.S 

CONTRATANTE Alcaldía Local Continente El Pailón 

FECHA DE INICIACIÓN 11 de Noviembre de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de Diciembre de 2022 

PLAZO DE EJECUCION 60 días 

ÁREA: 100ml 

REPRESENTANTE LEGAL: Tania Gamboa Angulo 

APOYO A LA SUPERVISION Arquitecta Katherine Carabalí R. 

OBJETO DEL PASANTE: Realizar pasantías 

VALOR ACTUAL DE LA OBRA: $ 189.855.136 

NIT: 901400038-4 

DOCENTE DIRECTOR: Marinella Asprilla Hurtado 

PASANTE: Jaime Wider Valenzuela Valencia 
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UBICACIÓN 
 

Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Eco turístico de 
Buenaventura, es el principal puerto marítimo de Colombia y uno de los diez puertos más 
importantes de América Latina.  Localizado en el Departamento del Valle del Cauca, es el tercer 
distrito más poblado del departamento después de Cali y Palmira.  Se encuentra a orillas de la 
Bahía de Buenaventura en el océano Pacífico. El proyecto se encuentra ubicado en la Localidad 
2, Comuna 12 continente del Distrito de Buenaventura, calle 13 entre las carreras 66 y 67 barrio  
mirador. 

Superficie del distrito de 
Buenaventura 
 

678 500 hectáreas 6785,00 km² (2619,70 
sq mi) 

Altitud del distrito de Buenaventura 
 

7 metros de altitud 

Coordenadas geográficas 
 

Latitud: 3.883 Longitud: -77.067 Latitud: 
3° 52' 59'' 
Norte Longitud: 77° 4' 1'' Oeste 

  
 

 

 

Ilustración 1. Localización de B/tura dentro del valle                          

 

 

Ilustración 2. Encuentra en la    bahía de b/tura                                                                                                    
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Ilustración 3. En la calle 13 entre las carreras 66 y 67 
barrio mirador 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PASANTÍAS 
 

Las pasantías consistían en apoyar a el residente de obra en todas las actividades técnicas y 
administrativas de acuerdo especificaciones técnicas y a la norma INVIAS.   

El objetivo del proyecto fue la ejecución de un pavimento rígido de 100m x 5m x 0.2m, la 
resistencia del concreto fue de 4000psi con dosificación 1:2:2, también se realizó el armado del 
acero para la elaboración de canastillas, recamaras y castillos para sumideros transversales.  

Cabe resaltar que el lugar donde se estaba realizando la obra no contaba con alcantarillado y se 
procedió a realizar la instalación de la red principal con una tubería de 10" y 11 domiciliarias  de 
6" para la evacuación de las aguas servidas. 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

En el Distrito Especial de Buenaventura, donde un 68% de las vías de los diferentes barrios se 
encuentran sin pavimentar, entre ellos se encuentra el barrio Mirador de la Localidad 2 
Continente El Pailón, zona urbana.  

Los habitantes del barrio padecen día a día la dificultad para movilizarse tanto vehicular como 
peatonal, debido a que la conformación del barrio se dio manera informal, como es 
culturalmente en nuestro Distrito. La vía fue inicialmente construida con material sobrantes de 
diferentes construcciones lo que actualmente se conocen como Residuos De Construcción y 
Demolición RCD, pero, por esta encontrarse inclinada y con las lluvias constante se iba 
deteriorando formándose huecos, lo que hacía muy difícil el tránsito para los peatones y casi 
imposible para la gran mayoría de vehículos, lo que a su vez aporta a la contaminación ambiental 
generada por la disposición inadecuada de los residuos sólidos, debido a que el carro recolector 
no puede acceder al sector, como tampoco lo pueden hacer las ambulancia si se presentaba 
alguna emergencia, o los bomberos y el carro tanque de agua entre otros, este último siendo 
unos de los servicios más importantes para la comunidad teniendo en cuenta que también 
padecen la problemática por la falta de agua potable. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar práctica empresarial como apoyo en la ejecución del Proyecto Construcción Pavimento 
Rígido ubicado en el barrio el Mirador, la calle 13 entre las carreras 66 y 67 Localidad del 
Continente el Pailón Zona Urbana del Distrito Especial de Buenaventura, para optar al Título 
Profesional de Tecnólogo en Construcciones Civiles. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  
 

● Verificar a través del seguimiento el cumplimiento de las especificaciones descritas en el 
manual de diseño de pavimentos de concreto (INVIAS).  

● Diligenciar registro diario de las actividades desarrolladas durante la ejecución de la obra 
y registro fotográfico. 

● Supervisar la dosificación del concreto durante el proceso de fundición diferentes 
elementos constructivos y apoyar con los ensayos requeridos.  

● Chequear el cumplimiento de las dimensiones y medidas en las excavaciones, 
conformación de terreno, armado del acero y encofrado según especificaciones técnicas. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA. 
 

En la práctica empresarial realizadas en la construcción del pavimento rígido en el barrio Mirador 
con la empresa Constructora Arquitectura Habitat Y Desarrollo Zomac S.A.S, como auxiliar 
técnico de obra, apoyando actividades administrativas y técnicas. 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Referente a la gestión administrativa, se llevó a cabo el registro de la información en el libro de 
obra: 
 

● Registro diario de anotaciones de las actividades de la obra y de situación que se 
presentaron durante la jornada laboral.  

 
● Registro fotográfico. 
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ACTIVIDADES TÉCNICAS 
 

Interpretación de planos 
Conocer el proceso constructivo y detalles a realizar, mediante la lectura de los planos del 
proyecto construcción de pavimento rígido barrio Mirador, información suministrada por la parte 
del Arquitecto Residente de obra. 

 

Armado de acero 
Por medio de la observación sé verifica que el armado del acero de refuerzo cumpla con la 
cantidad correspondiente de estos, distanciamiento y diámetros de las barras según las 
especificaciones técnicas de diseño para la construcción del pavimento rígido. 
  

Fundición de concreto 
Este proceso se realizó mediante la supervisión en la preparación del concreto en sitio, con el 
equipo mezcladora de concreto (trompo), el cual tenía capacidad para 1 saco y medio de 
cemento. La resistencia por especificaciones técnica era de 4000psi para la cual se utilizó la 
dosificación 1:2:2. 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PASANTE 
 

Tabla 1. Programación de actividades del pasante 

SEMANAS 

ACTIVIDADES 
TÉCNICAS 

ESTADO 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

REGISTRO DIARIOS 
DE ACTIVIDADES 

Planeado 
 

        

Ejecutado         

INTERPRETACIÓN 
DE PLANOS 

 

Planeado         

Ejecutado         

ARMADO DE 
ACERO 

Planeado         

Ejecutado         

FUNDICIÓN DE 
CONCRETO 

 

Planeado         

Ejecutado         

Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela Valencia 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA 
 

Las pasantías se desarrollan como apoyo al residente de obra construcciones civiles, en aptitud 
del pasante en tecnología en construcciones civiles de la universidad del pacifico durante el 
periodo de alcanzar desde 15 de noviembre de 2022 hasta el 19 de diciembre de 2022 con un 
resultado de 240 horas las cuales fueron certificada por la ingeniería Tania Gamboa Angulo. 

El grupo de trabajo está conformado por 1 arquitecto, 1 residente de obra, 1 supervisora, 1 
maestro, 1 oficial y 10 ayudantes. 

REGISTRÓ DIARIO DE ACTIVDADES  

Se tomaban apuntes diarios de las diferentes actividades a ejecutar en el proyecto, para 
garantizar que la labor se complete a tiempo. La información se tomaba en la bitácora de obra y 
también registros fotográficos que contiene toda la información sobre las cuadrillas, 
herramientas, maquinarias, etc. Esta es la manera de llevar un paso a paso de lo que se vaya a 
realizar ya que nos ayuda a llevar un buen control de cumplimiento a plazo de la  entrega del 
contrato.  

INTERPRETACION DE PLANOS 

Se realizaba chequeo de los planos a ejecutar, se revisa el plan y se facilita la gestión del trabajo, 
lo que asegura un mejor seguimiento de la ejecución del proyecto y aporta soluciones o corrige 
los errores que se hayan producido. Se verifico la revisión diario para la resistencia del concreto 
estipulado y ejecutarlo tal cual como está estipulado a realizar en sitio, Los planos contienen la 
tubería que se deben utilizar con sus cotas de terrenos y longitud de las tuberías. La inspección de 
los planos estructurales incluye especificaciones de materiales como el acero utilizado para 
construir de las recamaras y sus domiciliaria, se revisó desde que da inicio hasta que finaliza.  

 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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VERIFICACION DEL ARMADO DE ACERO 
 

Se realizó a cortar el acero para realizar las parrillas para las recamaras cada una con su medida 
correspondiente en lo estipulado. Las parrillas cuentan con 0.17m de separación, 6 varillas 1/2, 
chispa de 1/4, 2 parrillas por recamara  con una medida de 1.90m x 1.90m, con separación de 
entre acero 0.2m, con la doblada de 90º en ambos lados con una medida 0.1m, con el orificio del 
cono con una medida de 0.83m x 0.83m, 12 varillas con una longitud de 1.60m y 12 de 0.6m.  

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Para la tapa se utilizó varilla de 1/2 se utilizaron 2 con una longitud 0.7m y 4 de 0.6m y para darle 
la figura circular se usó chispa de 1/4. 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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Se utilizó para los pasadores varilla 3/4 lisa con una medida de 0.4m por paños se ingresaban 7 
con una separación entre ella de 0.3m pero se perforaba a la placa del concreto una longitud de 
0.2m y las barras de unión con una medida de 0.8m pero se penetraba 0.4m tenían una 
separación de 1.20m. 

 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

 

Para la U de los bordillos se utilizó varilla de 3/8 con una medida de 42cm y luego se amarro 
chispa de 1/4 por la parte inferior para poder dar una buena durabilidad. 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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Para la realización de la parrilla del sumidero con una medida de 0.45m profundidad x 0.51m 
largo x 4.85m ancho transversal se utilizó 20 varilla de 3/8  con una longitud de 1.40m, también 
se le hizo un traslapa de 0.45m y se realizaron 3 anillos. 

 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

 

Se dio inicio a realizar las canastillas pasa juntas con una medida de 2.50cm de largo, con 

separación de las varillas lisas 3/4 de .40cm y se utilizan 7, y las varillas milimétricas con una 

medida de .54cm separación y son 5.  

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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Los castillos para la i los realizamos de 15cm x 15cm, armados con 4 varillas de 1/2” (pulgadas), 
estribos con 4 varilla  de 3/8” (pulgadas) y también se utilizó alambre de amarre. El castillo tenía 
una medida de 58cm largo, los estribos tenían una longitud de 74cm, utilizamos 4 estribos por 
cada castillo, quedaron con una separación de 19cm. Se realizaron un total de 30 ya que fueron 
2 sumideros transversales y cada sumidero llevaba 15 i 

 

                                       

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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FUNDICIÓN EN CONCRETO 
 

Se debe agregar que el espesor del concreto es de 0.2m con una resistencia de 4.000psi, para la 
fundición del pavimento rígido se utilizó encofrado de madera, habría que decir también que las 
juntas transversales se realizaron cada 4.00m y se debe de instalar 1 canastilla pasa junta en cada 
paño. 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

 

Se logró encofrar y fundir los bordillos de 0.15m x 0.15m  y también los andenes de 0.8m x 0.1m. 

 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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Se realizó el ensayo de los cilindros de concreto para ver si el concreto cumplía con la dosificación 
estipulada que salía en el plano que sería a los 7dias, 14dias y 28dias 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

PROCEDIMIENTO DE RELLENO 

 
Antes de proceder con el relleno de las excavaciones, las nivelaciones de todos los tramos de 
tubería instalados deben ser revisadas con comisiones de topografía, dejando registro de los 
levantamientos realizados.  

Por último, se utiliza el mismo material que fue retirado para rellenar la excavación donde se 
instalaron las tuberías, posterior a eso se compacta el suelo con la placa vibratoria (rana) y se le 
aplicó una base de material ligante con un espesor de 20cm. 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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PROCEDIMIENTO DE LA FUNDICIÓN DEL CONCRETO 
 

Se da inicio al encofrado en madera con nivelación de la base con material ligante, luego pasamos 
a realizar en sitio el concreto de 4000psi con la herramienta mezcladora (trompo) cuyo objetivo 
es fundir 100m, con un ancho de 5m con espesor de 0.2m del pavimento, se usó el vibrador para 
el concreto que sirve para eliminar el aire para mejorar la durabilidad y resistencia, en la 
mezcladora solo se podía mezclar 1 metro cubico de concreto (m3) de concreto lo hacíamos por 
baldes que serían 12 de arena, 12 de grava y 1/2 saco de cementos, se utilizó el codal para poder 
repartir bien el concreto y pudiera quedar a nivel, para también se le dio un lindo acabado con 
rastrillo y el acolillador ya que ellos cumplen la función de evitar accidente como los vehículos 
que les da un agarre mejor a la hora de transitar en la vía y también evitar que el peatón sufra 
algún accidente. Las juntas transversales se realizaron cada 4mt por paños y las juntas 
longitudinales se realizaron 2.50m. 

La fundición del cuerpo de las 3 recamaras fueron también de 4000psi, para darle una buena 
durabilidad y estabilidad, así mismo se realizaron las ies.   

En los andenes se trabajó con un concreto de 3000psi ya que es un tránsito peatonal ya no va a 
tener la misma fuerza aplicada de la vía con una medida de 80cm x 15cm, y los bordillos se trabajó 
la misma resistencia ya que tampoco van a tener tanta fuerza aplicada fu con una medida de 
15cm x 15cm. 

 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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MARCO CONCEPTUAL 

Las estructuras de los pavimentos rígidos suelen estar conformados por dos capas, una 
superior de concreto y una inferior de base, aunque en determinadas circunstancias y 
dependiendo de la capacidad de soporte de la subrasante existente puede haber una 
tercera capa de subbase. La capa superior puede ser de dos tipos: una compuesta por 
losas de concreto separadas por juntas transversales y longitudinales o una losa 
continua de concreto armado (Martinez G. , 2020). 

LAS CAPAS QUE CONFORMAN EL PAVIMENTO RÍGIDO 

Son: subrasante, subbase, y losa o superficie de rodadura. 

SUBRASANTE: La subrasante es el soporte natural, preparado y compactado, en la cual 
se puede construir un pavimento. La función de la subrasante es dar un apoyo 
razonablemente uniforme, sin cambios bruscos en el valor soporte, es decir, mucho más 
importante es que la subrasante brinde un apoyo estable a que tenga una alta 
capacidad de soporte. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado con la expansión de 
suelos (Civil, 2019). 

SUBBASE. La capa de subbase es la porción de la estructura del pavimento rígido, que se 
encuentra entre la subrasante y la losa rígida. Consiste de una o más capas compactas 
de material granular o estabilizado; la función principal de la subbase es prevenir el 
bombeo de los suelos de granos finos. La subbase es obligatoria cuando la combinación 
de suelos, agua, y tráfico pueden generar el bombeo. Tales condiciones se presentan 
con frecuencia en el diseño de pavimentos para vías principales y de tránsito pesado. 

LOSA (superficie de rodadura). Es la capa superior de la estructura de pavimento, 
construida con concreto hidráulico, por lo que debido a su rigidez y alto módulo de 
elasticidad, basan su capacidad portante en la losa, más que en la capacidad de la 
subrasante, dado que no usan capa de base (Civil, 2019). 
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NORMAS 
 

NOMBRES NORMA 

CANASTILLA PASAJUNTAS SCT N-CTR-CAR-1-04-009 
ENSAYO DEL CILINDRO DE 

CONCRETO 
INV E-411-07 

CEMENTO NTC-30 

AGUA NTC 3459 

ACERO 
NTC 248 (ASTM 

A615) 

PRODUCTO DE CURADO ASTM C-309 

DISEÑO DE LA MEZCLA 
CAPÍTULO C4 DE LA 

NORMA SISMO RESISTENTE 
NSR-10 

MEZCLADO DEL CONCRETO 
NSR-10 (CAPITULO C.5) Y LA 
NORMA NTC 3318 O ASTM 

C94 

 

CANASTILLA PASAJUNTAS: Los armazones de barras de pasajuntas, convencionalmente 
conocidas como canastillas pasajuntas, es un dispositivo que tiene como función 
sostener y alinear los pasadores de transferencia de carga de juntas de los pisos y 
pavimentos de concreto hidráulico, para mantener una alineación vertical entre las losas 
de concreto adyacente (Aceropedia, 2022). 

“ENSAYO DEL CILINDRO DE CONCRETO: Esta norma tiene por objeto establecer el 

procedimiento de ensayo de tracción indirecta de cilindros normales de concreto” (E-411-07). 

“CEMENTO: El Constructor deberá seleccionar y utilizar un mismo tipo de cemento, tanto en 
calidad como en marca. Cualquier cambio de estas condiciones exigirá un nuevo diseño de la 
Mezcla” (D.C., 2006). 
 

AGUA: En todos los casos, deberá ser limpia y libre de aceites, ácidos, azúcar, materia 
orgánica y cualquier otra sustancia perjudicial al pavimento terminado. En general, se 
considera adecuada el agua que sea en todos los casos, deberá ser limpia y libre de 
aceites (D.C., 2006). 

 
“ACERO: En los documentos del proyecto se indicará el acero necesario para la construcción del 
pavimento, bien sea como elementos de enlace o transferencia en las juntas o como refuerzo 
de las losas” (D.C., 2006). 
 
“PASADORES: Las barras serán de acero redondo liso con límite de fluencia (fy) mínimo de 280 
MPa (2800 kg/cm2). En general, las barras deben estar libres de cualquier imperfección o 
deformación que restrinja el deslizamiento libre del concreto” (D.C., 2006). 



 
 

 
19 

 
PRODUCTO DE CURADO: El curado del concreto podrá llevarse a cabo por medio de: 

 humedad 

 productos químicos: compuestos líquidos que forman una película sobre la superficie 
del concreto 

 láminas para cubrir el concreto. 

En el caso de productos químicos, se empleará un producto de reconocida calidad que, 
aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento, genere una película que 
garantice el correcto curado de éste. Debe ser de un color claro para reflejar la luz y 
debe permitir la verificación de la homogeneidad del vaciado de la mezcla. La 
efectividad de los productos de curado debe demostrarse mediante experiencias previas 
exitosas o ensayos al inicio de la colocación del concreto. (D.C. A. M., 2006) 

 
DISEÑO DE LA MEZCLA: Los estudios de materiales deberán hacerse con suficiente 
antelación a la iniciación de la puesta en obra. Igual deberá suceder con la formulación 
de la mezcla de concreto hidráulico. 
Los distintos materiales enunciados en estas especificaciones, deberán dosificarse para 
producir una mezcla con la resistencia a la flexión, fijada en estas especificaciones o en 
los diseños de la obra y que tenga una manejabilidad y una resistencia adecuadas para 
su colocación. (D.C. A. M., 2006) 

 
MEZCLADO DEL CONCRETO: Todos los concretos producidos en obra deben ser 
mezclados mecánicamente. El equipo debe ser capaz de combinar los componentes 
para producir una mezcla uniforme, dentro del tiempo y a la velocidad especificada, y 
descargar la mezcla del equipo sin que se produzca segregación de materiales.  
 
Se debe tener como mínimo una mezcladora de reserva para garantizar que la 
programación en el vaciado sea continua. (EPM, 2016) 

 
La mezcladora debe girar a velocidad uniforme, y no puede ser operada a velocidades 

mayores o en exceso de la capacidad recomendadas por el fabricante. El contenido de la 

mezcladora se debe vaciar completamente antes de iniciar un nuevo mezclado. 

Sólo se permite el mezclado por métodos manuales en sitios que presenten condiciones 

difíciles para el transporte o uso de la mezcladora mecánica y previa autorización de 

EPM. Esta mezcla se debe hacer sobre superficies limpias y en ningún caso sobre tierra u 

otras superficies que puedan afectar la calidad del concreto. Además, el mezclado no 

puede exceder de 0,50 m3 y se debe cumplir rigurosamente la dosificación establecida 

por el diseño y en particular la relación agua cemento. (EPM, 2016) 

 



 
 

 
20 

RESULTADOS DE INDICADORES, METAS EJES TEMÁTICOS 
 

Tabla 2. Resultados de indicadores, metas eje temático   

ACTIVIDAD METAS INDICADORES LOGROS EVIDENCIA RESULTADO 

REGISTRO DIARIO 
DE ACTIVIDADES 

48 48 100% 

LIBRO DE 
ANOTACIONES Y 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

SE REALIZO 
CORRECTAMENTE 

EL REGISTRO 
DIARIO 

INTERPRETACIÓN DE 
PLANOS 

2 2 100% 
PLANO TOPOGRÁFICO 

Y DE DISEÑO DE LA VÍA. 

SE REALIZO 
CORRECTAMENTE 
LA EJECUCION DE 
ACUERDO A LOS 

PLANOS 

VERIFICACION DEL 
ARMADO DE ACERO 

21 20 95% 
PLANO DE DETALLES Y 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 

DEBIDO A QUE 
FALTO EL ARMADO 

PARA UNA 
RECÁMARA 

SUPERVISION PARA 
LA FUNDICIÓN DEL 

CONCRETO 
21 20 95% 

PLANO DE DETALLES Y 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS. 

DEBIDO A QUE 
FALTO LA 

FUNDICIÓN  PARA 
UNA RECÁMARA 

Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela Valencia 
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LOGROS ALCANZADOS EN ESTE PROCESO FORMATIVO 
 

 Teniendo en cuenta que con la formación académica como tecnólogo en construcciones 
civiles se contribuyó a tomar decisiones concisas y argumentos en obra, algunas veces 
acertadas y otras erradas pero siempre con ética profesional. 
 

 Aprendí algunos aspectos sobre la clasificación de los residuos, tales como las bolsas de 
los sacos de cementos y los palos. 
 

 Reconocí y entendí  que se debe tener puntualidad en cada una de las actividades 
desarrolladas. 
 

 Descubrí cosas nuevas de las cuales no había escuchado ni mucho menos visto antes, 
como las canastillas pasajuntas, las dovelas y que se usaba material ligante para la sub 
base y la base. 
 

  Se puso en práctica la interpretación de planos que fue unos de los principales requisitos 
para la ejecución de la obra. 
 

 Ahora cuento con la capacidad de realizar un pavimento rígido. 
 

APORTES  

 Un aporte muy fundamental fue hacerle caer en cuenta al residente de obra que hacía 
falta el vibrador de concreto y el ensayo de los cilindros ya que son muy importante en la 
obra. 
 

 Conté con la mejor disposición día a día para realizar todas las actividades estipuladas en el plano. 

 

 

 Comprobé que las medidas estuvieran  acorde a los planos.  

 

RECOMENDACIONES 
 

EMPRESA  

 Impulsar a los trabajadores a usar los implementos necesarios de protección personal 
mediante cuando se está realizando actividades en la obra. 
 

 Darle más oportunidades a estudiantes que necesiten realizar sus prácticas 
empresariales, ya que es una excelente empresa. 
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UNIVERSIDAD 

 Se le recomienda a la universidad crear fuentes y vinculaciones con empresas para que 
los estudiantes del programa tecnología en construcción civil puedan tener donde hacer 
las practicas sin necesidad de buscar, sino que desde la institución facilitarnos esa 
búsqueda y poder adquirir todo el conocimiento. 

 

 Llevar a los estudiantes a campo más seguido a realizar o aplicar lo dado en clase ya que 
en el campo el estudiante conoce los procesos mejor. 
 

 En cuanto al programa de tecnología de construcción civil, mi recomendación es que las 
enseñanzas sean más teórico-práctico, que implementen salidas pedagógicas en cuanto 
a obras en ejecución para tener los conocimientos más claros, y llevar a los alumnos a 
construcciones que se estén realizando en nuestra ciudad con más frecuencia ya que en 
el campo laboral la experiencia es muy importante y consigo el conocimiento del caso. 
 

 

ELABORACION DE ACTAS DE VECINDAD 

Se realizó una encuesta con registro fotográfico autorizado por el propietario, para establecer el 
estado en que se encontraba la casa u otros inmuebles, antes de comenzar cualquier tipo de 
actividad como  excavación, para luego al finalizar la construcción evidenciar que las viviendas se 
encuentren en el mismo estado en que encontraba. 

Debido a que cuando recién ingresé a la obra, (residente de obra) ya había prácticamente 
culminado con la realización de las actas de vecindad excepto 2 residencias, las cuales me dirigí 
a realizarlas. 

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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CONCLUSION 
 

Gracias a todas las actividades desarrolladas en el proceso de las practica empresariales con la 
empresa Constructora Arquitectura Habitat Y Desarrollo Zomac S.A.S donde me desempeñe 
como apoyo a el residente de obra, logre realizar la verificación de las actividades realizadas de 
acuerdo a los planos y  a la norma INVIAS, quede muy satisfecho con los conocimientos brindados 
en el campo, los cuales utilizare para desempeñarme en mi carrera profesional. 

Pude aprender a realizar el proceso constructivo de un pavimento rígido, en lo que es la 
excavación, nivelación del terreno, encofrado, armado del acero, los bordillos, los andenes, los 
sumideros transversales, las fundiciones, entre otras. Donde estuve al pendiente en cada proceso 
día a día, para que las actividades se llevaran cabo de la mejor manera adquiriendo todo el 
conocimiento de las personas idóneas en este campo.  
 
Para concluir, las prácticas en la modalidad de pasantías sirven para que el estudiante muestre 
todos los conocimientos adquiridos en el tiempo de formación de la academia, ponga en 
funcionamiento los conceptos técnicos del caso, tomar decisiones que sean aprovechados en los 
momentos que se requieran, obtener un conocimiento nuevo y tener la oportunidad de adquirir 
una experiencia. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Recibiento los sacos de cementos para la 
preparacion del concreto en sitio 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia  

Anexo 2. Concreto de 4.000psi prepacion en sitio con la  
mezcladora tipo trompo 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia  

Anexo 3. Fundicion del pavimento 4.000psi  

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 4. Medicion de los 2.50m del pavimento 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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Anexo 5. Compactacion de material ligante para la base, 
con placa vibratoria 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 6. Material ligante 
 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 7. Pasando niveles con maguera 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 8. Compactacion de la base los primeros 29.75m 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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Anexo 9. Ensayo de los cilindros de concreto de 4.000psi 
 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 10. Eliminando los vacios o aire con el vibro para 
concreto electrico 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 11. Colocacion de las canastillas pasajuntas 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 12. Rastrillado para la losa en concreto 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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Anexo 13. Encofrado en madera de los bordillos de 15cm 
x 15cm 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 14. Retiro de las encofrado en madera de los 
bordillos de 15cm x 15cm 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 15. Armado de acero para el sumidero transversal 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 16. Solado 20cm  para el sumidero transversal 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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Anexo 17. Encofrado y fundicion 20cm x 60cm para las i  

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 18.  Las i 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 19. Encofrado del anden  80cm x 10cm  

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 20. Fundicion del anden de 80cm x 10cm  

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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Anexo 21. Bitacora  

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 22. Seguimiento de las actividades 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 23. Encofrado y parrilla para la tapa de la recamara 
con madeflex  

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 24. Tapa de la recamara   

 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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Anexo 25. Plano en planta diseño geométrico 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 26. Plano de levantamiento topográfico 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 27. Pavimento  rigido  

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 

Anexo 28. Entrega del pavimento rigido 

 
Fuente: fotografia tomada por Jaime Wider Valenzuela 
Valencia 
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