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RESUMEN 

 

 

A través de este informe se dará a conocer el alcance adquirido durante la práctica empresarial 

realizada en el consorcio UNIÓN TEMPORAL CERRAMIENTO cuyo objeto del proyecto es la 

construcción de un muro perimetral para cerramiento en la Universidad del pacífico ubicada en 

el Kilómetro 13, durante la elaboración del presente informe se tratarán temas relacionados con 

las actividades realizadas y hechos acontecidos desde el inicio del contrato. Se detallará el 

desempeño de cada actividad en el rol como inspector auxiliar en obra y los productos obtenidos 

cuando se realizan dichas actividades. Todo esto es para potenciar las habilidades, competencias 

y destrezas requeridas para ejercer en el campo laboral, apoyando técnica y administrativamente 

todos estos procesos de contratación en el campo de la construcción. Además del cumplimiento 

satisfactorio de los objetivos propuestos de la práctica empresarial, el desarrollo es el paso final 

para la obtención del título como Tecnóloga en construcciones civiles. 

 

Este es el período en el que se pone a prueba todo lo aprendido durante los años de estudio, 

cuáles son las fortalezas y debilidades del estudiante. Finalmente, se presentan unas breves 

conclusiones y aportes, una bibliografía de fuentes de la información y los anexos 

correspondientes. 

 

 

Palabras claves: Muro perimetral, cerramiento, inspector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  

ABSTRACT 

 

 

This report will show the scope acquired during the business practice performed in the 

consortium UNION TEMPORAL CERRAMIENTO whose project object is the construction of a 

perimeter wall for enclosure at the Universidad del Pacifico located at Kilometer 13, during the 

preparation of this report will address issues related to the activities carried out and events since 

the beginning of the contract. It will detail the performance of each activity in my role as assistant 

site inspector and the products obtained when performing such activities. All this is to enhance 

the skills, competencies and abilities required to practice in the labor field, supporting technically 

and administratively all these contracting processes in the construction field. In addition to the 

satisfactory fulfillment of the proposed objectives of the business practice, the development is 

the final step to obtain the title of Civil Construction Technologist. 

 

This is the period in which everything learned during the years of study is put to the test, what 

are the strengths and weaknesses of the student. Finally, some brief conclusions and 

contributions, a bibliography of sources of information and the corresponding annexes are 

presented. 

 

 

Keywords: Perimeter wall, enclosure, inspector. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Las prácticas empresariales son un conjunto de actividades previamente planificadas que los 

estudiantes de la Universidad del pacífico, tienen como opción de grado a realizar como parte de 

su formación, teniendo en cuenta que es un requisito adicional en la formación académica de los 

estudiantes universitarios que deseen optar a su título como Tecnólogo en Construcciones civiles; 

Representa el primer contacto del futuro profesional, con el entorno laboral en el que se 

desempeñará al finalizar sus estudios. Las experiencias del mundo real en el lugar de trabajo, 

combinado con los contenidos curriculares del aula, permiten conectar y combinar el aprendizaje 

teórico con el aprendizaje práctico, al tiempo que resaltan las debilidades que todo profesional 

debe enfrentar, así como asumir responsabilidades éticas. 

 

Por consiguiente, el presente documento tuvo como objetivo principal presentar el trabajo 

realizado durante el desarrollo de la práctica empresarial, donde se describe cada actividad de 

manera clara para que pueda ser mejor comprendida, como complemento a la formación 

académica requerida para optar por el título en la carrera de Tecnología en construcciones civiles 

y esperar ganar exposición al ambiente de trabajo y experiencia profesional. Por las razones antes 

mencionadas, durante el transcurso de la práctica empresarial, el consorcio UNIÓN TEMPORAL 

CERRAMIENTO asignó funciones directamente relacionadas como auxiliar de inspección en obra 

para el proyecto denominado construcción de muro perimetral para cerramiento en la 

Universidad del Pacífico. Aquí se reseña cada tarea realizada con evidencias de la misma, los 

aportes del pasante, los objetivos que se pretende alcanzar con este trabajo, así como los 

resultados obtenidos y las conclusiones a las que se ha llegado. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

 

 

Tabla 1. Informacion general del proyecto 

 

Localización del proyecto: Kilometro 13 vía al aeropuerto – Barrio el Triunfo, Distrito 
Especial de Buenaventura 

Objeto del contrato: Construcción complementaria de muro perimetral para cerramiento 
de la Universidad del pacifico ubicada en el Distrito Especial de Buenaventura – Valle del 

Cauca 

 
Fecha de contrato: 27 de Julio del 2022 

 

 
Contratante: Universidad del pacifico 

 

 
Interventoría: Interconstrucciones JK S.A.S 

 

 
Contratista: Unión temporal cerramiento  

 

 
Representante legal: Donaldo Villamil Vergara 

 

 
NIT (RUT): 901 - 616331 – 6 

 

 
Dirección de la oficina: CL 7 No. 3-11 Oficina 102ª Edificio Pacific Trade Center 

 

 
Asesor empresarial: Arq. Diego Luis Hurtado 

 

 
Valor del contrato: $1.777.454.396 

 
Plazo de ejecución: (3) meses 

 
Nota: Esta tabla muestra informacion del proyecto suministrada por la empresa contratista, 
Unión temporal cerramiento. 
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1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

 

Kilómetro 13 vía al aeropuerto – Barrio el Triunfo, Distrito Especial de Buenaventura 

Fuente:  (Google Maps, 2022) 
 

Ilustración 2. Campus de la Universidad del pacifico 

 
Imagen Campus de la Universidad del Pacifico – Fuente: (soydebuenaventura, 2023) 

Ilustración 1. Ubicación Universidad del pacifico en Google Maps 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

La práctica empresarial se desarrolla como auxiliar de inspección en obra, en calidad de pasante 

del programa de Tecnología en construcciones civiles de la Universidad del pacífico, durante el 

periodo comprendido desde el 20 de septiembre 2022 hasta el 15 de noviembre 2022, con un 

total de 240 horas laborales las cuales fueron aprobadas y certificadas por el asesor empresarial 

designado, el Arq. Diego Luis Hurtado Vanegas. 

 

El campus de la Universidad del Pacifico en su sede principal en la ciudad de buenaventura, no 

cuenta con ninguna estructura en su zona sur y norte que le de protección para su conservación, 

situación que deja a merced el sitio, siendo este un campo abierto para que personas ajenas 

ingresen a estos predios. Es de conocimiento público que este establecimiento educativo cuenta 

con un proyecto de extensión en sus instalaciones y es de suma importancia que esta cumpla con 

una estructura que resguarde a la edificación, es por esto que se determina la construcción de 

este muro perimetral para así poder brindarle la seguridad a los actores involucrados. 

 

El proyecto cuenta con la construcción de un muro perimetral tanto en la zona sur como en su 

zona norte en la Universidad del Pacífico, existiendo actividades preliminares como: Rocería, 

remoción de la capa vegetal, su respectiva localización, replanteo y excavación manual. Cuenta 

con un sistema de cimentación superficial, zapatas excavadas con dimensiones de 0,80 m x 0,80 

m y alturas que varían entre los 0,90 m y los 1,20 m, vigas de cimentación con un diseño 

escalonado, esto según por la topografía en su terreno, muros en bloque de concreto con una 

altura promedio de 1,20 m, consta de igual forma con andenes de 1,00 m, de ancho para su 

respectivo tránsito, columnas de 0,30 m x 0,30 m y de altura 1,20 m, alfajía en concreto. Con un 

acabado en malla eslabonada, alambre de púas y luminarias. Con este proyecto se espera dotar 

a la Universidad del pacífico de una estructura perimetral que brinde seguridad, resguardo de las 

edificaciones, como también del equipamiento y mobiliario. Para consolidar la delimitación de 

propiedad de esta institución académica, y mejorar la imagen de la infraestructura. 
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Ilustración 3. Construcción de muro perimetral 

         

Construcción de muro perimetral para cerramiento en la Universidad del pacifico, en el Distrito 

Especial de Buenaventura – Valle del Cauca (Al inicio de la práctica empresarial) 

Fuente: Propia 
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2. OBJETIVOS. 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 

Implementar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, como apoyo al 

desempeño de las funciones de la puesta en marcha del proyecto en el consorcio UNIÓN 

TEMPORAL CERRAMIENTO, contribuyendo al aprendizaje de la experiencia y/o desarrollo 

profesional, en cuanto a la supervisión y control que se debe efectuar en un proyecto de 

ingeniería. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

❖ Colocar en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica en la 

Universidad del pacifico. 

 

❖ Fortalecer mis conocimientos adquiridos en el área de las construcciones civiles, gracias a las 

actividades de prácticas empresarial desarrolladas en la empresa Unión temporal 

cerramiento. 

 

❖ Asistir en la preparación de informes de progreso de trabajo mensuales que se presentaban 

en el desarrollo del proyecto. 

 

❖ Apoyar al Arquitecto residente en el control y supervisión de los diferentes procesos 

constructivos en obra. 

 

❖ Acompañar al Arquitecto residente para verificar que el proceso constructivo y las actividades 

se realizaran de acuerdo a la planta de detalle y especificaciones técnicas. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA 

 

 

Durante el proceso de práctica empresarial realizada con el consorcio UNIÓN TEMPORAL 

CERRAMIENTO con una duración de 240 horas. En el proyecto, cuyo objeto es la construcción de 

un muro perimetral para cerramiento en la Universidad del Pacífico, en ellas se describe la 

realización de actividades administrativas y a su vez técnicas. A continuación, se describe las 

funciones principales que le fueron asignadas a la pasante en su cargo como auxiliar de 

inspección en obra. 

 

 

3.1. ADMINISTRATIVAS. 

 

 

3.1.1. Toma de informes diarios y registros fotográficos de las actividades realizadas en el 

día. 

 

Durante la pasantía en la empresa se realizaron informes semanales de la supervisión en el 

proyecto, en donde se describía la etapa de construcción en la que se encontraba el proyecto, 

observaciones respecto a esta, actividades realizadas, recurso humano disponible en obra, 

horas de lluvia, logros, puntos de atención y registro fotográfico. Los informes presentados 

eran elaborados por la pasante de Tecnología en construcciones civiles y aprobados por el 

director del proyecto. (Ver anexo a) 

En el transcurso de las actividades se realizó el respectivo informe de las novedades que se 

presentaban en la obra además de plasmar el registro fotográfico a diario conforme se iba el 

avance de obra y estas mismas eran entregadas. Como parte de la entrega de los informes que 

se deben suministrar mensualmente por parte de la empresa contratista a la interventoría, fue 

necesario que el pasante presentase registros fotográficos de los avances observados en la obra 

y ensayos al concreto realizados. 
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Ilustración 4. Anotación de registro diario 

 
Imagen de las anotaciones que se debían realizar a diario – Fuente: Propia 

 

 

3.1.2. Entrega de liberaciones. 

 

En el trascurso de la práctica empresarial ejecutada en el consorcio UNIÓN TEMPORAL 

CERRAMIENTO, se realizaron liberaciones diarias de la supervisión en el proyecto, en donde se 

describía el rendimiento de la mano de obra, cantidades de esta y material utilizado en el proceso 

constructivo de zapatas, vigas de cimentación, columnas, muros, andenes, etc. Las liberaciones 

presentadas eran elaboradas por la pasante y aprobadas por el Arquitecto residente e 

interventoría.  

 

Mientras en el proceso en el cálculo de los materiales se realizó la cubicación del hormigón de 

obra, así como el cálculo de la cantidad de bloques por metro cuadrado y su totalidad. Incluyendo 

la cantidad de refuerzo para las vigas y columnas en el sistema de cimentación, entre otras 

actividades. 

 

El cubicaje de los materiales fue de suma importancia, pues esto permitió un cronograma de 

construcción satisfactorio que cumpliera con los parámetros especificados de calidad, costo y 

tiempo. Lo que conllevó a la buena ejecución de los trabajos, favoreciendo a la productividad, ya 

que proporcionó a los trabajadores los elementos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades. Disponiendo del material adecuado en cantidades suficientes, asegurando la 

continuidad del trabajo según el plan preestablecido. 
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Por el contrario, de no llevarse a cabo esto al pie de la letra podría haber conducido a la 

interrupción del trabajo, bajo rendimiento de los trabajadores, confusión en la ejecución, 

existencia de tareas inconclusas y problemas de calidad por trabajos incompletos. 

 

Ilustración 5. Entrega de liberaciones diarias 

 
Imagen de las liberaciones que se debían realizar a diario – Fuente: Unión temporal cerramiento. 

 

3.2. TÉCNICAS.  

 

  

3.2.1. Interpretación de planos del proyecto  

 

Para dar inicio a la práctica empresarial, se realizó la lectura de los planos del proyecto que tiene 

como objeto la construcción de un muro perimetral para cerramiento en la Universidad del 

pacífico. En la inducción por parte del Arquitecto residente de la obra, se divulgaron los planos 

arquitectónicos y planos topográficos del proyecto para aclarar las características de cada 

elemento estructural, ubicación del terreno, convenciones, símbolos, terminología, materiales y 

especificaciones de igual forma la memoria de cálculo. El contenido anterior tiene como 
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propósito servir de apoyo a los trabajos de supervisión durante la fase de construcción del 

proyecto. (Ver anexo b y c) 

 

3.2.2.  Control del personal en la obra.  

 

En la práctica empresarial, el control del personal fue una de las actividades más importantes, se 

debió identificar todas las cualidades y fortalezas de los trabajadores para asignar diferentes 

tareas a cada individuo. Fue crucial monitorear cada tarea asignada para mejorar y apoyar las 

actividades de construcción, esto es, para asegurar la mejor calidad en los procesos 

constructivos. 

 

Ilustración 6. Control del personal en obra 

 
Imágenes del control de personal en obra – Fuente: Propia 

 

3.2.3. Control en la excavación de zapatas y vigas de cimentación. 

 

Esta actividad consistió en el retiro y extracción de material, así como la carga, remoción y 

disposición de material de las actividades anteriores. También incluyó la remoción de capas de 

vegetación o material descapotado y otros materiales blandos y orgánicos en las áreas donde 

se realizaron las excavaciones necesarias para la construcción, esto para la buena realización 

de la obra. 
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Después de replantear, puentear el eje y marcar las zapatas, se realizó la excavación 

correspondiente para cada zapata, estos incluyeron dimensiones de 0,80 m x 0,80, según por 

la topografía existente en este terreno las alturas de las zapatas tendieron a variar. Estas 

llevaban un rango del 1,00 m a 1,20 m. 

Las excavaciones debieron ser inspeccionadas después de interrupciones prolongadas del 

trabajo, lluvias, deslizamientos o cualquier fenómeno que se pudiera presentar y que 

aumentara el riesgo de accidentes. 

Para las vigas de cimentación, una vez demarcado el terreno y replanteado, se excavaron las 

zanjas según el trazado, respetando el ancho y profundidad indicado en el plano. 

La profundidad de excavación no debía ser inferior a 40 cm. El ancho solía variar entre 40 y 50, 

cm ya que eran suelos duros y se debía dejar espacio para empotrar las formaletas. El material 

excavado se ubicó a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De esta forma, no se 

ejercía presión sobre la pared, lo que podría provocar un derrumbe. (Ver anexos d y e) 

 

3.2.4. Solado de limpieza. 

  

Con el fin de proteger, emparejar y mantener limpias las superficies del suelo donde se cimentó, 

fue necesario la colocación de un concreto de limpieza con bajo contenido de cemento, el cual 

fue mezclado en obra. Este elemento se construyó en una capa de concreto de 7 cm de espesor 

y una resistencia a la compresión de 2000 PSI, según las memorias de cálculo del proyecto. Este 

solado fue suministrado para las zapatas y vigas de cimentación. (Ver anexos f y g) 

 

 

3.2.5. Control y supervisión en el armado del acero. 

 

Las especificaciones del refuerzo deben ajustarse a las descritas en los planos estructurales 

para cada elemento estructural del proyecto. El control de calidad del acero utilizado en el 

proyecto deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en el capítulo 3.5 de la NSR-10. 

El refuerzo utilizado debió ser de acero de alta resistencia y corrugado de dureza natural, este 

mostró homogeneidad en su aspecto y de igual forma propiedades geométricas, sin grietas, 

sin corrosión, sin pelado y sin burbujas de aire. Se empleó barras de acero corrugado con una 

resistencia mínima de fluencia de (420) Mpa o (60.000) psi. Se verificó que el armado de la 

parrilla utilizado para la base de las zapatas tuviera un gancho mínimo para el diámetro de la 

varilla, en este caso la parrilla se hizo con acero #4 y 5 varillas en ambos sentidos. 
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Ilustración 7. Armado de acero para zapatas 

 

Imagen del armado de acero para zapatas de cimentación – Fuente: Propia  

Las vigas de cimentación fueron de hormigón armado, con acero de 4 varillas de ½” y sus 

respectivos estribos con varilla 3/8” a cada 0.20 m donde el acero utilizado debió ser legítimo. 

Ilustración 8. Armado de acero para vigas de cimentación 

 

Imagen del armado de acero para vigas de cimentación – Fuente: Propia 
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En cuanto al refuerzo de las columnas, fueron de concreto reforzado, con un armado de 4 

hierros de ½” más estribos de 3/8” a cada 0.20 m. 

Todo tipo de edificación estructural requiere supervisión técnica durante el proceso de 

construcción para cumplir con los requisitos de la Norma Colombiana de diseño y construcción 

sismorresistente NSR-2010 - Ley N.º 400 de 1997, que estipula la construcción de estructuras de 

edificación, o un área edificable de las unidades de construcción de más de 100 metros cuadrados 

de 2000 metros cuadrados deben realizar la supervisión técnica independientemente de su uso. 

 

Sé recomendable introducir tecnologías de monitoreo estructural para realizar una inspección 

detallada y un seguimiento del proceso de corrosión de las barras de acero incrustadas en el 

concreto para garantizar resultados confiables y promover su estandarización. 

 

3.2.6. Control y verificación en la fundición de zapatas, pedestales y vigas de cimentación. 

 

Para la construcción de las zapatas, pedestales y vigas se realizaron procedimientos como 

medición, corte y cálculo de las barras de acero.  

Se realizó la fundición de las zapatas con un espesor de 35 cm según las especificaciones, 

posteriormente se ensamblaron los castillos donde previamente ya se había vertido una capa 

de hormigón pobre de 7 cm de espesor donde irían las vigas de cimentación. Después, se 

procedió al encofrado con formaletas en madera para luego realizar la fundición de estas de 

manera monolítica en las vigas y pedestales, ajustándolas con parales y tensores, para que el 

concreto no se adhiriera a las formaletas, estas fueron humedecidas al momento de fundir, 

luego se continuó con el vibrado del concreto que se hizo con un martillo y una varilla para así 

eliminar vacíos que se pudieran presentar, cuidando que los agregados mezclados no se 

desintegraran.  

La madera que se utilice en la fabricación será de buena calidad y exenta de ojos, los cuales 

debilitan la resistencia de la misma. 

La elaboración de los tableros se realizará del tamaño adecuado que permita el manejo manual 

de los obreros durante el encofrado y desencofrado de éstos o por los medios adicionales que 

el constructor implemente en obra 

Con el uso de una llana se le dio un acabo liso a las vigas. Finalmente, luego de 24 horas se 

desencofraron y se rociaron con agua por 7 días para obtener la resistencia deseada, en este 

caso 3000 psi. (Ver anexos h y i) 
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Tabla 2. Tabla de dosificación del concreto 

 

Tabla de dosificación del concreto – Fuente: (Construyendo.co, 2018) 

 

3.2.7. Control de calidad al concreto. 

 

Para el ensayo a la compresión en obra se tuvo en cuenta la NTC 673, "norma encargada de 

indicar el procedimiento que se debe llevar a cabo adecuadamente para controlar la calidad del 

concreto” (ICONTEC, 2010). 

 

Para realizar la prueba, los cilindros debieron ser metálicos, se colocaron en una superficie plana 

libre de vibraciones y en un lugar fresco no expuesto a la luz solar ni al agua. Todas las pruebas 

fueron realizadas por una misma persona que entendía el procedimiento, en este caso fue el 

arquitecto residente designado. 
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Ilustración 9. Ensayo al concreto 

 
Imagen de ensayo realizado al concreto en obra – Fuente: Propia 

 

El ensayo se realizó llenando con tres capas de hormigón un tercio del cilindro (10 cm) en cada 

capa, dando 25 golpes por sección, empleando la varilla que se utiliza en este ensayo. Durante la 

prueba, el cilindro no fue movido después que pasaran 24 horas. Al desmontar los cilindros se 

marcaron con la fecha y lugar de la prueba se introdujeron en agua y pasados los 7 días, la 

empresa contratista se encargó de enviarlas al laboratorio y fallarlas en los respectivos 7, 14 y 28 

días.  (Ver anexo j, k, l) 

 

Para monitorear el cumplimiento del diseño de la mezcla en el sitio, la mezcla de concreto debió 

alcanzar una resistencia de 3000 PSI para columnas, zapatas, pedestales y vigas respectivamente. 

 

3.2.8. Supervisión en la pega de mampuestos  

 

El pasante apoyó en la supervisión técnica y monitoreo de las actividades de albañilería en la 

pega de mampuestos. Previo al evento se comprobó que las cantidades presentes fueran las 

requeridas para partir en la realización de los muros, en los cuales se utilizaron bloques de 

concreto de dimensiones 40x20x15cm y con una dosificación de mortero 1:2. (Ver tabla 3) 
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Tabla 3. Dosificación de mortero 

 
Tabla de dosificación del mortero de pega – Fuente: (Construyendo.co, 2020) 

 

Se detalló que al pegar un bloque no se observaran espacios (separaciones) entre ellos, y que 

esto conllevara a la cantidad insuficiente de mortero utilizado, así mismo se verificó la nivelación 

y verticalidad de los muros y las separaciones de acuerdo a las especificación (1.5 cm) De igual 

forma , fue de gran importancia la humedad de los ladrillos antes de pegarlos, para no cambiar 

la relación de agua – cemento y el espesor de las juntas fueran iguales, usando de manera 

correcta el hilo. 

 

Ilustración 10. Pega de mampuesto 

 
Imagen de la pega de mampuestos – Fuente: Propia 
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3.2.9. Control en la fundición de columnas. 

 

El pasante supervisó el montaje y vaciado de las columnas que iban ubicadas en los muros 

confinados, esto para verificar que el montaje y vaciado de las columnas se realizara de acuerdo 

a especificación. Por otro lado, se controló la preparación de la mezcla de concreto de acuerdo a 

los 3000 PSI prescritos. 

 

Durante el vaciado de las columnas se observó que el encofrado estuviera bien colocado y 

ajustado, para que no se escapara material. Así mismo se empotró los tubos galvanizado de 2” 

para fundirlo junto a las columnas. Las columnas permanecieron perfectamente verticales, 

utilizando una plomada, y que el proceso de vibración manual con martillo fuera correcto 

eliminando cualquier vacío o burbuja existente.  

 

Ilustración 11. Encofrado y fundición de columnas 

 
Imagen del control en la fundición de columnas – Fuente: Propia 

 

3.2.10. Control y supervisión de andenes  
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Los andenes fueron construidos según las dimensiones, alineamientos y los lugares mostrados 

en los planos, fue necesario la excavación para poder nivelar el terreno, están conformado por 

una base granular compactada con equipo mecánico (rana vibrocompactadora) hasta una 

densidad del 90 % rpm.  (Ver anexo m) 

 

Ilustración 12. Compactación de material seleccionado con rana vibrocompactadora 

 
Imagen de la compactación del material seleccionado con rana vibrocompactadora – Fuente: 

Propia 

 

Para el vaciado de las placas se debió ser alternado, donde las juntas de dilatación tuvieron un 

espaciado máximo de 2,50 metros utilizando varillas de 3/8” con una profundidad de 0,10 m. 

(Ver anexo n) 

 

Para el refuerzo se empleó malla electrosoldada con alambres corrugados de alta resistencia. Se 

tuvo como referencia un ancho de 1,00 m para la zona de circulación de los peatones (Ver anexo 

o). Los bordes de los andenes tuvieron una franja demarcada de 0,05 m en concreto. En muchos 

tramos debido a la pendiente que existía en el terreno la cual era superior al 16% y la diferencia 

de taludes, fue necesario construir escaleras continuas. Donde dichos escalones debían tener una 

contrahuella que no fuese superior a los 0,20 m y una huella no inferior a los 0,30 m. (Ver anexo 

p, q y r) 
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4. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

“Los muros perimetrales son esas construcciones que constituyen una barrera de protección a tu 
vivienda o edificación. Es importante que esa barrera sea construida con materiales de óptima 
calidad, fuertes y resistentes, que aguante las inclemencias del clima y otros agentes externos” 
(Volcán S.A., 2022). 

4.1. Contratista. 

 

“Un contratista es una persona física o jurídica obligada por un contrato a realizar un trabajo 

dentro de un cierto período de tiempo y a un precio acordado” (Trujillo, 2021). 

 

4.2. Especificación técnica. 

 

Una especificación técnica se refiere a la definición de las características y calidad requerida de 

la obra a realizar. 

Así como la definición de los parámetros de medición y medios de pago con los que se 

realizarán las obras, por lo que no pretende ser un manual técnico para la construcción, 

si no da los principios básicos de cómo llevar a cabo el trabajo, complementado con la 

experiencia de los constructores y supervisores. (ERA, 2020) 

 

4.3. Liberaciones. 

 

Es un formato realizado en conjunto con la interventoría del proyecto en el que se autoriza la 

intervención para inspeccionar en las diferentes actividades gestionadas en la obra. Este 

documento debe mostrar todos los parámetros y procedimientos a ejecutar, tales como la 

cantidad de material, la estructura a aplicar a la zanja, la profundidad de las zapatas, sus 

respectivas longitudes, y este último debe ser firmado por ambas partes como lo es el contratista 

y la interventoría. 

 

4.4. Dosificación. 

 

“La dosificación implica establecer las proporciones apropiadas de los materiales que componen 

el hormigón, a fin de obtener la resistencia y durabilidad requeridas, o bien, para obtener un 

acabado o adherencia correctos. Generalmente expresado en gramos por metro cúbico (g/cm³)” 

(Dosificación (concreto), 2021). 
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4.5. Cimentación. 

Piqueras (2019) indica que “la cimentación de una estructura es aquello que la sustenta sobre el 

terreno. Generalmente está enterrada y transmite al terreno su propio peso y las cargas 

recibidas, de modo que la estructura que soporta sea estable.” 

 
4.6. Residente de obra. 

 

Es el profesional (generalmente un arquitecto o ingeniero civil) que está presente en la obra para 

supervisar los trabajos y solucionar los problemas diarios de una construcción. Sus funciones son: 

 

• Supervisar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido 

en planos y especificaciones técnicas. 

• Llevar el libro de obra y actualizarlo cada día. 

• Mantener reuniones periódicas con fiscalización y cliente. 

• Elaborar planillas de obra y de personal. 

• Controlar que los trabajos se desarrollen en condiciones de seguridad 

y que el personal cuente con su Equipo de Protección Personal (EPP). (Modenese, 2016) 
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5. INDICADORES Y METAS. 

 

 

Tabla 4. Cuadro de indicadores y metas 

Esta tabla contiene información sobre los indicadores y metas cumplidas – Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES META INDICADORES LOGROS EVIDENCIA

Apoyo en la lectura de 

planos para el desarrollo de 

los procesos constructivos

Realizar la revisión de la 

planta de detalle para la 

realización de las actividades

# de revisiones a los 

planos 
100% Informe

Apoyo en la entrega de 

liberaciones diarias

Realizar y entregar las 

liberaciones diarias de las 

actividades realizadas

# de liberaciones 

realizadas en el día
100% Informe

Apoyo en el cálculo y 

resumen de cantidades de 

obra realizados

Realizar un resumen de las 

cantidades de obras 

realizadas cada 15 días

# de cálculos de 

cantidades de obra
100% Informe

Apoyo a la supervisión de los 

procesos constructivos

Inspeccionar y supervisar la 

correcta ejecución de los 

procesos constructivos 

durante toda la estadía en el 

proyecto

# de supervisiones 

realizadas
100% Informe

Apoyo en el control de 

calidad del concreto e 

inspección de los materiales 

de construcción.

Realizar la inspección de los 

materiales y a el concreto 

por dos semanas

# de inspecciones a 

los materiales 

realizados

100% Resultados
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Las actividades realizadas durante la práctica empresarial y que se relacionan en el siguiente 

cronograma fueron realizadas desde el 20 de septiembre al 15 de noviembre del 2022, y su 

porcentaje se relaciona con respecto a 8 semanas. Este proyecto estaba contemplado para 

realizarse en 3 meses.  

 

Tabla 5. Cronograma de actividades 

 

Nota: Esta tabla contiene información de las actividades que se realizaron durante la práctica 

empresarial en el consorcio UNIÓN TEMPORAL CERRAMIENTO – Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Interpretación de planos

2 Control del personal en obra

3 Excavación de zapatas y vigas de cimentación 

4 Solado de limpieza

5 Armado de acero

6 Fundición de zapatas 

7 Fundición de pedestales y vigas

8 Control calidad del concreto

9 Pega de mampuestos

10 Fundición de columnas y tubo galvanizado

11 Excavación de andenes

12 Fundición de andenes

13 Entrega de liberaciones

ACTIVIDADESN°

SEMANAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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7. LOGROS OBTENIDOS. 

 

Las diferentes actividades que me fueron asignadas en el desarrollo del proceso de la práctica 

empresarial durante los 2 meses en el que se hizo parte del consorcio Unión temporal 

cerramiento, fueron de gran importancia tanto en el ámbito profesional como personal, ya que 

se pudo consolidar los conocimientos teóricos adquiridos durante la fase de formación en la 

universidad. 

 

Se observó, estudió y comprendió el proceso de construcción que se lleva a cabo a nivel 

profesional mientras se trabajaba en el sitio. El trabajo de oficina que fue propicio para aprender 

a analizar datos y planes de investigación, normas de diseño y construcción. 

 

Entender el proceso constructivo de las estructuras, tales como zapatas, vigas de cimentación, 

desde la fase preliminar hasta la fase final, o el inicio de las actividades constructivas (adecuación 

del terreno, excavación y trabajos de sostenimiento) fue la experiencia y el conocimiento que 

enriqueció las habilidades como pasante de la Universidad del pacífico en el programa de 

Tecnología en construcciones civiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  

24 
 

8. APORTES Y RECOMENDACIONES A LA EMPRESA. 

 

Cuando se está en el proceso formativo dentro de la universidad cada estudiante es responsable 

por su propio aprendizaje, es decir, si desea ser un profesional bien capacitado o solo por tener 

un título, al final de este proceso formativo cada uno quiere sobresalir y dar lo mejor de sí, como 

un buen tecnólogo. 

 

Por eso, como actual practicante de tecnología en construcciones civiles, quisiera realizar los 

siguientes aportes y recomendaciones. 

 

8.1. APORTES: 

 

La tarea de ser inspector de obras asegura que el pasante esté inmerso en todas las actividades 

que se puedan derivar del puesto de trabajo, por lo que es imprescindible que el pasante 

participe en cada una de ellas. 

 

Como pasante, se pudo transmitir los conocimientos teóricos a todos los trabajadores y 

asegurando que llevaran a cabo los procedimientos de construcción correctamente, por lo que 

era de suma importancia mantener una comunicación 100% efectivas entre el Arquitecto 

residente, el inspector de obra, maestros y ayudantes. 

 

Además, se debió cuantificar las cantidades de obras efectuadas en el día, respecto al trabajo 

realizado, se verificó el cumplimiento de las normas y reglamentos en el desarrollo de los 

procesos constructivos, de igual forma vigilar que se efectuaran todas y cada una de las 

especificaciones técnicas del proyecto de acuerdo con el progreso real del trabajo. 

 

Se inspeccionó, por ejemplo, de que al momento del vertimiento del concreto en los elementos 

estructurales hubiera una correcta colocación de las formaletas, eliminando vacíos que pudieran 

existir, y que el refuerzo quedara totalmente cubierto.   

 

Se debía explicar de manera detallada los eventos diarios del trabajo, preste atención a los pros 

y los contras de los resultados que conducen a mejor desarrollo y ejecución del proyecto, y 

cumplir estrictamente con los objetivos que me propuse a cumplir a lo largo de mí práctica 

empresarial. 

 

En conclusión, el pasante debe mantener una buena comunicación con todo su personal, esto 

con el fin de llevar un buen ambiente laboral y que las actividades se desarrollen en total 

tranquilidad. 
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8.2. RECOMENDACIONES: 

 

Como recomendación se podría expresar que agilizar el proceso de entrega en los materiales y 

equipos al frente de trabajo a tiempo para garantizar que los operadores completen las tareas 

programadas como se espera. Este propósito es fundamental porque, de no corregirse, puede 

afectar los presupuestos elaborados por la empresa constructora y su imagen como empresa. 

  

Se recomienda que el profesional encargado en la seguridad y salud en el trabajo cumpla a 

cabalidad con su labor asignada en la obra, donde este permita que todos y cada uno de los 

operadores cuenten con los elementos de protección personal (EPP) y que a su vez estos sean 

bien portados por el equipo, esto con el fin de prevenir accidentes que se puedan presentar en 

el sitio de trabajo. Supervisando el buen manejo y correcta utilización de estos. 

 

Se recomienda a la empresa contratista realizar todos los ensayos de laboratorio pertinentes, 

para así poder llevar acabo de mejor manera los procesos constructivos ya que es indispensable 

para verificar la calidad de obra. Puesto que, al momento de iniciar la construcción del muro 

perimetral para el cerramiento de la Universidad del pacífico, no se realizaron los ensayos en 

campo para determinar la humedad, la densidad y el porcentaje de excavación de los materiales 

granulares utilizados en campo. Para esto se debió realizar ensayo de densidad y peso unitario 

del suelo en el terreno por el método del cono y arena. Así mismo los respectivos ensayos de 

mampostería y acero de refuerzo. 
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9. CONCLUSIÓN. 

 

La práctica empresarial realizada fue un paso importante en la vida laboral y profesional, ya que 

se pudo lograr los objetivos originalmente trazados, que eran poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica, ayudando a cumplir con las 

responsabilidades que se me asignaron en este proyecto, y es de esta manera que se pudo 

enriquecer la experiencia laboral y aprender un desarrollo profesional. Se aseguró que hubiera 

una buena implementación de las técnicas constructivas y se implantaran los conocimientos 

previamente adquiridos a través de la supervisión de obra y acompañamiento en las diferentes 

actividades. 

 

Es de gran importancia realizar un seguimiento a la revisión de los planos estructurales y 

despieces, así como la supervisión para la ejecución con base en los planos estructurales de 

diseño y a la inspección de la misma, con relación al control de calidad de materiales 

implementados en obra. 

 

Se puede concluir que es de suma importancia el cumplimiento íntegro y el seguimiento 

oportuno de los procesos constructivos, vigilando la calidad de los materiales y que cumplan con 

las normas legales colombianas vigentes, incluyendo sus fichas técnicas, los análisis de suelo 

correspondientes y demás requisitos, según lo planeado y con éxito. Por estas razones, es 

evidente la importancia de contar con un supervisor competente, para que no se produzcan 

graves consecuencias humanas y económicas en la ejecución de obras de construcción, 

independientemente de su tamaño. Podemos decir que a través de estas prácticas se ha podido 

desarrollar las habilidades y la actitud frente a los proyectos de ingeniería, donde también se 

pudo identificar las debilidades en temas puntuales o inconvenientes en la ejecución de la obra. 
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LISTA DE ANEXOS. 

 

 

Anexo a. Bitácora de obra 

 
 

Bitácora de obra del proyecto- Fuente: Unión temporal cerramiento 
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Anexo b. Planta de localización y detalles de muro de cerramiento 

 
Planta de localización y detalles de muro de cerramiento - Fuente: Unión temporal cerramiento 
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Anexo c. Memoria de calculo 

  
CONTRUCCION COMPLEMENTARIA DE MURO PERIMETRAL PARA CERRAMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 

        

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES     

1.1 LOCALIZACION, REPLANTEO, CERRAMIENTO, VARIO ML 1830 

1.2 ROCERIA + CORTE DE ARBOLES M2 2657 

1.3 EXCAVACION TIERRA A MANO + RETIRO M3 1873 

1.4 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO M3 947 

1.5 CAMPAMENTO EN TABLA 18 M2 UND 1 

      SUBTOTAL 

2 CONCRETO.     

2.1 SOLADO ESPESOR E= 0.07M 2000PSI 14MPA M2 2637 

2.2 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC FORMALETA M3 92 

2.3 PEDESTALES M3 37 

2.4 CINTA DE CONFINAMIENTO ML 491 

2.5 ANDEN CONCRETO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M2 1654 

2.6 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3 129 

2.7 ALFAGIA CONCRETO A= 8-10 CM ML 1433 

      SUBTOTAL 

3 ACERO REFUERZO     

3.1 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa+C7:C20 KLS 23185 

      SUBTOTAL 

4 MAMPOSTERIA     

4.1 MURO EN BLOQUES M2 1670 

      SUBTOTAL 

5 CARPINTERIA METALICA     

5.1 POSTE TUBO GALV. 2" X 3.0MM C.11 ACUE INCLUYE PINTURA ESMALTE ML 1228 

5.2 DIAGONAL - HORIZ. TUBO GALV CAL 13 X 2" ML 2866 

5.3 MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1, 1/2" INCLUYE PINTURA ESMALTE M2 4025 

5.4 ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS ML 1830 

      SUBTOTAL 

6 ILUMINACION     

6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 200 W PARA ALUMBRADO 
PUBLICO INCLUYE KIT DE PANEL SOLAR Y FOTO CELDA 

UND 
17 

      SUBTOTAL 

7 LIMPIEZA GENERAL     

7.1 ASEO GENERAL ML 1830 

      SUBTOTAL 
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Anexo d. Excavación de zapatas   

 

Fuente: Propia 

Anexo e. Excavación de vigas de cimentación  

 

Fuente: Propia 

Anexo f. Solado de limpieza para zapatas 

 

Fuente: Propia 

Anexo g. Solado de limpieza para vigas de 
cimentación   

 

Fuente: Propia 
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Anexo h. Fundición de zapatas 

 

Imagen de la fundición de zapatas – Fuente: Propia 

Anexo i. Fundición de vigas de cimentación 

 

Imagen de la vigas y pedestales fundidos – Fuente: Propia 
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Anexo j. Ficha técnica de ensayo al concreto 

 

 

Ficha técnica de los ensayos al concreto realizados - Fuente: Unión temporal cerramiento 
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Anexo k. Ficha técnica de ensayo al concreto 

 

 

Ficha técnica de los ensayos al concreto realizados - Fuente: Unión temporal cerramiento 
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Anexo l. Especímenes de concreto 

 

 

Especímenes de concreto obtenidos para ensayos - Fuente: Propia 
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Anexo m. Excavación para andenes 

 

Fuente: Propia 

Anexo n. Armado de malla electrosoldada 

 

Fuente: Propia 

Anexo o. Vertimiento de concreto 

  

Fuente: Propia 

Anexo p. Andenes fundidos 

 

Fuente: Propia 
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Anexo q. Encofrado de andenes en escalera 

 

Fuente: Propia 

Anexo r. Fundición de andenes en escalera 

 

Fuente: Propia 


