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RESUMEN 

 

En el siguiente proyecto de transferencia se plasmaron todos los procesos constructivos 

utilizados en la edificación de cuatro pisos del barrio Brisas de mar, comuna 12 de 

Buenaventura. Hacer un comparativo con lo dicho por la Norma Sismo Resistente (NSR-10) 

y obtener resultados con el fin de producir recomendaciones que le sirvan de base a todas 

las personas que hagan parte de la rama de Tecnología en Construcciones Civiles. 

La edificación es de cuatro pisos, fue construida para ser una vivienda, la cual se subdividió 

con un apartamento en el primer piso para arriendo, con todos sus acabados, enchape, 

estuco, pintura, puertas en aluminio, divisiones y accesorios que cumplen para hacerla 

habitable y funcional. Del segundo al cuarto piso, la vivienda es unifamiliar y consta de 

cuatro habitaciones, tres baños, cocina, patio, carpintería en madera, aluminio, armarios, 

minibar, entre otros. De manera resumida plasmo las decisiones técnicas que en su 

momento tomé como constructor empírico. 

Palabras claves: Norma Sismo Resistente (NSR-10), procesos constructivos, edificación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the following transfer project, all the construction processes used in the four-story 

building of the Brisas de Mar neighborhood, commune 12 of Buenaventura, were reflected. 

Make a comparison with what is said by the Earthquake Resistant Standard (NSR-10) and 

obtain results in order to produce recommendations that serve as a basis for all the people 

who are part of the Technology in Civil Constructions branch. 

The building has four floors, it was built to be a home, which was subdivided with an 

apartment on the first floor for rent, with all its finishes, veneer, stucco, paint, aluminum 

doors, divisions and accessories that meet to make it habitable and functional. From the 

second to the fourth floor, the house is single-family and consists of four bedrooms, three 

bathrooms, kitchen, patio, wood carpentry, aluminum, closets, mini bar, among others. In 

summary, I describe the technical decisions that I made at the time as an empirical builder. 

Keywords: Earthquake Resistant Standard (NSR-10), construction processes, building. 
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INTRODUCCION 

 

Se describirán los procesos constructivos realizados en la edificación de cuatro pisos en la 

calle 2 sur con carrera 74 D lote 29 del barrio Brisas del mar, comuna 12 de Buenaventura.  

En la primera parte se enunciarán todos los procesos constructivos, detallados con 

imágenes, adjuntando memorias de cálculo y caracterizando materiales, herramientas y 

equipos. 

En la segunda parte se dará una explicación detallada de los procesos constructivos que no 

se realizaron de acuerdo a la norma sismo resistente (NSR-10), para así darle a conocer a 

todos los futuros tecnólogos, la importancia de la norma. 

El anhelo de todo estudiante de Tecnología en Construcciones Civiles, es tener claro los 

procedimientos necesarios para ejecutar o participar activamente en una obra civil.   

Finalmente, es primordial para el suscrito, compartir esta experiencia, los procedimientos 

de construcción desarrollados y demostrar todos los conocimientos adquiridos durante la 

carrera. Al final, esta experiencia permitió reconocer debilidades y fortalezas que a la postre 

permiten una reacción apropiada en el futuro como profesional; las amenazas y 

oportunidades serán bien sorteadas en el campo de la construcción. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Este proyecto de transferencia tiene como propósito explicar los procesos constructivos, 

ejecutados en la edificación de cuatro pisos en el barrio Brisas del mar, con el fin de 

incentivar a desarrollar proyectos civiles, de una forma más segura, de acuerdo a la norma. 

En Buenaventura es común las construcciones de edificaciones de 4 pisos donde 

principalmente se realizan sin diseños arquitectónicos y estructurales.  

El proyecto consiste en la elaboración de un expediente técnico de una edificación 

de 4 pisos y un semisótano ubicado en el distrito de Villa El Salvador, 

específicamente en la Avenida Magisterio, Manzana Q y Lote 22, con énfasis en el 

área de estructura, a partir de un plano de arquitectura provisto por el cliente, 

quien pide que se mantenga la distribución de ambientes propuesta y que se 

maximicen las áreas de éstos. Además, el cliente solicita que se haga un análisis de 

costos y presupuestos incluyendo las áreas de Arquitectura, Instalaciones 

Eléctricas, Sanitarias y Especiales. La estructura definitiva con un área construida 

de 1308 m2 está compuesta por vigas, columnas, muros de corte, muros de 

albañilería, losas macizas y aligeradas, zapatas aisladas y cimientos corridos que 

fueron diseñados y justificados mediante memorias de cálculo donde se muestran 

el cumplimiento de la normativa nacional, principalmente con las del R.N.E E020, 

E030, E050, E060 y E.070; así como la normativa local, cumpliéndose con los 

parámetros urbanísticos y edificatorios impuestos por la municipalidad de Villa El 

Salvador. Para asegurar el cumplimiento de los valores asumidos para los cálculos 

como en la etapa de ejecución, se presentan las especificaciones técnicas dando 
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importancia al área de Estructuras, por ser el objetivo intrínseco del proyecto. El 

plan de Gestión Ambiental se determinaron las actividades en la ejecución de obra 

con más impacto ambiental, proponiéndose un plan de mitigación. (carbonelli et. 

al, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las edificaciones son construcciones cuyo fin es albergar distintas actividades realizadas por 

el ser humano: edificios, viviendas, centros comerciales, etc. Las cuales se han ido 

mejorando los procesos y técnicas de construcción y de sus acabados. 

En el Distrito de Buenaventura son comunes las construcciones de viviendas donde 

predominan constructores empíricos, donde la mano de obra es bastante amplia, pero con 

debilidades técnicas, quizás por el poco desarrollo urbanístico de la ciudad, la cual ocupa 

aproximadamente el 0,35% del territorio. Además de lo anterior, hemos sido testigos de 

eventos donde han colapsado propiedades en diferentes sectores debido a la mala 

cimentación y/o exceso de peso muerto en las edificaciones. 

 “Un edificio de seis plantas en construcción se desplomó este jueves en la 

mañana en la ciudad de Buenaventura, principal puerto colombiano en el 

Océano Pacífico, dejando hasta ahora 3 personas heridas. No se han 

confirmado desaparecidos.” (Administrador, 2017) 

 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué tan frecuente los constructores empíricos del Distrito de Buenaventura se rigen por 

la Norma Sismo Resistente (NSR-10) y los precios de la Gobernación del Valle al momento 

de construir una edificación? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evidenciar los procesos constructivos, ejecutados de la vivienda familiar de cuatro pisos en 

el barrio Brisas del Mar, comuna 12 del Distrito de Buenaventura. 

 

 

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Plasmar información del proceso constructivo ejecutado. 

 

 Comparar los procesos constructivos ejecutados, con algunos parámetros de la 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10. 

 

 Dejar evidencia escrita a alumnos de TCC y trabajadores empíricos, para que corrijan 

procesos constructivos en viviendas. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La mayor amenaza para la ciudad son los efectos de las vibraciones por terremotos 

fuertes, que afectarán todo su territorio. La ciudad se asienta, parcialmente, sobre 

terrenos excepcionalmente blandos en las zonas de bajamar, esteros y manglares 

intervenidos. Muchas de estas áreas se consolidaron urbanísticamente a través de 

rellenos hechos por las comunidades con basuras y desechos de cualquier tipo, 

incluyendo aserrín, restos de madera y escombros de construcción, proceso que 

continúa. Muchas de las viviendas están en un proceso de mestizaje de materiales 

incorporando ladrillo y hormigón. Algunas además han crecido en altura y se 

evidencian, en todos los tipos y estadios de desarrollo de las construcciones, 

múltiples casos de asentamientos e inclinaciones con respecto a la vertical.  (OSSO, 

2000) 

Pensar que construir una edificación es un tema elemental en Buenaventura, que se 

encuentra en zona sísmica alta es un error; debe hacerse un hábito respetar la técnica y 

promover procesos constructivos acordes a la Norma y respaldado por estudios previos.   

Es necesario dar a conocer a los futuros constructores los procesos que se llevaron a cabo 

en la edificación y de cómo poner en práctica todo lo estudiado, y del uso adecuado de la 

norma sismo resistente (NSR 10), ya que nos ayuda a evidenciar nuestras fallas al momento 

de construir. 

El Distrito Especial de Buenaventura es rico en territorio, por lo que a futuro se tendrán 

muchas construcciones y este proyecto ayudara a los futuros constructores a conocer las 

importancias de algunos procesos técnicos y prácticos a utilizar, y demostrar que lo 

estudiado en la carrera se puede aplicar de una buena forma en el campo como la 

realización de presupuestos, procesos convencionales de construcción, organización de 

obras, entre otros. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1.  MARCO CONTEXTUAL 

 

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, 

fundada el 14 de julio de 1540 siendo el puerto más importante del país, se encuentra 

ubicado en el departamento del Valle del Cauca, siendo la tercera ciudad más poblada del 

departamento. 

 

4.1.1. Ubicación del proyecto 

 

Calle 2 sur con carrera 74D lote 29 del barrio Brisas del Mar comuna 12 de Buenaventura. 

Ilustración 1 Vista aérea 

 

 

Fuente: (Google maps) 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El Tecnólogo en Construcciones Civiles, debe tener la capacidad de construir viviendas, 

servir como auxiliar de Ingeniería, apoyar en levantamientos topográficos, elaborar 

presupuestos, entre otras funciones, propendiendo siempre por el respeto social y 

ambiental y por supuesto dentro del marco de las normas de construcción que rigen en 

Colombia. Por todo lo anterior es sumamente importante, tener claro los siguientes 

conceptos e identificar los mismos en el proyecto caracterizado en este documento. 

 

ACTIVIDADES PRELIMINARES  

 

Son las actividades que sirven para delimitar y proteger el terreno a intervenir de los 

colindantes y de las personas que transitan por el lugar. Se considera como la primera fase 

de ejecución de la obra. Ya que estas permiten replantear y reorganizar las actividades de 

obra y determinar el campamento o bodegaje en la misma. 

 Descapote 

 

Es el proceso en el cual se retira la capa vegetal y de todos los materiales no 

deseados en el terreno y se puede realizar manual o a máquina.  

En la construcción de la edificación de cuatro pisos se realizó descapote manual. Ya 

que es un terreno de 6.00 m por 12 m el cual da un total de 72 m2 y la capa vegetal 

no superaba los 0.10 m. 

 Localización y replanteo 

 

Es la actividad por la cual se ubica el terreno donde se va a construir y se trasladan 

todas las medidas del plano al terreno. 

En la calle 2 sur con carrera 74 D el lote 29 del barrio brisas del mar, donde se 

encuentra la edificación de cuatro pisos, se realizó un replanteo de acuerdo al plano 

de cimentación.  
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Plano 1 1 planta de cimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Fuente: propia 

 

 

 Excavaciones 

 

Es la actividad donde se realizan todas las excavaciones para la construcción, donde 

uno realiza las zanjas de las zapatas, de las vigas de cimentación y las instalaciones 

sanitarias. 

Para la construcción de la edificación se realizaron las excavaciones manuales. Ya 

que fue una cimentación superficial donde las zanjas no superaron 1.50 metros de 

profundidad, se realizaron 12 zanjas para las zapatas de 1,10m por 1,10m con una 

profundidad promedio de 1.00 metros y 66 metros lineales de excavación para las 

vigas con un ancho de 0,30 m y 0,30 metros de profundidad. 
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Ilustración 2 Excavación de zapatas 

 

Fuente: propia 

CIMENTACIÓN 

 

La etapa en la cual se realizan las estructuras, las cuales son las que van a soportar el peso 

de la edificación y transportar las cargas al suelo y pueden llegar a ser cimentaciones 

profundad y superficiales. 

Para la edificación se realizó una cimentación superficial, ya que el terreno se prestó para 

esta cimentación de solo zapatas y vigas, porque se realizaron preguntas a los vecinos de 

acuerdo a sus procesos realizados en sus cimentaciones y se concluyó en que no era 

necesario realizar una cimentación profunda, por lo que son terrenos con buena capacidad 

portante y se observa limolita.  

 

 Zapatas  

 

Las zapatas son un tipo de cimentación superficial muy común utilizada cuando el 

suelo tiene una capacidad compresión alta. 

Para la edificación se realizó la construcción de zapatas, ya que el terreno es de 

alta resistencia con unas dimensiones de 1,00m y 1,00m y una profundidad de 

0,30m estas medias fueron las que se utilizaron al momento de fundirlas. 
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 Vigas de cimentación 

 

Es una estructura de la cimentación la cual sirve para conectar las zapatas y 

transmitir las cargas de los muros. 

En la edificación se realizaron vigas de cimentación de 0,30m por 0,30m 

 

Ilustración 3 Formaleta vigas de cimentación 

 

Fuente: propia 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 

Son todas las instalaciones necesarias para los desagües en la vivienda, ya sean aguas 

servidas y/o pluviales.  

En la edificación de cuatro pisos se realizaron las instalaciones sanitarias con tubería de 

4”,3” y 2”. Se construyeron dos cajas de inspección, una dentro de la casa y la otra en el 

antejardín. 
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LOSA PRIMER PISO 

 

Es el elemento rígido utilizado para separar un piso del otro.  

Se realizó la losa de entrepiso, la cual principalmente el terreno se debió adecuar, 

nivelándolo el suelo con relleno del mismo terreno, compactándolo con un pisón artesanal, 

instalación de malla electro soldada. La construcción se realizó con concreto mezclado en 

obra, con balastro y cemento, una dosificación de tres de balastro y uno de cemento, un 

frente de 6m de frente y 12m de fondo y 0,08m de profundidad con un total de 5,76 m3 de 

concreto.  

 

Ilustración 4 losa de primer piso 

Fuente: propia 
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Ilustración 5 losa fundida 

 

Fuente: propia 

 

ESTRUCTURA 

 

Son los elementos que componen la edificación sean horizontales o verticales y son los que 

soportan el peso y transportan las cargas al terreno. 

 

 Acero de refuerzo  

 

Se emplean como refuerzos a estructuras que estén sujetas altas cargas y se 

incrustan al concreto para que ayude a soportar los esfuerzos de tensión como los 

de comprensión.  

Los refuerzos utilizados en la edificación de cuatro pisos, tanto como para zapatas, 

vigas, columnas y losas, fue de diámetro de ½” y estribos de ¼” y amarrados con 

alambre dulce número 18. 
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 Columnas  

 

Son los elementos de la estructura que van en sentido vertical y soportan en peso 

de la edificación. 

Las columnas de la edificación las realizamos con unas dimensiones de 0.30m por 

0,25m con una altura de 2,70m estas dimensiones fueron utilizadas en todos los 

pisos, la formaleta utilizada para la fundición de las mismas con tablas de madera 

dándoles solo tres usos a la formaleta, ya que al reutilizarlas más de tres veces 

quedan con imperfecciones las columnas. 

Ilustración 6 columnas primer piso 

Fuente: propia 

 

LEVANTAMIENTO DE MUROS PRIMER PISO  

 

Es la actividad por la cual se realiza el cerramiento y de las divisiones de los espacios 

utilizando bloques.  
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En la edificación se utilizaron bloques número cuatro o como se conocen en la región como 

farol el cual tiene medidas de 0,30m por 0,20m y 0,10m, la instalación se realizó de acuerdo 

al plano arquitectónico del primer piso y con un mortero de pega preparado con arenon y 

cemento con una dosificación de 3 de arenon por 1 de cemento. Lo más recomendable es 

humedecer los faroles para que no adsorban toda la humedad del mortero y se produzca 

una buena pega, y una dilatación no mayor a 0,02m. 

Plano 1 2 Planta primer piso 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

 

Ilustración 7 levantamiento muros primer piso 
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LOSA SEGUNDO PISO MACIZA 

 

Es una losa de hormigón armado la cual es muy utilizada en zonas residenciales e 

industriales donde sean espacios reducidos, ya que por su peso no es recomendable 

utilizarla en lugares de grandes espacios. 

En la edificación de cuatro pisos se utilizaron dos losas macizas, la del segundo piso y la del 

tercer piso, porque los espacios son reducidos, el cliente solicito una losa que fuera 

amigable al momento de realizar los acabados, pues la losa maciza al ser de solo hormigón 

se puede utilizar cualquier tipo de acabado sea repello o solo estuco sin necesidad de utilizar 

adictivos para su agarre y son acabados más duraderos. 

En la losa del segundo y tercer piso su armado se realizó con vigas longitudinales, las cuales 

están armadas con 6 barras de ½” con estribos de ¼” a una separación de 0,05m al inicio y 

0,20m a los siguientes estribos tienen unas medidas de 0,20m por 0,07m. Las vigas 

transversales se armaron con 4 barras de ½” pulgada y estribos de ¼” con las mismas 

separaciones que las longitudinales, llevan un armado en ambos sentidos largo y corto con 

barras de ½” pulgada con separaciones de 0,20m. 

VIGAS LOSA DEL SEGUNDO PISO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: propia 

Ilustración 8 Vigas losa segundo piso 
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REFUERZO Y ARMADO LOSA SEGUNDO PISO 
 

Ilustración 9 Armado acero de refuerzo losa segundo piso 

 

Fuente: propia 

REFUERZO Y ARMADO LOSA DEL TERCER PISO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Ilustración 10 Acero de refuerzo 
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FORMALETA EN MADERA DOS USOS  

 

Es una actividad en la construcción que es utilizada como molde para el vaciado del 

concreto. Se puede realizar con tablas de madera o de metal y soporta el peso del concreto 

antes de su fraguado, por esta razón debe de estar apuntalado con tacos ya sean de madera 

o de metal para así soportar el peso; debe ser armada y nivelada. 

 

Ilustración 11 Formaleta losa 

Fuente: propia 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

 

Son las tuberías que se instalan en las viviendas y son encargadas de conducir y distribuir la 

corriente eléctrica y dan forma a los circuitos eléctricos. 

En la vivienda se realizaron los circuitos con alambre número 12 a dos colores donde se 

utilizó blanco para el neutro y negro para la fase y para la alimentación de las acometidas, 

alambre número 8 siete hilos, blancos para el neutro y negro para la fase. El primer piso 

trabaja con una acometida con 2 circuitos con breakes de 20 amperios y del segundo piso 

al cuarto piso trabaja con una acometida de cinco circuitos con breakes de 20 amperes.  

 

Ilustración 12 instalación tubería eléctrica losa 

 

Fuente: propia 
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Ilustración 13 Alambrado y empalmes eléctricos 

 

Fuente: propia 

LEVANTAMIENTO MUROS DEL SEGUNDO PISO   
Plano 1 3 Planta segundo piso 

Fuente: 

propia 
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Ilustración 14 Levantamiento muros segundo piso 

 

Fuente: propia 

FORMALETA LOSA DEL TERCER PISO 
 

Ilustración 15 Formaleta losa tercer piso 

 

Fuente: propia 



22 
 

LOSAS FUNDIDAS 

 

Para la fundición de las losas se realizaron manual con materiales de río, balastro y cemento 

con una dosificación de 1:3 (cemento: balastro) en total, por las 2 losas macizas la del 

segundo y tercer piso se llevó 16,2 m3 de concreto.  

 

TERMINACIÓN LOSA DEL TERCER PISO. 
Ilustración 16 Terminación losa tercer piso 

Fuente: propia 
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LEVANTAMIENTO MUROS TERCER PISO 
Plano 1 4 Planta tercer piso 

Fuente: propia 

Ilustración 17 Levantamiento muros tercer piso 

 

Fuente: propia 
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LOSA ALIGERADA  

 

Son losas de hormigón armado las cuales llevan vigas en ambas direcciones y en sus 

espacios que no llevan viga se le pone algún material aligerante como pueden de bloques, 

casetones de madera, o icopor. 

En la losa del cuarto piso de la edificación se utilizó una losa aligerada para reducirle el peso 

a la edificación, se realizó el armado en las viga longitudinales y transversales barras de ½” 

y para las viguetas barras de 3/8” y estribos en forma de triángulo y como acero de 

temperatura una malla electro soldada número 4. 

Ilustración 18 Armado losa del cuarto piso 

Fuente: propia 

VACIADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA. 

 

Para el vaciado de la losa aligerada del cuarto piso se necesitó una pluma a gasolina para la 

subida del concreto, ya que en las del segundo y tercer piso se realizó con andamios, para 

el vaciado de estas losas aligeradas es recomendable primero llenar las vigas y las viguetas 

y luego cubrir por completo con una capa de concreto no menor a 0,06m y para una buena 
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compactación usar vibrador en este caso se utilizó una barra de acero para chucear y no 

queden vacíos. 

Ilustración 19 Vaciado losa del cuarto piso 

 

Fuente: propia 

 

La preparación del concreto se realizó manual donde se contrató una cuadrilla, los cuales 

son trabajadores que se dedican especialmente a los vaciados de losas se utilizó como 

material balastro y cemento a una dosificación de tres de 1:3 (cemento: balastro). 
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PLANO ARQUITECTONICO CUARTO PISO 
Plano 1 5 Planta cuarto piso 

 

Fuente: propia 

Ilustración 20 Levantamiento muros del cuarto piso 

 

Fuente: propia 
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REFUERZO Y ARMADO LOSA PARA TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA  

 

Ya que buenaventura no cuenta con servicio de agua las 24 horas se debe instalar tanques 

de almacenamiento, se construyó una losa de 3,00m por 6,00m la cual se instalarán 3 

tanques de 500 litros, se armó con vigas perimetrales de ½” y viguetas con barras de 3/8”. 

Ilustración 21 Armado losa para los tanques de agua 

 

Fuente: propia 
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COLUMNAS QUINTO PISO 

 

En la losa se hicieron seis columnas de 0.20m por 0.15m con 2m de altura para sostener la 

cubierta con barras de 3/8” como refuerzo. 

Ilustración 22 Columnas quinto piso 

 

Fuente: propia 
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CUBIERTA 

 

Son elementos que se instalan en las edificaciones para proteger en su parte superior del 

clima y se instala con inclinaciones para evacuar las aguas lluvias. Para esta edificación se 

construyó una cubierta con una sola agua con láminas trapezoidal pintada con medidas de 

6,00m por 0,90m y con una estructura de perfiles 4” por 2” calibre 16, la cual está soldada 

a las columnas con electrodos 6011; láminas van atornilladas con tornillos auto perforantes 

de 1” ½”. 

 Estructura  

 

Ilustración 23 Estructura para cubierta en perfiles 

Fuente: propia 
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 Instalación de láminas  

 

 

 

Fuente: propia 

 

Ilustración 24 Instalación laminas cubierta 
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Ilustración 25 Terminación cubierta 

 

Fuente: propia 

 

 

REPELLO INTERIOR Y EXTERIOR 

 

El repello es una capa de mortero que se aplica en paredes y muros para protegerlas. 

En la edificación se repelló todas las paredes interiores y exteriores, utilizando arena fina y 

cemento, con una dosificación 1:3 (CEMENTO: ARENA). 
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 Interiores 

 

Ilustración 26 Repello interior 

Fuente: propia 

 

 Exteriores 

 

Para la parte exterior, al momento de repellar, se utilizó un andamio de madera, el cual 

estaba compuesto con vigas de madera y tablas, la cual se anclaron a las paredes y por 

medio de tacos se apretaron para así no ocasionar un accidente, se recomienda trabajar el 

repello de arriba hacia abajo. 
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Ilustración 27 Repello exterior 

 

Fuente: propia 

Ilustración 28 Repello exterior 

 

Fuente: propia 
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ESCALERAS  

 

En esta edificación se construyeron tres escaleras; dos internas y una en el exterior, todas 

con las medidas estándar de 0.90m de ancho, huella 0.30m y contra huella 0.20m; se reforzó 

con barras de ½”, 3/8”, ¼”.   

Ilustración 29 Formaleta escalera 

 

Fuente: propia 

Ilustración 30 Armado acero refuerzo escalera 

  

Fuente: propia 
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Ilustración 31 Vaciado escalera 

 

Fuente: propia 

 

 

NIVELACIÓN DE PISOS 

 

Recomendable para pegar piso tener una superficie nivelada que también facilita recubrir 

acometidas eléctricas; se utilizó un mortero de arena gruesa con cemento, se recomienda 

que la superficie quede ligeramente rústica para que el pegante de la cerámica se adhiera 

con mayor facilidad.  



36 
 

Ilustración 32 Nivelación de pisos con mortero 

 

Fuente: propia 

 

ESTUCO  

 

Se realizó la aplicación de estuco en cielos raso y paredes. En los cielos rasos conformados 

por losa maciza y en losa aligerada se trabajó el estuco a tres manos y dependiendo de la 

formación de la losa o paredes para rellenar se utilizó “listo impadoc grueso” para poder 

recubrir las imperfecciones dejadas por la formaleta, luego se aplicaron dos capas de estuco 

plástico supermastick.  

En la mampostería, que ya se encontraba repellada, no fue necesario utilizar relleno listo 

impadoc por lo cual se aplicaron las tres manos de estuco plástico supermastick.    
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Ilustración 33 Aplicación de estuco relleno 

 

Fuente: propia 

 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

 

Son el conjunto de instalaciones para la distribución de agua potable. En la edificación se 

instaló un sistema de distribución de agua por medio de tanques de almacenamiento en el 

último piso de la edificación para así distribuir el agua por gravedad hacia los demás pisos, 

ya que el servicio de agua está programado en el sector, para que llegue día de por medio, 

de esta forma se llenan los tanques y se garantiza disfrutar todos los días del preciado 

líquido. 

Se instalaron tres tanques de 500 litros conectados en serie, los cuales se armaron con 

tuberías independientes, la de llenado con diámetro de ½” y la de distribución con ¾”. 
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Ilustración 34 Instalación tanques distribución agua potable 

 

Fuente: propia 

Ilustración 35 Instalación tubería hidráulica 

 

Fuente: propia 
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ENCHAPES 

 

Es el revestimiento de acabados que se aplica sobre los pisos, muros, para la edificación se 

utilizó porcelanato y cerámica. Para esta edificación se instaló un total de 326 m2 de 

cerámica para pisos, 134 m2 de cerámica para pared, 18 m2 de porcelanato, y 26 m2 de 

cerámica para escaleras. El pegante que se utilizó fue marca fijalisto gris de 25 kilos con un 

total de 162 bultos.  

Ilustración 36 Enchapes segundo piso 

 

Fuente: propia 

Ilustración 37 Enchape patio ropas 

 

Fuente: propia 
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Ilustración 38 Instalación enchape piso primer piso 

 

Fuente: propia 

Ilustración 39 Instalación enchape cocina 

 

Fuente: propia 
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PINTURAS 

 

En la edificación, para la pintura se utilizó tipo 1 blanco, ya que nos da la posibilidad de 

limpiarla utilizando un paño humedecido, para el segundo, tercero y cuarto piso se trabajó 

con pintura marca ICO y en las paredes del punto fijo de la edificación se pintó con pintura 

tipo 1 de marca pintuland de color mora. Para el primer piso se pintó con pintura blanca 

tipo 1 marca pintuland. 

Ilustración 40 Pintura 

 

Fuente: propia 

Ilustración 41 Pintura 

  

Fuente: propia 
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APARATOS SANITARIOS 

 

Son todos los aparatos que se instalaron en la edificación para cubrir todas las necesidades 

del cliente con respecto a lo que es aseo personal, y limpieza. 

Ilustración 42 Instalación aparatos sanitarios 

 

Fuente: propia 

Ilustración 43 Instalación pila primer piso 

 

Fuente: propia 
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CARPINTERÍA DE MADERA 

 

Es tendencia en muchos hogares del mundo, utilizar mobiliarios en madera; supremamente 

importante que estas unidades tengan el tratamiento idóneo para garantizar su durabilidad. 

El suscrito subcontrató a un ebanista para lograr este cometido. 

Ilustración 44 Cocina integral 

 

Fuente: propia 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO INTERIOR 

 

Subcontratando a un profesional en aluminio. 

Ilustración 45 Carpintería en aluminio 

 

Fuente: propia 
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO EXTERIOR 
Ilustración 46 Carpintería aluminio exterior 

 

Fuente: propia 

CARPINTERÍA METÁLICA  

 

Subcontratada por un profesional en ebanistería. 

Ilustración 47 Carpintería metálica 

 

Fuente: propia 
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PRESUPUESTO ESTIMADO  

 

Adjunto presupuesto estimado de la edificación elaborado por el suscrito, realizado con 

precios de maestro empírico donde se da el valor real de la obra. 

 

Tabla 1 Presupuesto precios maestro empírico  

PRESUPUESTO ESTIMADO 

PRESUPUESTO VIVIENDA UNIFAMILIAR BARRIO BRISAS DEL MAR 

  

            

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT   VR.TOTAL  

1.0 PRELIMINARES   

1.1 Adquisicion de terreno  und  1 30.000.000,00 30.000.000,00 

1.2 
Campamento provisional 
instalaciones provisionales 

mes  2,00 150.000,00 300.000,000 

1.3 Desmonte y limpieza  m2 7,20                 5.500,000  39.600,000 

1.4 Localizacion y replanteo Ml 66,00                 7.733,409  510.405,000 

   SUBTOTAL         30.850.005,00  

      

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA   

2.1 Excavación manual  m3 21,20               20.400,000            432.488,160  

   SUBTOTAL            432.488,160  

      

3.0 CIMENTACION   

3.1 Acero de refuerzo  Kg 1247,66 14237,500      17.763.594,844  

3.2 Concreto de zapatas  m3 4,25            169.500,000            719.547,840  

3.3 Concreto de viga de cimentación m3 5,45            169.500,000            922.927,500  

3.4 Formaleta  m2 36,85               27.438,200         1.011.218,398  

3.5 Losa de primer piso  m3 6,34            181.875,000         1.152.360,000  

3.6 Cajas de inspeccion m3 0,11            170.875,000               18.796,250  

   SUBTOTAL       21.588.444,832  

      

4.0 ESTRUCTURA   

4.1 Concreto de columnas 1 piso m3 2,67            173.625,000            464.099,625  

4.2 Mamposteria primer piso m2 133,25               25.759,000         3.432.257,955  
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4.3 
Acero de refuerzo losa del segundo 
piso Kg 1309,20 14595,0000 

     19.107.774,000  

4.4 Concreto losa de segundo piso m3 8,38 189850,000        1.590.753,150  

4.5 Formaleta  m2 117,80 48625,0000        5.727.869,400  

4.6 Concreto columnas de 2 piso m3 2,55 181375           462.778,313  

4.7 Mamposteria segundo piso m2 102,06 31323        3.196.825,380  

4.8 Acero de refuerzo losa de 3 piso Kg 1309,20 14595      19.107.774,000  

4.9 Concreto losa de tercer piso m3 8,78 204631,5        1.796.255,307  

4.10 Formaleta  m2 117,80 48625        5.727.869,400  

4.11 Concreto columnas de 3 piso m3 2,67 260375           695.982,375  

4.12 Mamposteria 3 piso m2 208,47 38583        8.043.282,261  

4.13 Acero de refuerzo losa 4 piso Kg 696,09 21995      15.310.473,156  

4.14 Concreto losa de 4 piso m3 7,78 206435        1.605.263,332  

4.15 Concreto columnas 4 piso m3 2,67 260375           695.982,375  

4.16 Mamposteria 4 piso m2 99,65 32883        3.276.626,535  

4.17 Acero escaleras  Kg 108,00 4.500,00           486.000,000  

   SUBTOTAL       90.727.866,564  

      

5.0 CUBIERTA   

5.1 Cubierta en lamina perlines Ml 107,80            170.461,300         18.375.728,14  

   SUBTOTAL         18.375.728,14  

      

6.0 ACABADOS   

6.1 Repello interior m2 944,46               19.050,000         17.991.963,00  

6.2 Repello exterior m2 229,28               24.353,250           5.583.810,57  

6.3 Estuco y pintura m2 1172,43               11.832,600         13.872.895,22  

6.4 Enchape paredes m2 113,14               75.325,000           8.522.270,50  

6.5 Enchape pisos m2 352,80               95.325,000         33.630.660,00  

   SUBTOTAL         79.601.599,29  

            

7.0 INSTALACIONES   

7.1 Instalaciones sanitarias  GL 1,00         9.252.000,000         9.252.000,000  

7.2 Instalaciones hidraulicas  GL 1,00         7.752.000,000         7.752.000,000  

7.3 Instalaciones electricas GL 1,00       14.452.000,000       14.452.000,000  

   SUBTOTAL       31.456.000,000  

            

8.0 CONCRETO NO ESTRUCTURAL   

8.1 Concreto meson de cocina  m3 0,38            174.875,000               66.480,480  

8.2 Concreto pisos de baño m3 1,19            174.875,000            208.059,280  

8.3 Mortero de nivelacion m3 324,00               10.791,000         3.496.284,000  
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8.4 Escaleras  m3 2,7 206.435,00           557.374,500  

   SUBTOTAL         4.328.198,260  

      

      

 VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS    277.360.330,247  

      

 COSTOS INDIRECTOS   

 Administración 14%        38.830.446,23  

 Imprevisto 3%          8.320.809,91  

 Utilidad 8%        22.188.826,42  

 VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS      69.340.082,562  

 IVA sobre Utilidad 19%   

      

 VALOR  TOTAL PRESUPUESTO    346.700.412,808  

 

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES 

 

Adjunto memoria del cálculo de cantidades de la obra realizado por el suscrito; es la manera 

correcta para tener conocimiento de la cantidad de materiales que se van a necesitar en la 

obra incluyendo su desperdicio. 

 

Tabla 2 Memoria cálculo de cantidades 

MEMORIA DE CALCULO - CANTIDAD DE OBRA 

  

CAPITULO PRELIMINARES 

ITEM 1.1  

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Campamento provisional instalaciones privisionales 

UNIDAD DE MEDIDA Mes 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD PESO TOTAL 

              

  Total Cantidad del presupuesto 0 

       

CAPITULO PRELIMINARES 

ITEM 1.2 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Desmonte y limpieza 

UNIDAD DE MEDIDA M3 
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OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD PESO TOTAL 

Desmonte y limpieza  12,00 6,00 0,10 1,00   7,20 

  Total Cantidad del presupuesto 7,2 

       

CAPITULO PREMILINARES 

ITEM 1.3 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Localizacion y Replanteo 

UNIDAD DE MEDIDA ML 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD PESO TOTAL 

Replanteo perimetro 
lote  

66,00     1,00   66,00 

  Total Cantidad del presupuesto 66,00 

       

CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA 

ITEM 2.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Excavacion manual 

UNIDAD DE MEDIDA M3 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD % EXPANSION TOTAL 

Zapatas  1,20 1,20 0,60 12,00 1,30 13,48 

Vigas  66,00 0,30 0,30 1 1,30 7,72 

  Total Cantidad del presupuesto 21,20 

       

CAPITULO CIMENTACION  

ITEM 3.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Acero de refuerzo 

UNIDAD DE MEDIDA Kg 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO DESPERDICIO CANTIDAD PESO TOTAL 

Varillas 1/2 960   1,05 1,05 1 1058,40 

Chipa 1/4 700   1,03 1,05 0,25 189,2625 

  Total Cantidad del presupuesto 1247,663 

       

CAPITULO CIMENTACION 

ITEM 3.2 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Concreto zapatas 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Zapatas 1,00 1,00 0,30 12,00 1,10 3,96 

Pedestal  0,30 0,30 0,24 12,00 1,10 0,29 

  Total Cantidad del presupuesto 4,25 

       

CAPITULO CIMENTACION 

ITEM 3.3 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Viga de cimentacion  

UNIDAD DE MEDIDA M3 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Viga de Cimentacion 66,00 0,25 0,30 1,00 1,10 5,45 

  Total Cantidad del presupuesto 5,45 

       

CAPITULO CIMENTACION 

ITEM 3.4 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Formaleta 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD PESO TOTAL 

Tablas  2,60 0,25   48,00 1,10 34,32 

Cuartones  2,40 0,08   12,00 1,10 2,53 

  Total Cantidad del presupuesto 36,85 

       

CAPITULO CIMENTACION 

ITEM 3.5 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Losa de primer piso  

UNIDAD DE MEDIDA M3 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD PESO TOTAL 

Losa de primer piso  12,00 6,00 0,08 1,00 1,10 6,34 

  Total Cantidad del presupuesto 6,34 

       

CAPITULO CIMENTACION 
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ITEM 3.6 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Caja de inspeccion  

UNIDAD DE MEDIDA M3 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD PESO TOTAL 

Caja de inspeccion  1,00 1,00 0,05 2,00 1,10 0,11 

  Total Cantidad del presupuesto 0,11 

       

CAPITULO ESTRUCTURAS  

ITEM 4.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Concreto de columnas 1 piso 

UNIDAD DE MEDIDA M3 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD PESO TOTAL 

Columnas  2,70 0,30 0,25 12,00 1,10 2,67 

  Total Cantidad del presupuesto 2,67 

       

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.2 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Mamposteria primer piso 

UNIDAD DE MEDIDA M2 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD PESO TOTAL 

Mamposteria Farol 30 
*20 

47,00 2,70     1,05 133,25 

  Total Cantidad del presupuesto 133,25 

       

CAPITULO ESTRUCTURA  

ITEM 4.3 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Acero de refuerzo losa de segundo piso  

UNIDAD DE MEDIDA Kg 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO DESPERDICIO CANTIDAD PESO TOTAL 

Acero de refuerzo 1/2 6,00   1,05 198 1,00 1247,40 

Chipa 1/4     1,03 240 0,25 61,80 

  Total Cantidad del presupuesto 1309,20 

       

CAPITULO ESTRUCTURA 
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ITEM 4.4 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Concreto para losa de segundo piso  

UNIDAD DE MEDIDA m3 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Losa de segundo piso 13,30 6,00 0,10 1,00 1,05 8,38 

  Total Cantidad del presupuesto 8,38 

       

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.5 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Formaleta  

UNIDAD DE MEDIDA m2 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Tablas  2,60 0,25   120,00 1,10 85,80 

Cuartones  2,60 0,06   48,00 1,10 8,24 

Tacos 3,00 0,05   144,00 1,10 23,76 

  Total Cantidad del presupuesto 117,80 

       

CAPITULO ESTRUCTURA  

ITEM 4.6 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Concreto columna 2 piso 

UNIDAD DE MEDIDA M3 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Columnas  0,30 0,25 2,70 12,00 1,05 2,55 

  Total Cantidad del presupuesto 2,55 

       

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.7 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Mamposteria 2 piso 

UNIDAD DE MEDIDA M2 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Farol 30*20 36,00 2,70   1,00 1,05 102,06 

  Total Cantidad del presupuesto 102,06 
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CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.8 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Acero de refuerzo losa de tercer piso 

UNIDAD DE MEDIDA Kg 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO DESPERDICIO CANTIDAD PESO TOTAL 

Acero corrugado 1/2 6,00   1,05 198,00 1,00 1247,40 

Acero corrugado 1/4     1,03 240,00 0,25 61,80 

  Total Cantidad del presupuesto 1309,20 

       

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.9 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Concreto losa de tercer piso 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Concreto 13,30 6,00 0,10 1,00 1,10 8,78 

  Total Cantidad del presupuesto 8,78 

       

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.10 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Concreto columnas 3 piso 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICION TOTAL 

Columnas 0,30 0,25 2,70 12,00 1,10 2,67 

  Total Cantidad del presupuesto 2,67 

       

CAPITULO ESTRUCTURA  

ITEM 4.11 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Mamposteria 3 piso 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICION TOTAL 

Farol 30*20  49,00 2,70   1,00 1,05 138,92 

Bloquelones 80x23 0,80 0,23   360,00 1,05 69,55 

  Total Cantidad del presupuesto 208,47 
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CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.12 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Acero de refuerzo losa de 4 piso  

UNIDAD DE MEDIDA kg  

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO DESPERDICIO CANTIDAD PESO TOTAL 

Varilla 1/2 456,00   1,05   1,00 478,80 

Chipa 1/4 360,00   1,03   0,25 92,70 

Varilla 3/8 216,00   1,03   0,56 124,59 

              

  Total Cantidad del presupuesto 696,09 

       

CAPITULO ESTRUCTURA  

ITEM 4.13 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Concreto losa de 4 piso 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Concreto viguetas  6,00 0,13 0,08 18,00 1,10 1,24 

Concreto de vigas 66,00 0,20 0,08 1,00 1,10 1,16 

Concreto losa superior 16,30 6,00 0,05 1,00 1,10 5,38 

  Total Cantidad del presupuesto 7,78 

       

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.14 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Mamposteria 4 piso 

UNIDAD DE MEDIDA M2 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Farol 30x20 divisiones  27,00 2,70   1,00 1,05 76,55 

Farol 30x20 terraza 20,00 1,10   1,00 1,05 23,10 

  Total Cantidad del presupuesto 99,65 

       

CAPITULO CUBIERTA 

ITEM 5.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Cubierta 

UNIDAD DE MEDIDA m2 
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OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Cubierta en perlines y 
lamina trapezoidal 
pintada 

14,00 7,00   1,00 1,10 107,80 

  Total Cantidad del presupuesto 107,80 

       

CAPITULO ACABADOS 

ITEM 6.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Repello total interior y exterior 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Repello interiores  318,00 2,70   1,00 1,10 944,46 

Repello exteriores  19,30 10,80   1,00 1,10 229,28 

  Total Cantidad del presupuesto 1173,74 

       

CAPITULO ACABADOS 

ITEM 6.2 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Estuco y pintura  

UNIDAD DE MEDIDA m2 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Estuco paredes  318,00 2,70   1,00 1,05 901,53 

Estuco cielo raso  43,00 6,00   1,00 1,05 270,90 

  Total Cantidad del presupuesto 1172,43 

       

CAPITULO ACABADOS 

ITEM 6.3 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Enchapes 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Enchape baños  8,60 2,70   4,00 1,05 97,52 

Enchape cocina 1 piso 5,45 2,70   1,00 1,05 15,45 

Enchape cocina 2 piso 4,35 2,70   1,00 1,05 12,33 

Enchape patio 1 piso 3,70 1,50   1,00 1,05 5,83 

Enchape patio 2 piso  5,50 1,50   1,00 1,05 8,66 

Enchape de pisos 56,00 6,00   1,00 1,05 352,80 
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Enchape de escaleras  9,00 0,95   3,00 1,05 26,93 

              

  Total Cantidad del presupuesto 519,53 

       

CAPITULO CONCRETO NO ESTRUCTURAL 

ITEM 7.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

concreto no estructural 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

OBSERVACIONES LONGITUD ANCHO 
ALTO/ 

ESPESOR 
CANTIDAD DESPERDICIO TOTAL 

Concreto meson de 
cocina 

4,80 0,60 0,06 2,00 1,10 0,38 

Concreto pisos de baño 2,60 1,30 0,08 4,00 1,10 1,19 

  Total Cantidad del presupuesto 1,57 

 

 

 

 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO  

 

Adjunto análisis de precios unitario (APU), donde se justifican el porqué del valor de los 

precios unitarios de cada actividad, este análisis realizado por el suscrito como maestro 

empírico. 

 

Tabla 3 Analisis precios unitario  

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO  
APU 

  

CAPITULO PRELIMINARES  

ITEM 1.2 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Desmonte y limpieza 

UNIDAD DE MEDIDA m2 
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DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

            

TOTAL DE MATERIALES 
                            
-    

MANO DE OBRA  

2 ayudantes  HC 10000,00 0,50              5.000,000  
               
5.000,00  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
               
5.000,00  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10% mano de obra    10,00     

                
500,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                   
500,00  

  

COSTO DIRECTO                                                 5.500,000  

      

CAPITULO PRELIMINARES 

ITEM 1.3 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Replanteo 

UNIDAD DE MEDIDA Ml 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Puntillas  LBS 0,04 7000,00                 280,000  
                
280,000  

Pita cuerda Rollo 66,00 6000,00                      90,91  
                   
90,909  

Estacas 2x2  ml 20,00 16000,00                    800,00  
                
800,000  

TOTAL DE MATERIALES 
             
1.170,909  

MANO DE OBRA  

1 oficial 1 ayudante  HC 0,50 12500,00              6.250,000  
               
6.250,00  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
               
6.250,00  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

herramienta menor 
10% mano de obra   5,00 6250,00   

                
312,500  
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TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
312,500  

  

COSTO DIRECTO                                                 7.733,409  

      

CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA 

ITEM 2.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Excavacion manual 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

            

TOTAL DE MATERIALES 
                            
-    

MANO DE OBRA  

2 ayudante  dia  1,80 10000,00           18.000,000  
             
18.000,00  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
18.000,00  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor    10,00 24000,00   
               
2.400,00  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
2.400,000  

  

COSTO DIRECTO                                               20.400,000  

      

CAPITULO CIMENTACION 

ITEM 3.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Acero de refuerzo 

UNIDAD DE MEDIDA Kg 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Varra de acero 1/2 kg 1,00 4500,000              4.500,000  
             
4.500,000  

varra de acero 1/4 kg 1,00 4500,00              4.500,000  
             
4.500,000  
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Alambre # 18 kg 1,00 5100,00              5.100,000  
             
5.100,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
14.100,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 1 ayudantes  HC 0,01 12500,0000                 125,000  
                
125,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
                
125,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10% mano de obra    10,00 125,000                    12,500  

                   
12,500  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                   
12,500  

  

COSTO DIRECTO                                               14.237,500  

      

CAPITULO CIMENTACION 

ITEM 3.2 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Concreto de zapatas  

UNIDAD DE MEDIDA m3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro de rio  m3 1,00 60000,000           60.000,000  
          
60.000,000  

Cemento gris und 4,00 26000,000         104.000,000  
        
104.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
164.000,000  

MANO DE OBRA  

2 ayudantes dia  0,50 10000,000              5.000,000  
             
5.000,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
5.000,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%    10,00 5000,000                 500,000  

                
500,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
500,000  

  

COSTO DIRECTO                                             169.500,000  

      

CAPITULO CIMENTACION 

ITEM 3.3 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Concreto de viga de cimentación 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro rio  m3 1,00 60000,000           60.000,000  
          
60.000,000  

Cemento gris und 4,00 26000,000         104.000,000  
        
104.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
164.000,000  

MANO DE OBRA  

2 ayudantes  dia 0,50 10000,000   
             
5.000,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
5.000,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%    10,00 5000,000                          500  

                
500,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
500,000  

  

COSTO DIRECTO                                             169.500,000  

      

CAPITULO CIMENTACION 

ITEM 3.4 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Formaleta 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Tablas #10 m2 2,00 10000,000           20.000,000  
          
20.000,000  

Cuartones 2x2 ml 4,00 0,800                      3,200  
                     
3,200  

Puntillas  lbs 0,08 7000,000                 560,000  
                
560,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
20.563,200  

MANO DE OBRA  
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1 oficial 1 ayudante  dia  0,50 12500,000              6.250,000  
             
6.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
6.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%    10,00 6250,000                          625  

                
625,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
625,000  

  

COSTO DIRECTO                                               27.438,200  

      

CAPITULO CIMETACION  

ITEM 3.5 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Losa de primer piso 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro rio  m3 1,00 60000,0000           60.000,000  
          
60.000,000  

Cemento gris  und 4,00 26000,000         104.000,000  
        
104.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
164.000,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 5 ayudantes  HC 0,50 32500,000           16.250,000  
          
16.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
          
16.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%    10,00 16250,00              1.625,000  

             
1.625,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
1.625,000  

  

COSTO DIRECTO                                             181.875,000  

      

CAPITULO CIMENTACION 

ITEM 3.6 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Caja de inspeccion  

UNIDAD DE MEDIDA m3 
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DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro de rio  m3 1,00 60000,000           60.000,000  
          
60.000,000  

Cemento gris und 4,00 26000,000         104.000,000  
        
104.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
164.000,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 1 ayudante HC 0,50 12500,000              6.250,000  
             
6.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
6.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 6250,00                 625,000  

                
625,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
625,000  

  

COSTO DIRECTO                                             170.875,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Concreto de columnas 1 piso 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro rio  m3 1,00 60000,000           60.000,000  
          
60.000,000  

Cemento gris und 4,00 26000,000         104.000,000  
        
104.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
                
164.000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 2 ayudantes  HC 0,50 17500,000              8.750,000  
             
8.750,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
8.750,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 8750,000                 875,000  

                
875,000  
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TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
875,000  

  

COSTO DIRECTO                                             173.625,000  

      

CAPITULO EXTRUCTURA 

ITEM 4.2 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Mamposteria primer piso 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Arena gruesa  m3 0,012 65000,000                 780,000  
                
780,000  

Cemento gris  und 0,004 26000,000                 104,000  
                
104,000  

Farol 30x20  m2 15,00 1200,000           18.000,000  
          
18.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
18.884,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 1 ayudante  HC 0,50 12500,000              6.250,000  
             
6.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
6.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 6250,000                 625,000  

                
625,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
625,000  

  

COSTO DIRECTO                                               25.759,000  

      

CAPITULO EXTRUCTURA 

ITEM 4.3 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Acero de refuerzo losa de segundo piso 

UNIDAD DE MEDIDA Kg 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 
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MATERIALES 

Varra de acero 1/2 kg 1,00 4500,000              4.500,000  
             
4.500,000  

Varra de acero 1/4 kg 1,00 4500,000              4.500,000  
             
4.500,000  

Alambre negro # 18 kg 1,00 5100,000              5.100,000  
             
5.100,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
14.100,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 3 ayudantes  HC 0,02 22500,000                 450,000  
                
450,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
                
450,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 450,000                    45,000  

                   
45,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                   
45,000  

  

COSTO DIRECTO                                               14.595,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.4 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Concreto de losa de segundo piso 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro  m3 1,00 60000,000           60.000,000  
          
60.000,000  

Cemento gris und 4,00 26000,000         104.000,000  
        
104.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
164.000,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 8 ayudantes  HC 0,50 47000,000           23.500,000  
          
23.500,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
          
23.500,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 23500,000              2.350,000  

             
2.350,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
2.350,000  
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COSTO DIRECTO                                             189.850,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.5 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Formaleta  

UNIDAD DE MEDIDA m2 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Tablas #10 m2 2,00 10000,000           20.000,000  
          
20.000,000  

Cuartones 3x3 m2 1,00 4000,000              4.000,000  
             
4.000,000  

Tacos 3m m2 6,00 2500,000           15.000,000  
          
15.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
39.000,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 2 ayudante  HC 0,50 17500,000           8.750,0000  
             
8.750,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
8.750,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 8750,000                 875,000  

                
875,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
875,000  

  

COSTO DIRECTO                                               48.625,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.6 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Concreto columnas 2 piso 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro  m3 1,00 61000,000           61.000,000  
          
61.000,000  

Cemento gris und 4,00 27000,000         108.000,000  
        
108.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
169.000,000  
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MANO DE OBRA  

1 oficial 3 ayudantes  HC 0,50 22500,000           11.250,000  
          
11.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
          
11.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 11250,000              1.125,000  

             
1.125,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
1.125,000  

  

COSTO DIRECTO                                             181.375,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.7 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Mamposteria 2 piso 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Arenon grueso m3 0,012 70000,000                 840,000  
                
840,000  

cemento gris m3 0,004 27000,000                 108,000  
                
108,000  

farol 30x20 m2 15,00 1200,000           18.000,000  
          
18.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
18.948,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 3 ayudante HC 0,50 22500,000           11.250,000  
          
11.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
                   
11.250  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 11250,000              1.125,000  

             
1.125,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
1.125,000  

  

COSTO DIRECTO                                               31.323,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA  

ITEM 4.8 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Acero de refuerzo losa de tercer piso 
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UNIDAD DE MEDIDA Kg 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Varra de acero 1/2 kg 1,00 4500,000              4.500,000  
             
4.500,000  

varra de acero 1/4 kg 1,00 4500,000              4.500,000  
             
4.500,000  

alambre # 18 kg 1,00 5100,000              5.100,000  
             
5.100,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
14.100,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 3 ayudantes  HC 0,02 22500,000                 450,000  
                
450,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
                
450,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 450,000                    45,000  

                   
45,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                   
45,000  

  

COSTO DIRECTO                                               14.595,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.9 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Concreto losa de tercer piso 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro m3 1,00 65000,000           65.000,000  
          
65.000,000  

Cemento gris und 4,00 27000,000         108.000,000  
        
108.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
173.000,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 10 ayudantes  HC 0,50 57500,000           28.750,000  
          
28.750,000  
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TOTAL DE MANO DE OBRA 
                   
28.750  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 28750,000              2.875,000  

             
2.875,000  

Andamios de tijeras 
más tablón und 1,00 6,500                      6,500  

                     
6,500  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
2.881,500  

  

COSTO DIRECTO                                             204.631,500  

      

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.10 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Concreto columnas tercer piso 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro m3 1,00 65000,000           65.000,000  
          
65.000,000  

Cemento und 4,00 27000,000           108.000,00  
        
108.000,000  

Formaleta  m2 5,00 15000,000           75.000,000  
          
75.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
248.000,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 3 ayudantes  HC 0,50 22500,000           11.250,000  
          
11.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
          
11.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 11250,000              1.125,000  

             
1.125,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
1.125,000  

  

COSTO DIRECTO                                             260.375,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.11 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Mamposteria tercer piso 

UNIDAD DE MEDIDA m2 
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DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

 Arenon grueso m3 0,012 75000,000                 900,000  
                
900,000  

Cemento gris m3 0,004 27000,000                 108,000  
                
108,000  

Farol 30x20 m2 15,00 1300,000           19.500,000  
          
19.500,000  

Bloquelon 80x23 m2 1,00 5700,000              5.700,000  
             
5.700,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
26.208,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 3 ayudantes HC 0,50 22500,000           11.250,000  
          
11.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
                   
11.250  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 11250,000              1.125,000  

             
1.125,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
1.125,000  

  

COSTO DIRECTO                                               38.583,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA  

ITEM 4.12 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Acero de refuerzo losa cuarto piso 

UNIDAD DE MEDIDA Kg 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Varra de acero 1/2 kg 1,00 3700,000              3.700,000  
             
3.700,000  

Varra de acero 1/4 kg 1,00 3700,000              3.700,000  
             
3.700,000  

Varra de acero 3/8 kg 1,00 3700,000              3.700,000  
             
3.700,000  

Alambre # 18 kg 1,00 5100,000              5.100,000  
             
5.100,000  

Bloquelon 80x23  m2 1,00 5300,000              5.300,000  
             

5.300,000  
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TOTAL DE MATERIALES 
          
21.500,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 3 ayudantes  HC 0,02 22500,000                 450,000  
                
450,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
                
450,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 450,000                    45,000  

                   
45,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                   
45,000  

  

COSTO DIRECTO                                               21.995,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA  

ITEM 4,13 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Concreto losa de cuarto piso 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro m3 1,00 75000,000           75.000,000  
          
75.000,000  

Cemento gris und 4,00 27000,000         108.000,000  
        
108.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
183.000,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 7 ayudantes  HC 0,50 42500,000           21.250,000  
          
21.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
                   
21.250  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 21250,000              2.125,000  

             
2.125,000  

Pluma a gasolina  dia 0,20 300,000                    60,000  
                   
60,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
2.185,000  

  

COSTO DIRECTO                                             206.435,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.14 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD CONCRETO COLUMNAS 4 PISO 

UNIDAD DE MEDIDA M3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro m3 1,00 75000,000           75.000,000  
          
75.000,000  

Cemento gris und 4,00 27000,000         108.000,000  
        
108.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
183.000,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 3 ayudantes  HC 0,50 22500,000           11.250,000  
          
11.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
          
11.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 11250,000              1.125,000  

             
1.125,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
1.125,000  

  

COSTO DIRECTO                                             195.375,000  

      

CAPITULO ESTRUCTURA 

ITEM 4.15 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD mamposteria 4 piso 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Arenon  m3 0,012 75000,000                 900,000  
                
900,000  

Cemento gris m3 0,004 27000,000                 108,000  
                
108,000  

Farol30x20 m2 15,00 1300,000           19.500,000  
          
19.500,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
20.508,000  

MANO DE OBRA  
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1 oficial 3 ayudantes  HC 0,50 22500,000           11.250,000  
          
11.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
          
11.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 11250,000              1.125,000  

             
1.125,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
1.125,000  

  

COSTO DIRECTO                                               32.883,000  

      

CAPITULO CUBIERTA 

ITEM 5.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Cubierta en lamina y perlines 

UNIDAD DE MEDIDA Ml 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Perlines 4x2 calibre 
16 M2 2,00 20000,000           40.000,000  

          
40.000,000  

Lamina 
arquitectonica 6x0.90 M2 1,00 22000,000           22.000,000  

          
22.000,000  

Tornillos 
autoperforantes 
1¨1/2  und 9,00 150,000              1.350,000  

             
1.350,000  

Soldadura 6011  1/8 kg 1,00 20780,000           20.780,000  
          
20.780,000  

Anticorrosivo negro  galon 1,00 4700,000              4.700,000  
             
4.700,000  

Caballeteros laminas  ml 1,00 20000,000           20.000,000  
          
20.000,000  

Tiner  galon 1,00 3000,000              3.000,000  
             
3.000,000  

Tubo sika flex und 1,00 48000,000           48.000,000  
          
48.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
159.830,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial soldadura 2 
ayudantes HC 0,50 19316,000              9.658,000  

             
9.658,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
9.658,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 9658,000                 965,800  

                
965,800  

Soldador 110 dia 1,00 7,500                      7,500  
                     
7,500  
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TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
973,300  

  

COSTO DIRECTO                                             170.461,300  

      

CAPITULO ACABADOS 

ITEM 6.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Repello interior  

UNIDAD DE MEDIDA m2 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Arena fina  m3 0,05 80000,000              4.000,000  
             
4.000,000  

Cemento m3 0,05 26000,000              1.300,000  
             
1.300,000  

TOTAL DE MATERIALES 
             
5.300,000  

MANO DE OBRA  

2 oficial 2 ayudante  HC 0,50 25000,000           12.500,000  
          
12.500,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
          
12.500,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 12500,000              1.250,000  

             
1.250,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
1.250,000  

  

COSTO DIRECTO                                               19.050,000  

      

CAPITULO ACABADOS 

ITEM 6.2 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Repello exteriores 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Arena fina  m3 0,10 80000,000              8.000,000  
             
8.000,000  
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Cemento gris m3 0,10 26000,000              2.600,000  
             
2.600,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
10.600,000  

MANO DE OBRA  

2 oficial 2 ayudante HC 0,50 25000,000           12.500,000  
          
12.500,000  

            

            

TOTAL DE MANO DE OBRA 
          
12.500,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 12500,000              1.250,000  

             
1.250,000  

Andamios  dia 0,50 6,500                      3,250  
                     
3,250  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
             
1.253,250  

  

COSTO DIRECTO                                               24.353,250  

      

CAPITULO ACABADOS 

ITEM 6.3 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Estuco y pintura 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

estuco plastico m2 0,70 1868,000              1.307,600  
             
1.307,600  

pintura tipo 1 m2 0,20 18250,000              3.650,000  
             
3.650,000  

TOTAL DE MATERIALES 
             
4.957,600  

MANO DE OBRA  

1 oficial 1 ayudante HC 0,50 12500,000              6.250,000  
             
6.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
6.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

herramienta menor 
10%   10,00 6250,000                 625,000  

                
625,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
625,000  

  

COSTO DIRECTO                                               11.832,600  
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CAPITULO ACABADOS 

ITEM 6.4 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD enchape paredes 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

 pegante  kg 4,00 1700,000              6.800,000  
             
6.800,000  

waipe kg 0,10 4500,000                 450,000  
                
450,000  

emboquillador kg 0,30 4000,000              1.200,000  
             
1.200,000  

ceramica 35x25 m2 1,00 60000,000           60.000,000  
          
60.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
68.450,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 1 ayudante  HC 0,50 12500,000              6.250,000  
             
6.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
6.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

herramienta menor 
10%   10,00 6250,000                 625,000  

                
625,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
625,000  

  

COSTO DIRECTO                                               75.325,000  

      

CAPITULO ACABADOS 

ITEM 6.5 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Enchape piso 

UNIDAD DE MEDIDA m2 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Pegante  kg 4,00 1700,000              6.800,000  
             
6.800,000  
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Waipe  kg 0,10 4500,000                 450,000  
                
450,000  

Emboquillador kg 0,30 4000,000              1.200,000  
             
1.200,000  

Ceramica 58x58 m2 1,00 80000,000           80.000,000  
          
80.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
          
88.450,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 1 ayudante  HC 0,50 12500,000              6.250,000  
             
6.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
6.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 6250,000                 625,000  

                
625,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
625,000  

  

COSTO DIRECTO                                               95.325,000  

      

CAPITULO CONCRETO NO ESTRUCTURAL 

ITEM 7.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Concreto no estructural 

UNIDAD DE MEDIDA m3 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Balastro m3 1,00 60000,000           60.000,000  
          
60.000,000  

Cemento gris  und 4,00 27000,000         108.000,000  
        
108.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
        
168.000,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 1 ayudante HC 0,50 12500,000              6.250,000  
             
6.250,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
6.250,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 6250,000                 625,000  

                
625,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
                
625,000  

  

COSTO DIRECTO                                             174.875,000  
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CAPITULO INSTALACIONES SANITARIAS 

ITEM 8.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

UNIDAD DE MEDIDA GL 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Instalaciones de 
tuberias sanitarias    GL 1,00 7800000,000     7.800.000,000  

    
7.800.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
    
7.800.000,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 1 ayudante  HC 12,00 110000,000     1.320.000,000  
    
1.320.000,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
    
1.320.000,000  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

herramienta menor 
10%   10,00 1320000,000         132.000,000  

        
132.000,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
        
132.000,000  

COSTO DIRECTO                                         9.252.000,000  

      

CAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS  

ITEM 8,2 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD INTALACIONES HIDRAULICAS 

UNIDAD DE MEDIDA GL 

  

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Instalaciones 
hidraulicas  GL 1,00 6300000,000     6.300.000,000  

    
6.300.000,000  

TOTAL DE MATERIALES 
    
6.300.000,000  

MANO DE OBRA  

1 oficial 1 ayudante DIA 12,00 110000,000     1.320.000,000  
    
1.320.000,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
             
1.320.000  
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor 
10%   10,00 1320000,000         132.000,000  

        
132.000,000  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
        
132.000,000  

COSTO DIRECTO                                         7.752.000,000  

CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS 

ITEM 9.1 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS 

UNIDAD DE MEDIDA GL 

DESCRIPCIÓN UNDAD 
CANTIDAD / 

RENDIMIENTO 
DESPERDICIO % PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIALES 

Instalaciones 
electricas  GL 1,00 13000000,00     13.000.000,00  

    
13.000.000,00  

TOTAL DE MATERIALES 
    
13.000.000,00  

MANO DE OBRA  

1 oficial 1 ayudante  HC 12,00 110000,00        1.320.000,00  
    
1.320.000,000  

TOTAL DE MANO DE OBRA 
       
1.320.000,00  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramienta menor    10,00 1320000,000         132.000,000  
          
132.000,00  

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
          
132.000,00  

COSTO DIRECTO                                         14.452.000,00  

 

DEFINICIONES DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS MÁS IMPORTANTES EN LA 

EDIFICACIÓN TOMADOS DE LA NORMA SISMO RESISTENTE (NSR-10). 

 

 Estudio Geotécnico.  

 

Conjunto de actividades que comprenden el reconocimiento de campo, la 

investigación del subsuelo, los análisis y recomendaciones de ingeniería necesarios 

para el diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo, de tal forma 

que se garantice un comportamiento adecuado de la edificación, protegiendo ante 
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todo la integridad de las personas ante cualquier fenómeno externo, además de 

proteger vías, instalaciones de servicios públicos, predios y construcciones vecinas. 

(Sísmica, 2010) 

Tabla 4 Clasificación de las unidades de construcción por categoría  

 

 Sondeos 

 

Tabla 5 Numero mínimos de sondeos y profundidades  

 

 Cimentación 

 

Toda edificación debe soportarse sobre el terreno en forma adecuada para sus 

fines de diseño, construcción y funcionamiento. En ningún caso puede apoyarse 

sobe la capa vegetal, rellenos sueltos, materiales degradables o inestables, 

susceptibles de erosión, socavación, licuación o arrastre por aguas subterráneas. 

La cimentación se debe colocar sobre materiales que presenten propiedades 

mecánicas adecuadas en términos de resistencia y rigidez, o sobre rellenos 
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artificiales, que no incluyan materiales degradables, debidamente compactados 

(Sísmica, 2010, págs. H-13).  

 Diseño estructural de la cimentación  

 

Para el diseño estructural de toda cimentación deben calcularse las 

excentricidades que haya entre el punto de aplicación de las cargas y resultantes y 

el centroide geométrico de la cimentación. Dichas excentricidades tienen que 

tenerse en cuenta en el cálculo de la capacidad ante falla, capacidad admisible y 

asentamientos totales, diferenciales y giros (Sísmica, 2010, págs. H-19).  

Las losas de cimentación deben diseñarse de tal manera que las resultantes de las 

cargas estáticas aplicadas coincidan con el centroide geométrico de la losa. Para 

obtener la precisión necesaria en el cálculo de los centros de gravedad y de 

empujes de la losa, debe considerarse todo el conjunto de cargas reales que 

actúan sobre la losa, incluyendo en ellos las de los muros interiores y exteriores, 

acabados, excavaciones adyacentes a la losa, sobrecarga neta causada por los 

edificios vecinos y la posibilidad de variación de los niveles de aguas subterráneas 

(Sísmica, 2010, págs. H-19). 

 Cimentación recomendada 

 

En el diseño de toda cimentación se deben considerar tanto los estados límite de 

falla, del suelo de soporte y de los elementos estructurales de la cimentación, 

como los estados límites de servicio. Los edificios se deben diseñar empotrados en 

su base para que los esfuerzos se transmitan en forma adecuada a la cimentación 
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En los cálculos se tendrá en cuenta la interacción entre los diferentes elementos de 

la cimentación de la estructura y de las edificaciones vecinas, como analizar si hay 

superposición de bulbos de carga, los efectos de los sótanos, las excentricidades de 

los centros de gravedad y de cargas que en conjunto se ocasionan (Sísmica, 2010) 

 Importancia del recubrimiento en el concreto 

 

La función principal del recubrimiento es proteger el acero contra la corrosión. 

Además, permite que el concreto se acomode entre las barras de acero y el 

encofrado, adhiriéndose adecuadamente, Otra función importante del 

recubrimiento es proteger el acero de las altas temperaturas que producen los 

incendios. (infocorrosion, 2017) 

 

LOSAS MACIZA Y ALIGERADA 

 

Constructivamente, existen losas de concreto armado macizas y aligeradas. Las 

macizas se usan para espacios más reducidos y están llenas en todo su volumen. 

Las losas aligeradas se construyen dejando espacios vacíos bajo su cara inferior de 

modo que tengan menos concreto y sean más livianas; ello permite que se puedan 

usar en espacios más grandes (con una mayor distancia entre apoyos). (gonzalez, 

2021) 
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PRESUPUESTO ESTIMADO CON PRECIOS DELA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 

 

Adjunto presupuesto de la edificación de cuatro pisos del barrio Brisas de mar, en el cual se 

utilizaron las mismas cantidades realizadas por el suscrito, en el valor unitario se utilizaron 

los precios de la gobernación del valle del cauca, para compararlo con el presupuesto 

realizado por el suscrito de forma empírica, y demostrar la forma correcta de realizar los 

presupuestos de forma legal. 

 

 

 

 

Tabla 6 Presupuesto precios de la gobernación del valle 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

PRESUPUESTO VIVIENDA UNIFAMILIAR BARRIO BRISAS DEL MAR 

 

  

            

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT   VR.TOTAL  

1.0 PRELIMINARES   

1.1 Adquisicion de terreno  und  1 30.000.000,00 30.000.000,00 

1.2 Bodegaje mes  2,00 150.000,00 300.000,00 

1.3 Desmonte y limpieza  m2 7,20                 5.500,000  39.600,000 

1.4 Localizacion y replanteo ml 66,00                 7.733,409  510.405,000 

   SUBTOTAL         30.850.005,00  

      

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA   

2.1 Excavacion manual  m3 10,89                 20.980,00            228.396,672  

   SUBTOTAL            228.396,672  

      

3.0 CIMENTACION   

3.1 Acero de refuerzo  kg 1247,66 5330,000        6.650.027,800  

3.2 Concreto de zapatas  m3 4,25            341.430,000         1.451.077,500  

3.3 
Concreto de viga de 
cimentacion 

m3 5,45            518.008,000         2.823.143,600  

3.5 Concreto losa de primer piso  m3 6,34            343.282,000         2.176.407,880  

3.6 Cajas de inspeccion m3 0,11            447.280,000               46.964,400  
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   SUBTOTAL       13.147.621,180  

      

4.0 ESTRUCTURA   

4.1 
Columna concreto 3000 PSI 
primer piso 

m3 2,67               797.020,00         2.128.043,400  

4.2 Mamposteria primer piso m2 133,25                 42.480,00         5.660.247,600  

4.3 
Acero de refuerzo losa del 
segundo piso kg 1309,20 5330,00 

       6.978.036,000  

4.4 Concreto losa de segundo piso m3 8,38 343282,00        2.876.359,878  

4.5 Formaleta  m2 117,80 48625,0000        5.728.025,000  

4.6 
Columna concreto 300 psi 
segundo piso m3 2,55 797.020,00 

       2.033.596,530  

4.7 Mamposteria segundo piso m2 102,06 43.480,00        4.437.568,800  

4.8 
Acero de refuerzo losa de 3 
piso kg 1309,20 5.330,00 

       6.978.036,000  

4.9 Concreto losa de tercer piso m3 8,78 204631,5        1.796.664,570  

4.10 Formaleta  m2 117,80 48625        5.728.025,000  

4.11 
Columna concreto 300 psi 
tercer piso m3 2,67 797.020,00 

       2.128.043,400  

4.12 Mamposteria 3 piso m2 208,47 44.480,00        9.272.612,160  

4.13 Acero de refuerzo losa 4 piso kg 696,09 5.330,00        3.710.159,700  

4.14 Concreto losa de 4 piso m3 7,78 343.282,00        2.670.733,960  

4.15 
Columna concreto 300 psi 
cuarto piso  m3 2,67 797.020,00 

       2.128.043,400  

4.16 Mamposteria 4 piso m2 99,65 45.480,00        4.531.854,600  

4.17 Acero escaleras  kg 108,00 5.330,00           575.640,000  

   SUBTOTAL       69.361.689,998  

      

5.0 CUBIERTA   

5.1 Cubierta en lamina perlines ml 107,80            255.481,300         27.540.884,14  

   SUBTOTAL         27.540.884,14  

      

6.0 ACABADOS   

6.1 Repello interior m2 944,46               22.030,000         20.806.453,80  

6.2 Repello exterior m2 229,28               24.353,250           5.583.713,16  

6.3 Estuco y pintura m2 1172,43               20.960,000         24.574.132,80  

6.4 Enchape paredes m2 113,14               75.325,000           8.522.270,50  

6.5 Enchape pisos m2 352,80               95.325,000         33.630.660,00  

   SUBTOTAL         93.117.230,26  

            

7.0 INSTALACIONES   

7.1 Instalaciones sanitarias  GL 1,00       11.315.000,000       11.315.000,000  

7.2 Instalaciones hidraulicas  GL 1,00       10.115.000,000       10.115.000,000  
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7.3 Instalaciones electricas GL 1,00       21.815.000,000       21.815.000,000  

   SUBTOTAL       43.245.000,000  

            

8.0 CONCRETO NO ESTRUCTURAL   

8.1 Concreto meson de cocina  m3 0,38               343.282,00            130.447,160  

8.2 Concreto pisos de baño m3 1,19               343.282,00            408.505,580  

8.3 Mortero de nivelacion m3 324,00               27.820,000         9.013.680,000  

8.4 Concreto de escaleras  m3 2,7 343.282,00           926.861,400  

   SUBTOTAL       10.479.494,140  

      

      

 VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS    287.970.321,390  

      

 COSTOS INDIRECTOS   

 Administración 14%        40.315.844,99  

 Imprevisto 2%          5.759.406,43  

 Utilidad 10%        28.797.032,14  

 VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS      74.872.283,561  

 IVA sobre Utilidad 19%          5.471.436,11  

      

 VALOR  TOTAL PRESUPUESTO    368.314.041,058  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez compartidos los procesos constructivos realizados por el suscrito en la construcción 

de la edificación de cuatro pisos en el barrio Brisas del Mar de la comuna 12 de 

Buenaventura, y lo visto en la Norma Sismo Resistente (NSR-10), se recomienda tener en 

cuenta algunas recomendaciones para los futuros constructores y tecnólogos del Distrito.   

 Verificar que los terrenos donde se vaya a realizar una construcción tengan 

titulación, para así poder obtener la licencia de construcción, línea de paramento. Y 

cumplir con las normativas del Distrito y con el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT). 

 Realizar estudios de suelo, con el fin de conocer las características del terreno donde 

se va a construir y definir el tipo de cimentación. 

 Realizar diseños arquitectónicos, para trabajar con más claridad en las 

distribuciones de los espacios, y la ventilación natural de la edificación. 

 Realizar diseños estructurales, donde se van a analizar las cargas por las cuales serán 

sometidas las edificaciones y diseñar las columnas, vigas y losas para ser resistente 

a los sismos. 

 Tener en cuenta que la construcción en Colombia, es regida por la Norma Sismo 

Resistente (NSR-10).  
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se realizó en función de la propiedad que el suscrito construyó en el 

periodo comprendido entre junio del 2021 hasta junio del 2022. Como constructor empírico 

se cometieron errores técnicos, según la normativa colombiana, que se fueron 

evidenciando en la medida en que se iba avanzando en el programa de Tecnología en 

Construcciones Civiles; el suscrito se apoyó en los conceptos aprendidos en Mecánica de 

suelos, Construcción de edificaciones, Análisis Estructural, Materiales para la construcción, 

Programación y Control de Obras e Interventoría y Supervisión. Lo aprendido en clases, se 

cotejó con los apuntes en bitácora, cotizaciones y planos que el suscrito desarrolló en la 

medida en que avanzó en la vivienda. 

 

 

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio es descriptivo porque se han hecho investigaciones similares sobre procesos y 

normas de la construcción. Lo que se desea es utilizar toda la información que se recopiló, 

para evidenciar falencias para así poder mejorar y mitigar las problemáticas que presenta 

el Distrito en cuanto a construcción de edificaciones. 

 

5.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Explicar y evidenciar todos los procesos constructivos realizados en la edificación, 

dando detalles con memoria de cálculo de cantidades de obra; toda esta 

información será explicada de manera práctica para así transferir conocimientos a 

los lectores. 

 Comparar los procesos constructivos realizados en la edificación con algunos 

parámetros que exige la norma y los procesos preliminares de estudios para iniciar 

toda edificación, expuesto en las recomendaciones y conclusiones.  

 Evidenciar la importancia de adquirir destreza y técnica para formular Análisis de 

Precios Unitarios y proyectar Presupuesto Estimado, plasmado el ejecutado como 

empírico versus el proyectado con precios oficiales de la Gobernación del Valle año 

2021. La falencia en este aspecto tiene una incidencia directa en las utilidades. 
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5.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Las técnicas de recolección de datos fueron: Lectura de bitácora de obra existente, registro 

fotográfico, cotizaciones, facturas de compras, contratos de obra, mano de obra, facturas 

de actividades subcontratadas, esquemas y planos de diseño, memoria de cantidades de 

obra y vivencia como constructor del proyecto. 

Ilustración 48 Bitácora de obra  

 

Fuente: propia 
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6. RESULTADO DE ACTIVIDADES TECNICAS 

 

 

Tabla 7 Resultado actividades técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Meta Indicadores Logros o 

resultados 

(%)

Evidencia

Presupuesto 

estimado, precios 

como maestro 

empirico 

1 # de presupuestos 

con precios como 

maestro empirico

100% 1 Presupuesto 

con precios 

como maestro 

empirico

Presupuesto 

estimado, precios 

de la 

Gobernación del 

valle

1 # de presupuestos 

con precios de la 

Gobernacion del 

valle

100% 1 Presupuesto 

con precios de 

la Gobernacion 

del valle

Memoria de 

calculo de 

cantidades

29 # Memoria de 

calculo de 

cantidades

100% 29 cálculos de 

cantidades de 

obra

Análisis de 

precios unitarios 

como maestro 

empirico

34 # Análisis de 

precios unitarios 

como maestro 

empirico

100% 34 Análisis de 

precios unitarios
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7. CONCLUSIONES 

 

 En el proceso de crecimiento individual, donde el suscrito pasa de ser trabajador 

empírico para convertirse en profesional de la construcción, se comprendió la 

importancia de trabajar bajo los parámetros de la NSR-10. 

 La norma sismo resistente (NSR-10) en la tabla H.3.1-1 donde se clasifican las 

construcciones por categorías, detalla que las edificaciones que se encuentre entre 

4 y 10 niveles con unas cargas máximas de servicio en columnas de 801 y 4.000 KN 

se clasifican en categoría media. Como complemento, la tabla H.3.2-1 muestra que 

las edificaciones que se encuentren en la categoría media, deben ejecutar un 

mínimo de 4 sondeos con profundidades de 15m como mínimo, para así analizar el 

suelo y poder garantizar que la capacidad portante de este, soporte las cargas de 

servicio. 

 Es importante que, en la realización de los presupuestos, se tengan en cuenta 

precios oficiales y propios del entorno para garantizar una buena utilidad; comprobé 

que los utilizados de manera empírica me indujeron a cobrar demasiado barato y 

por ende no disfruté de una buena utilidad. Supremamente importante reforzar 

conceptos de Costos y Presupuestos, Administración, Programación y Control de 

Obra. 

 Al leer la Norma Sismo Resistente (NSR-10) quedó en evidencia un error 

constructivo, relacionado con el diámetro de los refuerzos transversales de las vigas 

y columnas, en la cual se utilizó barras 1/4” y la Norma establece que solo se pueden 

usar este tipo de estribos, si y solo si las columnas soportan uno o dos pisos; esta 

edificación es de cuatro pisos y se debió utilizar estribos 3/8”. 

 La realización de este proyecto fue satisfactoria, ya que se demostró y se puso en 

práctica muchas de las competencias adquiridas en la tecnología como lo son; 

levantamiento arquitectónico en AutoCAD, presupuesto, construcción de 

edificaciones, acueducto, administración de obra, entre otros relevantes en el 

momento de construir, remodelar o reformar una edificación.  
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GLOSARIO TERMINOS ESPECIALES 

 

Acabados: Los acabados son recubrimientos que aplicamos a la superficie de un 

objeto. En esencia, el propósito de aplicar el acabado o recubrimiento puede ser 

decorativo, funcional o ambos. El acabado es la parte visible de una construcción. un 

acabado puede ocultar elementos constructivos e instalaciones. (amerquip, 2019) 

Acometida: La parte de la instalación eléctrica que se construye desde las redes de 

distribución, hasta las instalaciones del usuario, y estará conformada por los 

siguientes componentes: punto de alimentación, conductores, ductos, tablero 

general, interruptor general, armario de medidores o caja para equipo de medición. 

(likinormas, 2013) 

Comparativo: “Expresan la intensidad de una cualidad compartida entre dos sujetos 

o entidades a través de una comparación.”  (ribas, 2022) 

Cerámica: Es el resultado que se da al someter la arcilla al calor, y es muy importante al 

realizar acabados de pisos y paredes. 

Casetones: “son piezas con forma rectangular o cúbica que se utilizan en los 

encofrados para aligerar el peso de las edificaciones. Tradicionalmente, se han 

fabricado con hormigón; los hay también de madera, pero el material que 

proporciona un mayor aligeramiento.” (knauf-industrie, 2020) 

Cuadrilla: Son un grupo de personas las cuales se reúnen para desempeñar una actividad. 

Dosificación: Es el término utilizado para determinar las cantidades de material necesario 

para preparar el concreto y alcance su resistencia. 
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Edificación: “Se utiliza el término edificación para definir y describir a todas aquellas 

construcciones realizadas artificialmente por el ser humano con diversos pero 

específicos propósitos.”  (Bembibre, 2009) 

Empírico: Es una forma de recolectar conocimiento por medio de la observación o la 

utilización de la percepción. 

Hormigón: Es utilizado en la construcción, como una mezcla de cemento, grava y arena, y 

como refuerzo estructural se utiliza el acero. 

Icopor: En la construcción es utilizado este material como aligerante en las losas, y como 

aislante térmico. 

 

Limolita: Es una roca sedimentaria detrítica que se presenta en varios colores y se 

caracteriza por tener granulometría del tamaño de limo, su textura es bien sorteada 

y mineralógicamente se compone de un 30% de arcilla, feldespatos, cuarzo, micas y 

óxidos de hierro. (MALDONADO, 2021) 

Mortero: Es una mezcla de cemento, arena fina y agua y es utilizada para la nivelación, y 

pega de mampostería. 

Pisón artesanal: Es una herramienta utilizada en la construcción para compactar los 

materiales de relleno, y se construye utilizando madera. 

Porcelanato: Es el resultado que se obtiene al someter la arcilla purificada y refinada al calor 

y es muy utilizado en acabados de pisos y paredes. 

Pluma gasolina: Es un equipo utilizado en la construcción para la elevación de materiales. 

Vigueta: “Las viguetas son elementos portantes que transmiten las cargas de la losa 

a los muros.  Las viguetas corren paralelas a la superficie que se utilizan como 

soporte cubiertas, cielorrasos o entrepisos.” (panelesach, 2021) 

Zanjas: Son excavaciones abiertas en el terreno, las cuales permiten a los trabajadores su 

ingreso, y realizadas con medios manuales o mecánicos. 


